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Shkurtesat 
 

ACER Agjencia për Bashkëpunimin e Rregullatorëve të Energjisë 

AKEE Agjencioni i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë 

BB Banka Botërore 

BE Bashkimi Evropian 

BERZH Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim 

BRE Burimet e Ripërtëritshme të Energjisë 

BRK Buxheti i Republikës së Kosovës 

EC Komisioni Evropian 

EE Efiçienca e Energjisë 

EnCS Sekretariati i Komunitetit të Energjisë 

ENTSO-E Rrjeti Evropian i Operatorëve të Sistemit të Transmisionit për Energji Elektrike 

ESCO Kompanitë e Shërbimit të Energjisë 

EU Unioni Evropian 

FIEK Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike 

FIM Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike 

GIZ Korporata Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar 

HC Hidrocentrale 

HCV Hidrocentrale të vogla 

IDA Asociacioni Ndërkombëtar për Zhvillim 

IFC Korporata Financiare Ndërkombëtare 

IPA Instrumenti për Ndihmën e Para Anëtarësimit 

KDP Komiteti Drejtues i Projektit 

KE Komisioni Evropian 

KEDS Ndërmarrja e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike 

KEK Korporata Energjetike e Kosovës 

KESCO Ndërmarrja e Furnizimit të Energjisë Elektrike 

KfW KreditanstaltfürWiederaufbau (Banka Gjermane për Zhvillim) 

KOSTT Operatori i Sistemit, Transmetimit dhe Tregut të Energjisë Elektrike të Kosovës 

kV Kilovolt 

MAP Ministria e Administratës Publike 

MBPZHR Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural 

MEA Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit  

MCC Korporata e Sfidave të Mijëvjeçarit 

MEPTINIS 
Ministria e Ekonomisë, Punësimit, Tregtisë, Industrisë, Ndërmarrësisë dhe 

Investimeve Strategjike 

MeD Ministria e Drejtësisë 

MF Ministria e Financave 

MIE Ministria e Integrimit Evropian 

MMPH Ministria e Mjedisit dhe e Planifikimit Hapësinor 

MPMS Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale 

MTI Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 

MW Megavat 

MZHE  Ministria e Zhvillimit Ekonomik 

NOx Oksidi i Azotit 

NQ Ngrohtorja e Qytetit 

NTCKR Nën komiteti për Termocentralin Kosova e Re 
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NVM Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme 

NJIP Njësia për Implementimin e Projektit 

OS Operatori i Sistemit 

OSS One Stop Shop 

OSSH Operatori i Sistemit të Shpërndarjes 

OST Operatori i Sistemit të Transmetimit 

OST Operatori i Sistemit të Tregut  

OT Operatori i Tregut 

PKIN Parandalimi dhe Kontrolli i Integruar i Ndotjes 

PKVEE Plani Kombëtar i veprimit për Efiçiencë të Energjisë 

PZSE Programi i Zbatimit të Strategjisë së Energjisë 

QK Qeveria e Kosovës 

SKE Sekretariati i Komunitetit të Energjisë 

SNS/FDIL Skema e Ndihmave Sociale/Familjet e Dëshmoreve dhe Invalidëve të Luftës 

TC Termocentral 

TeR Termat e Referencës 

TIKA Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim 

TM/TU Tensioni i mesëm/Tensioni i ulët 

UA Udhëzimi Administrativ 

UP Universiteti Prishtinës 

USAID Agjencia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Zhvillim Ndërkombëtar 

USEA Asociacioni për Energji i Shteteve të Bashkuara 

VNM Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis 

ZBEK Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë 

ZKM Zyra e Kryeministrit 

ZRRE Zyra e Rregullatorit për Energji 
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I. PËRMBLEDHJA EKZEKUTIVE 
 

Monitorimi i zbatimit të Strategjisë së Energjisë të Kosovës është detyrë ligjore dhe prioritare për 

Ministrinë e Ekonomisë dhe Ambientit. Bazuar në Ligjin për Energjinë Nr. 05/L-081, Nenin 7, ish 

MZHE ka hartuar Programin për Zbatimin e Strategjisë së Energjisë të Kosovës (PZSEK) për 

periudhën 2018-2020, i cili është miratuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës në korrik të vitit 

2018. Në vazhdimësi të përmbushjes së kërkesave ligjore, ish MZHE (Ministria) në vitin 2019, ka 

përgatitur raportin vjetor mbi progresin në realizimin e Programit të Zbatimit të Strategjisë për vitin 

2018, si dhe nivelin e zbatimit të Strategjisë, të cilin e ka dërguar në Qeveri. Ky obligim ligjor është 

plotësuar edhe në vitin 2020, me që rast Ministria ka përgatitur raportin vjetor mbi progresin në 

realizimin e Programit të Zbatimit të Strategjisë për vitin 2019. 

Raporti i Progresit të Zbatimit të Strategjisë së Energjisë, për vitin 2019, është përgatitur bazuar në 

Programin e  Zbatimit të Strategjisë së Energjisë 2018-2020. Në këtë  dokument  janë paraqitur  

aktivitetet e detajuara për zbatimin e masave të parashikuara në Strategjinë e Energjisë së 

Republikës së Kosovës 2017-2026.  

Programi i Zbatimit të Strategjisë së Energjisë 2018-2020, paraqet një listë prej 27 objektivash 

specifike dhe 97 aktiviteteve që parashihet të ndërmerren për arritjen e 5 objektivave strategjike për 

zhvillimin e sektorit të energjisë deri në vitin 2020. 

Qëllimi i këtij raporti të progresit është që të evidentohet ecuria e zbatimit e projekteve të 

përcaktuara në PZSE për vitin 2019 si dhe të evidentohen sfidat dhe të propozohen zgjidhjet për 

vendimmarrje nga autoritetet përkatëse. 

Ish MZHE-ja ka marrë masat dhe ka bashkëpunuar me të gjithë aktorët kryesorë, me synim të 

vendosjes së një bashkëpunimi institucional të frytshëm, në mbështetje të realizimit, me sa më pak 

probleme të masave të parashikuar në PZSE 2008-2020. Një bashkëpunim i mirë është vendosur me 

të gjitha institucionet relevante, por ende duhet te punohet që ky bashkëpunim të ngritët në një  

nivel më të lartë. 

Në këtë Raport të progresi janë përfshirë të gjitha projektet të cilat kanë filluar para vitit 2019 e që 

kanë vazhduar gjatë vitit 2019 dhe që vazhdojnë edhe për gjatë viteve të ardhshme, si dhe projektet 

të cilat kanë filluar dhe përfunduar brenda vitit 2019.  

Disa nga projektet kyçe që janë paraparë të zhvillohen, sipas PZSE 2018-2020, gjatë viti 2019 janë 

përmbushur në tërësi, në disa prej tyre kanë pasur progres të theksuar dhe vazhdojnë të realizohen 

gjatë vitit 2020 sipas planifikimeve, ndërsa në një numër më të vogël ka pasur vonesa të vogla në 

proces të realizimit. Progresi për secilin objektiv paraqitet sipas 5 objektivave strategjike të 

përcaktuar në Strategjinë e Energjisë 2017-2026. 
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Në vazhdim janë paraqitur projektet më të rëndësishme të sektorit të energjisë, të cilat janë realizuar 

apo ka pasur ngecje gjatë vitit 2019. 

 

 TC Kosova e Re - Është përzgjedhur ofertuesi i preferuar për kontratën Inxhiniering, 

Prokurim, Ndërtim dhe Mirëmbajtje Afatgjatë. Po ashtu, të dy palët Qeveria e Kosovë dhe 

organizatat e saja si dhe investitori ContourGlobal kanë adresuar shumicen e kushteve 

paraprake siç janë të identifikuara në marrëveshjet komerciale. 

Zhvillimi projektit TC “Kosova e Re”, nuk është realizuar sipas afateve të parapara në 

PZSE 2018-2020; 1 

 Remonti kapital i Njësisë A3 të TC Kosova A, ka përfunduar; 

 Remonti kapital i Njësia B2 të TC Kosova B, ka përfunduar; 

 Plani i detajuar për hapjen e Mihjes së re “Sibivci Jugor”, ka përfunduar; 

 Në rrjetin e Shpërndarjes janë realizuar investime duke përfshirë njehsorë inteligjente me 

komunikim GSM GPRS, njehsore inletigjent PLC, njehsorë gjysëm-indirekt dhe njehsorë 

për kyçje të reja. Nga realizimi edhe i aktiviteteve tjera të parapara në rrjetin e shpërndarjes 

kanë përfituar më shumë se 39,487 konsumatorë, të cilët do të ndikohen nga konvertimi 20  

kV Conversion dhe projektet e Master-Planit gjatë vitit 2019. Po ashtu nga investimet e 

bëra në rrjetin e TU kanë përfituar 13,343 konumator në përmirësim të rrjetit. 

 Është duke u punuar në zhvillimin e programeve dhe praktikave të reja mësimore, në 

ngritjen e kapaciteteve dhe përfshirjen e kuadrove të reja në zhvillimet e sektorit të 

energjisë në kuadër të reformave programore universitare në shkencat teknike të fushë-

veprimtarisë së energjisë; 

 Programi i mbrojtjes së konsumatorëve në nevojë  ka vazhduar sikurse në vitet e kaluara 

dhe shuma totale e subvencionimit në 2019  ka qenë 4,500,000.00 euro;  

 Aktivitetet e parapara për zbatimin e “masave të buta” sipas udhërrëfyesit të SKE-së, 

pothuajse janë plotësuar apo janë në përfundim për të gjitha masat që nuk janë të 

kushtëzuara  me progresin në zbatimin e Marrëveshjes së Energjisë me Serbinë; 

 KOSTT është certifikuar nga ZRRE dhe tashmë operon si Operator Sistemi dhe Tregu i 

Certifikuar, pas opinionit pozitiv nga SKE; 

 Kanë vazhduar aktivitetet e grupeve të pëbashkëta punuese për krijimin e tregut të 

përbashkët të energjisë elektrike Kosovë – Shqipëri. Janë identifikuar dallimet në çështjet 

që kanë të bëjnë me Licencat dhe Legjislacionin; 

 Grupi Regjional i Evropës Kontinentale - trup i ENTSO-E, kanë votuar për propozimin e 

ndryshimit të Marrëveshjes së Kyçjes KOSTT-ENTSO-E për zhbllokimin e procesit dhe 

bërjen e KOSTT-it te operoje si Zonë/Bllok Rregullues i pavarur brenda Evropës 

Kontinentale dhe ka vendosur afat që kjo të ndodhë jo me larg se Prill 2020; 

 Këshilli i Ministrave të Shqipërisë ka nxjerr vendim për krijimin dhe përcaktimin e formës 

ligjore dhe te strukturës se pronësisë se kapitalit të bursës se energjisë elektrike (ALPX). 

Me këtë vendim themelohet Bursa shqiptare (ALPX), pjesë e së cilës do të jetë edhe 

                                                 
1 Kompania e kontraktuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, 

ContourGlobal, në mars të 2020, ka njoftuar se ka pezulluar planet për të vazhduar më tej me projektin 
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Kosova; 

 Zgjerimi dhe rahabilitimi i rrjetit të Ngrohtores Termokos, ka vazhduar në lagjen Kalabria. 

Janë instaluar 23 nënstacione të reja (rreth 1300 konsumatorë të rinjë, me përafersisht 150 

000 m² sipërfaqe). Po ashtu është përfunduar edhe pjesën e mbetur nga viti i kaluar i 

segmentit Termokos - Iber Lepenc, ku është bërë ndërrimi i gypave, DN600 me gjatësi të  

trasesë  275m;     

 Në fund të vitit 2019, eshte hedhur gurëthemeli i fillimit të punimeve për ndërtimin e 

impianitit të centralit të kogjenerimit në Gjakovë; 

 Kanë përfunduar projektet e zbatimit të masave të EE-së në nivel lokal në 26 objekte të 

shërbimit publik, të financuara nga BK; 

 Janë ybatuar masat e efiçiencës së energjisë në ndërtesat e shërbimit publik në 19 objekte 

shkollore; 

 Është realizuar projekti Fushata promovuese për Efiçiencë të Energjisë dhe Burime të 

Ripërtëritshme të Energjisë; 

 Ështe finalizuar rregullorja për Organizmin dhe Sistematizimin e vendeve të punës së 

Agjencia e Kosovës për Efiçiencë të Energjisë; 

 Është hatuar draft Plani Kombetar i Veprimit për Efiçiencë të Energjisë PKVEE IV 2019-

202 dhe është i gatëshëm për aprovim në Qeveri; 

 Është hartuar Drafti i Strategjisë për Renovimin e Ndërtesave Publike dhe pritet të kalojë 

në procedurat ligjore administrative për aprovim;  

 Përmes investimeve private janë realizuar disa projekte nga BRE – të, të cilat ndikojnë në 

plotësimin e caqeve të energjisë nga BRE-të: 

Hidocentrale        7 Projekte, 29.76 MW 

Turbina nga Era   1 Projekt, 32.4 MW 

Panele solare        2 Projekte, 3.4 MW 

 Projekti i Dekomisionimit dhe çmontimit të objekteve te gazifikimit, azotikut, ngrohtores 

dhe objekteve tjera që nuk e pengojnë operimin normal të njësive aktive të TC “Kosova A” 

është duke u realizuar sipas Termave të Referencës nga kompania konsulente Sweco 

GmbH,  e cila ka filluar punën në muajin korrik 2018 dhe pritet të përfundoj në muajin 

gusht 2020. 
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II. PROGRESI NË ZBATIMIN E OBJEKTIVAVE TË 

DOKUMENTEVE STRATEGJIKE 
 

Raporti i Progresit përfshinë disa nën-sektorë. Në këtë raport paraqitet gjendja e projekteve dhe 

aktiviteteve për gjatë vitit 2019 edhe në mënyrë tabelare-matricore (Shtojca). 

Për përgatitjen e këtij raporti të progresit, ish MZHE ka dërguar formën matricore të raportimit te të 

gjitha akterët relevantë të sektorit të energjisë, për të raportuar për progresin e arritur, sfidat dhe 

problematikat në zbatimin e projekteve gjatë vitit 2019.  Pas marrjes së inputeve nga akterët është 

përpunuar edhe më tutje matrica dhe është finalizuar. 

Bazuar në pjesën matricore të Raportit të Progresit për vitin 2019, është përgatitur pjesa narrative e 

këtij raporti.  

Pjesa narrative e bënë përshkrimin e progresit të secilit objektiv strategjik, respektivisht objektiv 

specifik, ku përshkruhet progresi i arritur, arsyeja e vonesave të disa aktiviteteve/projekteve si dhe 

sfidat për disa projekte, të cilat nuk janë realizuar në tërësi. 

Përshkrimi i mëposhtëm është bazuar në strukturën e PZSE 2018-2020, por nuk janë përfshirë 

objektivat specifike të cilët janë realizuar në vitin 2018 dhe ata të cilët janë planifikuar të fillojnë në 

vitin 2020.  

 

 

OBJEKTIVI STRATEGJIK 1: SIGURIMI I FURNIZIMIT TË 

QËNDRUESHËM DHE CILËSOR ME ENERGJI ELEKTRIKE DHE ME 

KAPACITETET TË NEVOJSHME PËR NJË SISTEM STABIL 

ELEKTROENERGJETIK 
 

 

Objektivi specifik 1.1: Termocentrali TC “Kosova e Re”2  

Përmbyllja financiare e projektit TC “Kosova e Re” - Nuk është përfunduar.  

Sfidë mbetet përmbyllja e të gjitha kushteve paraprake siç janë përcaktuar në marrëveshjet 

komerciale dhe që janë kushte të pashmangshme për arritjen e përmbylljes financiare. Zgjedhjet e 

parakohshme për Kuvendin e Kosovës kanë shkaktuar pengesa në përmbushjen e obligimeve dhe 

në vendimarrje nga ana e KDP.  

Kontraktimi i Inxhinierit të Pavarur - Qeveria permes Ministrise se Zhvillimit Ekonomik ka 

shpallur thirrjen për oferta për kompanitë e interesuara. Është përfunduar faza e parë e tenderimit 

dhe janë parakualifikuar 3 kompani. Procesi është në fazën e vleresimit të ofertave. Mbetet i hapur 

plotësimi i komisionit vlerësues në menyrë që të përfundohet vleresimi. 

Plotësimi me staf përkatës i njësisë Implementuese të Projektit sipas vendimit të KDP-së -  

Nuk ka progres sa i perkete kesaj çështjeje. 

Realizimi i konferencës me temën “Investimet strategjike në sektorin e energjisë – Mundësitë 

e përfshirjes dhe participimi aktiv i  NVM-ve në këto projekte” - Duke pasur parasysh 

zhvillimet në lidhje me projektin TC Kosovës së Re, ky aktivitet nuk është realizuar. 

                                                 
2 Ne mars 2020 Kompania Contor Global ka deklaruar publikisht tërheqjen nga zhvilimi i mëtejmë i procesit të 

ndërtimit të Projektit. Kjo paraqet një sitatë të re dhe sfidë për sektorin e energjisë elektrike sa i përket furnizimti 

afatgjatë me energji elektrike.  Aktivitetet e listuara I perkasin periudhes se vitt 2019. 
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Objektivi specifik 1.2: Realizimi i remonteve kapitale në TC “Kosova A”, TC “Kosova B” dhe 

instalimi i elektro-filtrave në TC “Kosova B” 

Remonti Kapital i njësisë A3 të TC Kosova A - Është realizuar gjatë periudhës, 08.04.2019, deri 

me 15.08.2019.  

Remonti kapital i njësisë B2 të TC Kosova B - Është realizuar gjatë periudhës, 16.04.2019, deri 

me 26.08.2019. 

 

Objektivi specifik 1.3: Mihja e Re “Sibovci Jugor” 

Përgatitja e planit të detajuar për hapjen e Mihjes së re - Operatori Ekonomik MIBRAG me 

datë 06.06.2019, e ka finalizuar dhe dorëzuar  në KEK sh.a, raportin final të Planit të detajuar dhe 

investiv për hapjen Mihja e Re.  

Hapja e mihjes së re - KEK-u në qershor 2019 ka shpallur tenderin për sigurimin e dy 

eskavatorëve, i cili është në proces.  

Sfidë – Vlera e investimeve të nevojshme për hapjen e Mihjes së Re është e madhe dhe nuk mund 

të realizohet pa përkrahjen e Qeverisë së Kosovës. Sipas dokumentit plani i detajuar dhe investiv 

për minierën e re investimet e nevojshme janë 380 milion euro (295 milion euro në 5 vitet e para). 

 

Objektivi specifik 1.4: Reduktimi i humbjeve teknike dhe komerciale në rrjetin e 

shpërndarjes (reduktimi i humbjeve teknike deri ne 9.5% deri në vitin 2026 në rrjetin e 

shpërndarjes) 

Projektet e përcaktuara në PZSE 2018-2020 kanë pësuar ndryshime, gjatë procesit të konsultimit 

publik për shqyrtimin e dytë periodik për periudhën rregullative 2018-2022 dhe e cila është 

paraparë edhe në PZSE 2018-2020 (shih shënimin 2 dhe 3 në PZSE 2018-2020 faqe 14). Plani i 

investimeve të KEDS-it për vitin 2018 ka paraparë investimet në total në vlerë prej 20.248 milion 

euro.3 

Për aktivitetet që kanë të bëjnë me: Ndërrimin e njësoreve mekanik me njehsorë digjital; 

Zhvendosjen e njehsorëve (MMO); Implementimn e njehsorëve automatik inteligjent, janë realizuar 

këto investime: 

2,922 njehsorë inteligjente me komunikim  GSM GPRS; 

1,8078 njehsore inletigjent PLC; 

196 njehsorë gjysëm-indirekt;   

10,039 njehsorë mekanikë janë zëvendësuar me ata elektronik;  

25,972 njehsorë janë vendosur për kyçje të reja. 

Për aktivitetet që kanë të bëjnë me: Rehabilitimin e rrjetit të shpërndarjes duke u fokusuar në 

kalimin në nivel të tensionit 20 kV, respektivisht eliminimin gradual të tensionit 35 kV dhe 10 kV, 

në përputhshmëri me rregullat e ZRRE-së dhe standardet ndërkombëtare; Zvogëlimin e linjave të 

gjata radiale duke vendosur stabilimente shpërndarëse nëpër degëzime të daljeve 10kV, janë 

realizuar këto investime në zonat më kritike si Ferizaji, Fushë Kosova dhe Dragashi për të zgjidhur 

problemet e rritjes së shpejtë të konsumit, mbingarkesës së rrjetit dhe përmirësimit të parametrave 

të tjerë teknik. Materialet e vendosura për këto projekte janë: 13 transofrmatorë, 21 kthina, 18,000 

                                                 
3 ZRRE me 24 shtator 2019 aprovoi planin 5 vjeçar  zhvillimor dhe investues për KEDS për periudhen 2018-2022. Pasiqe parametrat rregullativ 

për periudhën e dytë rregullative u aprovuan shumë më të ulëta se ato të pritura nga KEDS, KEDS  planifikon të investojë 21.9 milion euro në 

vitin 2019, duke zvogeluar buxhetin e aprovuar të investimeve nga investimet që nuk nderlidhen me rrjetin siç jane automjetet, objektet apo TI. 

Buxheti për investimet në rrjet (Master plani, konvertimi 20 kV, projektet e perforcimit, njehsorët dhe SCADA) do të mundohet të mbetet i 
pandryshuar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Investimet e KEDS-it  të realizuara deri në fund të 2019 janë në perputhje me strategjine e KEDS-it dhe madje kanë tejkaluar pritshmeritë 
fillestare, duke u permbyllur kishte në 22.1 milion investime te realizuara nga 21.9 sa ishin planifikuar fillimisht. 
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m përçus, 35,320 m kabllo, koka kabllovike 267 copë, 10 shtylla etj. Në projektin e Fushë-Kosovës 

është përfshirë edhe renovimi i nën-stacioneve ekzistuese dhe ndërtimi i një nënstacioni të ri. 

Për aktivitetet që kanë të bëjnë me: Ndërtimi i nënstacioneve të reja të rrjetit të TM/TU; Ndërtimi i 

rrjetit të ri të tensionit të ultë; Rehabilitimi i rrjetit ekzistues; Furnizimi alternativ i daljeve 10kV, 

gjegjësisht nënstacioneve ekzistuese nga ana sekondare; përfshijnë këto investime: 

Transformatorë të rinj në zonat e nevojkshme për investime, Zëvendësimi i transformatorëve 

ekzistues me ata të ri për rritjen e kapacitetit, Rehabilitimi i rrjetit të tensionit të ulët, Përforcimi i 

rrjetit të tensionit të mesëm brenda fushëveprimit të projekteve të TU, në përputhje me planet e 

ardhshme të daljeve te TM, Zgjerimi i rrjetit te TM për kyçjen e transformatorëve të ri, Vendosja e 

MMO-ve (lëvizja e njehsorëve jashtë në shtyllë ose në ormana tokësorë të njehsoreve), etj.  

Më poshtë do të paraqesim materialet e përdorura për këto realizimin e projekteve: 

- Janë vendosur  48 transformatorë dhe 48 panele të TU; 

- Janë vendosur 461 shtylla, 272 kuti të njehsoreve dhe 21,408 m kabllo (linja); 

- Janë vendosur 45 transformatorë, 73 panele të TU, shtylla 6,595 copë, kuti të njehsorëve; 

8,298, rreth 900,000 m kabllo, respektivisht 388,439 m kabllo nëntokësore dhe 508,996 m 

kabllo mbitokësore, etj. 

Në lidhje me projektin Implementimi i sistemit SCADA për kontrollin, komunikimin dhe 

mbikëqyrjen e të dhënave, ky projekt është implementuar sipas planifikimeve dhe pritet që të 

përfundojë faza III dhe faza e fundit e projektit Scada deri në fund të vitit 2020. 

   
Objektivi specifik 1.5: Reforma Programore Universitare në shkencat teknike të fushën e  

energjisë 

Zhvillimi i programeve dhe praktikave të reja mësimore, konform kërkesave të reja të tregut 

të punës për inxhinierët e rinj, bazuar në modelet më të mira në vendet e BE-së - FIM e ka të 

akredituar Programin studimor "Termoenergjetikë dhe Energji e Ripërtërishme" deri me 

30.09.2021, i cili është bazuar në praktikat më të mira të BE-së dhe nevojave të tregut të punës në 

Kosovës. Në FIEK janë përpiluar Programet e reja për drejtimin e Elektroenergjetikës për nivelin 

Bachelor dhe Master në përputhje të plotë me kërkesat e reja të tregut të punës. Gjithashtu është 

përpiluar Programi i ri i doktoratës, si program i përbashkët për të gjitha drejtimet e FIEK, ku 

përfshihet edhe Drejtimi i Elektroenergjetikës.                                                                                      

Sfidë - Mungesa e literaturës adekuate në gjuhen shqipe për nivelin bachelor si dhe mungesa e stafit 

akademik (profesorëve dhe asistentëve). Tejkalimi i këtyre sfidave mund të arrihet me angazhimin 

e stafit të rregullt, pra rritjen e numrit të stafit akademik në drejtimin e Elektroenergjetikës, si dhe 

me krijimin e mundësive që ky stafë të trajnohet dhe të vizitojë qendrat, institutet dhe Universitet e 

rëndësishme që kanë drejtimin e elektroenergjetikës. 

Mbështetja me bursa për studentët e dalluar që ndjekin studime në ato programme në 

Fakultetit i inxhinierës Elektrike dhe kompjuterike - drejtimi i Elektronergjetikes: niveli 

Bachellor, Master dhe Doktoratur - Nuk ka pasur mbështetje financiare për bursa për studentët. 

Përkrahja në kompletimin e laboratorit në   fushën   e   Termoenergjetikës   dhe Energjisë së 

Ripërtërishme 

FIM - ka bërë përpjekje për gjetjen e fondeve për kompletimin e laboratorëve të Energjisë Termike 

dhe të Burimeve të Energjisë së Ripërtërishme (BRE), por nuk ka ndonjë rezultat konkret.  

Komuna e Prishtinës e ka përkrahur projektin e FIM-it me instalimin e 8 trupave ndriçues hibrid me 

energji të erës/diellit. Në objektin e Laboratorëve nga FIM-i është ngritur një Laborator i BRE-ve, 

ku janë të vendosura një Hidro Turbinë për prodhimin e energjisë elektrike nga uji, 1 turbinë e erës 

me aks vertikal, 1 turbinë e erës me aks horizontal, 1 sistem solar me aks fiks dhe 1 sistem solar për 

përcjelljen e diellit. Janë hartuar projektet për ngritjen e një Centrali elektrik PV me fuqi 2 x 100 

[kWh] në kulmin e laboratorëve të Fakulteteve Teknike.  
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Laboratorët e Fakulteteve Teknike janë në proces të përfundimit të projektit të Efecientë s 

Energjetike të financuar nga Banka Botërore dhe të realizuar nga Mistria e Zhvillimit Energjetik. 

Në kuadër të këtij projekti janë të parapara: izolimi i jashtëm i objektit, ndërrimi i dritareve dhe 

dyerve, ndërrimi i trupave ndriçues me trupa efecientë dhe rehabilitimi i sistemit të ngrohjes.   

FIEK - Pajisjet e sjellura në laboratoret e Elektroenergjetikës janë:  

- "Primary Injection Test equipment up to 2,500A., with auxiliary ac and dc outputs" me të gjitha 

pajisjet përcjellëse;  

- "Transmission line model 150km/300km (93.2miles/186.4miles)" me të gjitha pajisjet përcjellëse; 

- "Double busbar unit, three-phase, incoming / outgoing feeder", me të gjitha pajisjet përcjellëse. 

Sfidë - Sigurimi i fondeve per kompletimin e laboratorëve me qellim të përgatitjes sa më të mirë të 

studenteve për tregun e punës në Sektorin e Energjisë.  

 

Objektivi specifik 1.6: Programi i Mbrojtjes së konsumatorëve në nevojë 

Në fillim të muajit mars 2019, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS), ka nënshkruar 

Marrëveshje Bashkëpunimi me Kompaninë Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji 

Elektrike SH.A (KEDS-SH.A) dhe Kompaninë Kosovare për Furnizim me Energji Elektrike  SH.A 

(KESCO-SH.A),  për subvencionimin e e energjisë së shpenzuar elektrike (deri në 300 KWh) për 

përfituesit e Skemës së Ndihmës Sociale (SNS), Skemës së Familjeve të Dëshmorëve, Invalidëve të 

Luftës (FDIL), Skemës për Personat e Verbër (SPV) dhe Skemës për Personat Paraplegjik dhe 

Tetraplegjik (SPPT) për vitin 2018. Buxheti i ndarë për vitin 2018 është 4,500,000. 00 euro. Pas 

përfundimit të procesit të ankimimit, nga kjo marrëveshje kanë përfituar 3.304 familje nga SNS, 

10.442 familje nga FDIL, 836 persona nga SPV dhe 1.269 persona nga SPPT. Në total janë 

subvencionuar 35.851 familje/individë. Shuma totale e mjeteve të shpenzuara është 4,500,000.00 

euro. Pra, janë shpenzuar të gjitha mjetete e parapara për subvencionimin e energjisë elektrike për 

përfituesit e skemave të lartëcekura.  

 

Objektivi specifik 1.7: Trajtimi i komuniteteve të prekura nga aktivitetet energjetike  

Projekte direkte për komunitetin, të cilat aporovohen nga Kuvendi Komunal i Obiliqit – 

Është realizuar parku në qytetin e Obiliqit. Po ashtu janë ndërtuar edhe dy terene sportive një në 

qytetin e Obiliqit dhe një në fshatin Dardhishtë. 

Realizimi i projekteve zhvillimore për komunitetin nga Fondi për Zhvillimin e Komunitetit 

nga investitori TC Kosova e Re (Investimet për komunitetin për vitet 2019- 2020, 2 mil. €) - 

Eshte kompletuar Bordi i Fondit per Zhvillimin e Komunitetit. Qeveria e Kosovës ka deleguar 

pjestarët e saj në përputhje me marreveshjet komerciale.  

SFID - Fillimi dhe suksesi i punes së këtij Fondi do të varet nga arritja e përmbylljes financiare të 

projektit TC Kosova e Re. 

Objektivi specifik 1.8. Studimi gjithë përfshirës për një periudhe deri ne 2050 për sektorin e 

energjisë 

Në këtë fazë raportuese nuk ka pasur ndonjë aktivitet, sepse donatorët janë tërhjekur nga mbështetja 

financiare për realizimin e këtij studimi.  

Në KASH 2020-2022, është planifikuar që realizimi i këtij studimi të bëhet në vitet 2021-2022. 

Burimi i financimit: BRK (0.25 mil €) dhe Komisioni Evropian (1.25 mil €).  

Për PZSE 2018-2020, në lidhje me këtë studim nuk do të ketë ndonjë aktivitet. 
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OBJEKTIVI STRATEGJIK 2: INTEGRIMI NË TREGUN RAJONAL TË 

ENERGJISË 
 

Objektivi specifik 2.1: Zbatimi i “masave të buta” sipas udhërrëfyesit të SKE-së 

Aplikimi për anëtarësim / Anëtarësimi i ZRrE në ACER - Me 29.11.2019, ZRRE i ka dërguar 

shkresë/kërkesë drejtorit të SKE z. Kopac që ta përkrah ZRRE-në për anëtarësimin në ACER. Tani 

i mbetet SKE dhe ACER të njoftojnë ZRRE-në për pranimin e anëtarësimit si vëzhgues. 

Sigurimi i likuiditetit të tregut të brendshëm të energjisë elektrike me masa të përshtatshme 

rregullatore siç janë rishikimet e kontratave, shkarkimet e kapaciteteve, impiantet virtuale të 

energjisë etj. - ZRRE ka ndërmarr të gjitha veprimet që janë në mandatin e saj për krijimin/hapjen 

e tregut konkurrues të energjisë. 

Gjate vitit 2019,  KEK për tepricat e energjisë pas kryerjes së obligimeve që dalin nga Bulk Supply 

Agreement (BSA), si dhe HC Ujmani tërë sasin e prodhuar kanë filluar që shitjen ta bëjnë duke 

repsketuar proceduren e prokurimit të energjise elektrike. 

Sipas "Udhëzuesit për liberalizimin e tregut" konsumatorët në nivelin 35 kV dhe 10 kV ishte 

paraparë që deri me 31 mars 2019 do ti nënshtrohen kushteve dhe çmimeve të tregut për furnizim 

me energji elektrike, por ky afatë është ndryshuar duke u shtyer për 31 mars 2020. 

Sfidë paraqitet krijimi i kushteve të favorshme  për hyrje të furnizuesve të rijnë në treg, kjo për 

shkak se: 

- KOSTT ende nuk është anëtarësuar në ENTSO-E 

-"Bulk Supply Agreement" mes KEK dhe KEDS/KESCO. 

Prezantimi i një procesi të koordinuar të llogaritjes së kapacitetit për alokimin  e kapaciteteve  

një ditë-para (day ahead) bazuar në një parashikim i koordinuar të kongjestionit - Kjo do të 

realizohet kur KOSTT të filloj të operoj si zonë rregulluese. Planifikohet të bëhet deri me TM2 

2020. 

KOSTT dhe OST e Shqipërisë janë në proces të krijimit të një blloku të përbashkët të LFC. Në 

Dhjetor 2019 është nënshkruar  Marrëveshja ndërmjet KOSTT dhe OST-it te Shqipërisë për 

krijimin dhe operimin të një LFC blloku të përbashkët. Marrëveshja i është prezantuar edhe RG CE 

(ENTSO-E) e cila si e tillë është mirëpritur. Kjo marrëveshje për krijimin e bllokut të përbashkët, 

ndihmon KOSTT-in në disa aspekte si nga ana operuese si zonë operuese ashtu edhe nga ana 

teknike dhe ekonomike. 

Certifikimi Operatori i Sistemit të Transmisionit në linjë me Paketën e Tretë të Energjisë - 

KOSTT tashmë operon si Operator sistemi dhe Tregu i Certifikuar nga ZRRE. ME date 15 Shkurt 

2019 pas opinionit pozitiv nga SKE, ZRrE ka nxjerrë vendimin final për Certifikionin e KOSTT. 

Rritja e efektivitetit të autoriteteve administrative - konkurrenca dhe ndihma shtetërore – 

Janë rekrutuar pesë zyrtarëve në kuadër të Departamentit të Ndihmës Shtetërore/MF dhe tanimë në 

Departamenti i Ndihmës Shteetërore përbëhet nga gjithsej 7 anëtar.  

Është hartuar Rregullorja për Procedurat e Njoftimit në përputhje me Ligjin për ndihmën shtetërore; 

Është aprovuar Rregullorja Nr.1/2013 për Organizimin  dhe Funksionimin e Komisionit të Ndihmës 

Shtetërore. 

Komisionit të Ndihmës Shtetërore (KNSH) është emëruar me 7 mars 2019 nga Kuvendi i 

Republikës së Kosovës; 

Krijimi i inventarit fillestar për ndihmën shtetëror është bërë në Qërshor të vitit 2019  dhe është një 
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proces i vazhdueshëm i përditësimit me skemat dhe vendimet e reja. 

Sfida gjatë kësaj periudhe ishte aprovimi i projekt-rregullores De Minimis, e cila nuk është 

aprovuar gjatë 2019-tës për shkak të Qeverisë në dorëheqje. 

 

Objektivi specifik 2.2: Krijimi i tregut të përbashkët me Shqipërinë si një zonë e përbashkët 

tregtare energjetike Kosovë – Shqipëri, si hap i parë drejt integrimit në tregun e përbashkët 

të Komunitetit të Energjisë 

Debllokimi i marrëveshjes së Kyçjes se KOSTT me ENTSO-E dhe operimi i KOSTT  si Zonë 

rregulluese ne kuadër te ENTSO-E - Më 23.05.2019, në mbledhjen e 52-të të RGCE (Grupi 

Regjional i Evropës Kontinentale) - trup i ENTSO-E, të gjithë përfaqësuesit e OST (Operatoret e 

Sistemit Transmetues) të Evropës Kontinentale, (përveç atyre te Greqisë dhe Spanjës, që abstenuan 

dhe i Serbisë qe votoi kundër)  votuan për propozimin e ndryshimit te Marrëveshjes së Kyçjes 

KOSTT-ENTSO-E për zhbllokimin e procesit dhe bërjen e KOSTT-it te operoje si Zone/Bllok 

Rregullues i pavarur brenda Evropës Kontinentale dhe kjo jo me larg se Prill 2020.  Një draft i 

Marrëveshjes së Kyçjes është dërguar për komente tek RG CE.4 

Kyçja e linjës 400 kV Kosovë Shqipëri dhe aktivizimi i kontratës për LFC ( rregullim 

sekondar me Shqipërinë) – Ky aktivitet nuk mund të realizohet derisa KOSTT do të operoje si 

Zone/Bllok Rregullues i pavarur brenda Evropes Kontinentale dhe  si rezultat i kesaj edhe Linja 

400kV Kosove - Shqiperi do te funksionalizohet plotesisht. 

Aderimi në bursën e shkëmbimeve të energjisë që është në themelim në Shqipëri - Më 

15.05.2019 Këshilli i Ministrave te Shqipërisë te Shqipërisë ka nxjerr një vendim për krijimin dhe 

përcaktimin e formës ligjore dhe të strukturës së pronësisë së kapitalit të bursës së energjisë 

elektrike. Me këtë vendim është definuar struktura e aksionarëve apo palëve tjera tregtare sipas 

pjesëmarrjes së kapitalit. Në mënyrë që të themelohet Bursa shqiptare (ALPX), Këshilli i 

ministrave ka nxjerrë edhe vendimin për procedurat e përzgjedhjes së aksionareve të kompanisë. 

Pas përzgjedhjes së aksionareve fillon procesi i krijimit të kompanisë që do të operoj tregjet. Gjatë 

muajit Mars 2020 pritet që të iniciohet procesi i përzgjedhjes së Aksionarëve të Kompanisë dhe 

KOSTT do të jetë pjese e kësaj burse. Sipas vlerësimeve tona i tere procesi nga faza e krijimit te 

kompanisë deri ne operim real mund të jetë deri në Q4 të vitit 2021. 

Krijimi i një zone te përbashkët tregtare Kosovë-Shqipëri (binding zone) ku linjat aktuale 

interkonektive do te konsiderohen si linja te brendëshme dhe nuk do te alokohen kapacitetet 

– Është duke u punuar në këtë drejtim dhe ky aktivitet ndërlidht me aktivetetet e lartëcekura. 

 Ndërlidhja me tregun rajonal një ditë-para (day ahead)  dhe tregut gjatë ditës ( intra- day) - 

Me themelimin e Bursës Shqipëtare për Energji parashikohet të bëhet ndërlidhja e saj me Bursat 

tjera rajonale. 

Operacionalizimi i tregut të përbashkët Kosovë Shqipëri 

I. Korniza Ligjore - Palët Kosove - Shqipëri (përfaqësuesit e grupit legal) janë në proces të 

identifikimit të dallimeve në legjislacionin e dy vendeve, përfshire edhe licencat dhe 

njohjen e tyre reciproke. Nga takimet e grupeve punuese të mbajtura janë identifikuar 

çështjet, duke përfshirë edhe ato që kanë të bëjnë me Licencat dhe Legjislacionin e që 

duhet intervenuar. Në ketë proces është angazhuar edhe konsulenca por edhe akterët 

tjerë si janë: KOSTT, ish MZHE, përfshirë edhe ZRRE.   

II. Rregullatorët dhe licencimi - Janë themeluar tri grupe punuese të përbashkëta Kosovë-

Shqipëri (GP për çështje ligjore/rregullative; GP për çështje teknike-operative dhe GP  

                                                 
4 Marrëveshja e re e kyçjes është miratuar me 20.04.2020 nga ENTSO-E dhe tani pritet që KOSTT do të operoj si 

zone rregulluese 
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për çështje komerciale), aktivitetet që po realizohen sipas dinamikes së paraparë të cilat 

po udhëhiqen nga koordinatoret dhe udhëheqësit e GP nga te dy vendet. 

Krijimi i procedurave për alokimin e kostove të kongjescionit zhvillohet pas themelimit 

te APEX-it (zhvillohen nga kompania që do të themelohet). 

III.  Modeli i Tregut- Dizajni i Tregut është në pritje të dy projekteve atë të Statusit të TC 

Kosova e Re dhe APEX-it. ZRRE ka adoptuar dokumentin Rregulla për ndërrimin e 

Furnizuesit. 

IV.   Operimi i Sisitemit - Komunikimi realizohet përmes ndërlidhjes telekomunikuese me fije 

optike dhe protokolli i shkëmbimit të dhënave në mes të dy operatorëve 

Krijimi i një Qendre të Përbashkët Dispeçerike për të dy sistemet  dhe eventualisht i një 

qendre regjionale, si dhe krijimi i Bllokut te përbashkët Operues i dy zonave 

Rregulluese KOSTT OST, mbeten opsione per te ardhmen pas operimit te KOSTT si 

zone Rregulluese. 

Disa nga aktivitetet e këtij objektivi strategjik/specifik të parapara që të realizohen në vitin 2019, 

janë të kushtëzuara nga  dinamika e krijimit të tregut të përbashkët Kosovë – Shqipëri. 

 

 

OBJEKTIVI STRATEGJIK 3: RRITJA E KAPACITETEVE EKZISTUESE 

TË SISTEMEVE TERMIKE DHE NDËRTIMI I KAPACITETEVE TË REJA 
 

Objektivi specifik 3.1: Zgjerimi i rrjetit të Ngrohtores “TERMOKOS”, sipas një Master Plani 

të zgjerimit  

Zgjerimi dhe rahabilitimi i rrjetit me  IPA 2015 – Zgjerim i rrjetit me konsumatorë të rinjë: në                                             

lagjen Kalabria, ku  janë instaluar 23 nënstacione të reja (rreth 1300 konsumatorë të rinjë, me 

përafersisht 150000 m² sipërfaqe). Po ashtu janë lidhur në rrjetë këta konsumatorë institucional: 

Qerdhja e femijëve te Qafa, Fakulteti i Arkitekturës, SHMU "Naim Frasheri", Stacionim policoe 

"Hamez Jashari", Ndërtesa e drejtorisë së Doganave të Kosoves. 

Janë rehabilituar 50 nënstacione në rrjetin ekzistues (nga 100 të planifikuara ).   

Janë ndërruar  gypa të dimenzioneve të ndryshme, nga DN50 deri DN300 në shumë segmente të 

planifikuara.            

Zgjerimi dhe rehabilitimi i rrjetit me fonde te KfW - Segmenti (1) Termokos - Ibër Lepenc, 

është bërë ndërrimi i gypave DN600 në pjesën e trasesë së mbetur nga viti i kaluar, në segmentin  

21/22 deri 33, me gjatësi të trasesë  275m. Lidhur me projektin për  rehabilitim dhe zgjerim të rrjetit  

në vlerë rreth 12 mil €, gjatë vitit 2019,  ështe zgjedhur konsulenca për projekt - "IC Consulenten" 

dhe "CES" nga Austria. Projekti ende është në fazën e përzgjedhjes së kontraktorëve. Deri më tani 

ende nuk ka filluar punë konkrete në teren. 

 Sfidë  ka qenë prania e kabllove  të KEK, PTK , etj në trasën e termopërquesit dhe prania e 

drunjëve përgjatë trasës, mirëpo  këto probleme janë evituar me kohë. 

Vendosja e matësve individual të ngrohjes në secilën banesë (trup ngrohës) - është zgjedhur 

kompania konsulente "IC Consulente" nga Austria dhe "DECON" nga Gjermania. Ende nuk ka 

filluar të punohet konkretisht në këtë projekt  ende nuk është zgjedhur kompania kontraktuese për 

realizimin e projektit. 

Sfidë - kordinimi me banorët gjatë realizimit të këtij projekti për arsye se matësit duhet të vendosen 

në hapësirat brenda banesave të tyre. 
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Objektivi specifik 3.2: Ndërtimi i centralit të gjenerimit të energjisë termike në Ngrohtoren e 

Qytetit të Gjakovës si dhe  përmirësimi dhe zgjerimi i rrjetit ekzistues për shfrytëzimin 

maksimal të kapacitetit të ri të parashikuar të gjenerimit të energjisë termike 

Ndërtimi i impiantit të ko-gjenerimit nga biomasa (16.5 MWt/1,5MWe) - Në fund të vitit 2018 

kanë përfunduar procedurat e përzgjedhjes nga ana e ZBE-së dhe më pastaj janë nënshkruar 

kontratat përkatëse: Për mbikqyrjen e punimeve EGIS International nga Franca; Për dizajnimin dhe 

konstruktimin URBAS nga Austria. 

Pas sigurimit të të gjitha lejeve dhe dokumenteve të nevojshme, me datën 10.12.2019 eshte hedhur 

gurëthemeli i fillimit të punimeve për ndërtimin e Ngrohtores së re. 

Sfidë - Vonesat në aprovimin e Autorizimeve dhe Lejeve përkatëse ka bërë që të humbet mjaft kohë 

e përshtatshme për ndertim. 

 

Objektivi specifik 3.3: Përgatitja e kushteve për fillimin e ndërtimit të sistemeve të energjisë 

termike në qytetet të Kosovës (Pejë, Prizren, Gjilan, Ferizaj, Drenas, Obiliq, Mitrovicë dhe 

Zveçan) 

Realizimi i studimit për vlerësimin e mundësive për ndërtimin e kapaciteteve prodhuese nga 

energjia termike apo bashkëprodhimi si dhe rritja e kapacitetit prodhues dhe zgjerimi i 

rrjetit të shpërndarjes – Ky studim nuk ka filluar ashtu siç është paraparë, sepse nuk janë gjetur 

mjetet financiare për realizimin e tij.   

 

 

OBJEKTIVI STRATEGJIK 4: ZHVILLIMI I INFRASTRUKTURËS SË 

GAZIT NATYROR 
 

Objektivi specifik 4.1: Zhvillimi i kapaciteteve institucionale dhe planifikuese për 

menaxhimin e aktiviteteve për procesin e  zhvillimit të infrastrukturës së gazit natyror 

Zbatimi i Marrëveshjes të Mirëkuptimit për Partneritetin e Modelimit të Tubacioneve të 

Gazit Natyror - Me 1 Tetor 2019 është nënshkruar marrëveshja e rishikuar e bashkepunimit për 

gazin natyror në Evropën lindore, i  mbështetur nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës 

për Zhvillim Ndërkombëtar ( USAID) dhe realizuar nga  Asociacioni i Energjisë i Shteteve të 

Bashkuara të Amerikës (USEA), Ministritë dhe Operatoret e sistemeve te  transmisionit të gazit 

natyrë të Evropës Lindore. Ndryshimet e memorandumit fillestart të nënshkruar me datë 16 maj 

2017 në Zagreb ishin rreth mbrojtjes së të dhënave të antarëve pjesmarrës pasi grupit EE-NGP iu 

bashkangjitën edhe Greqia, Polonia dhe Rumania.  

Qëllimi i krijimit të këtij partneriteti, është ndërtimi i kapaciteteve  të qëndrueshme institucionale  

për zhvillimin dhe shfrytëzimin e modeleve të përbashkëta të planifikimit të transmisionit të gazit 

natyror. Këto modele do të shfrytëzohen  për analizim në baza regjionale të infrastrukturës së 

brendshme të tubacioneve , interkonjeksioneve, dhe kapaciteteve depozituese regjionale të 

nevojshme për procesin e gazifikimit në Evrope Lindore. 

Gjate vitit 2019 janë mbajtur 3 takime te grupit punues për ‘Eastern European Natural Gas 

Partnership’ (EE-NGP). Takimi i pare për vitin 2019 u mbajt më 27 – 29 Mars 2019 në Athinë , 

Greqi. Takimi i dytë është mbajtur më datë 18 – 19 Korrik 2019 në Lublanë, Slloveni. Takimi i 

tretë është mbajtur më datë 11 – 13 Nëntor 2019 në Shkup, Maqedoni.  

Qëllimi i takimeve ishte konsolidimi i grupit punues të EE-NGP për përfundimin e studimit 

‘Optimizimi i Sistemit Rajonal të Gazit për të arritur koston më e ulët dhe diversifikimin maksimal 

të furnizimit me gaz për vitin e synuar 2040’ të inicuar nga ana tyre (USEA/USAID) si dhe 
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vazhdimin e trajnimeve për shfrytëzimin e softuerit ‘Simone’ për krijimin e modelit të përbashkët të 

transmisionit për Evropën Juglindore. 

Studimi i fizibilitetit për gazsjellësin Shqipëri-Kosovë - Lidhur me këtë aktivitet nuk ka pasur 

ndonjë zhvillim. Ky aktivitet realizohet në bazë të kërkesave të adresuara nga Pala e Shqiperisë, e 

cila njëherit është edhe promotor i këtij projekti. 

 

 

OBJEKTIVI STRATEGJIK 5: PLOTËSIMI I CAQEVE DHE DETYRIMET 

PËR EFIÇIENCË TË ENERGJISË, BURIMEVE TË RIPËRTËRITSHME 

DHE MBROJTJES SË MJEDISIT 
 

Objektivi specifik 5.1: Zbatimi i planit të tretë të ndërmjetëm 2016- 2018 

Programi i zbatimit të masave të efiçencës së energjisë në objektet publike në nivel lokal për 

arsim dhe shëndetësi – Faza e tretë - Në kuader të Projektit me nr. 213/19/019/521 është 

financuar vetëm një objekt arsimor në Gjakovë, Shkolla Yll Morina. Për shkak të kontesteve 

Shkollë-Punekryers, objekti është përfunduar 80 %. 

Sfidë - Sfidë në finalizim të projekteve kanë qenë procedurat e prokurimit dhe operimi. 

Auditimi energjetik i ndërtesave publike dhe ndërmarrje të tjera te obligueshme – Programi 

mbështetës - Zbatimi i Masave të Efiçiencës së Energjisë në Ndërtesat e Shërbimit Publik (II) 

- Janë zbatuar masat e Efiçiencës së Energjisë në ndërtesat e shërbimit publik në 19 objekte 

shkollore. 

Fushata promovuese për Efiçiencë të Energjisë dhe Burime të Ripërtëritshme të Energjisë - 

Projekti ka përfunduar sipas kerkesave të TeR dhe në perputhje me afatet e përcaktuara në kontratë. 

 

Objektivi specifik 5.2: Transpozimi i Direktivës Evropiane për Efiçiencën e Energjisë  

2012/27/EC nëpërmjet rishikimit të Ligjit aktual për efiçiencën e energjisë, si dhe hartimi dhe 

miratimi i akteve nënligjore të Ligjit të ri për efiçiencën e energjisë 

Rregullorja për themelimin e ESCO - Nuk ka pasur progres, për shkake të ndryshimit/plotësimit 

të legjislacionit sekondar, i cili duhet të ndryshohet për hartimin e draftit të Rregullores për 

Themelimin e ESCO. 

Sfidë - Është në diskutim formati dhe mënyra, se cilat ligje duhet të amandamentohen. 

Hartimi i UA për Auditm të energjisë - Udhëzimi përkates i ka kaluar të gjitha hapat procedural 

dhe është finalizuar, por ka mbetur pa u nënshkruar nga Ministri. 

Sfidë – Ndryshimet e e shpeshta në qeverisje shkaktojne vonesa në miratimin e UA. 

Hartimi i UA për etiketimin e pajisjeve elektroshtepiake - Për këtë aktivitet nuk ka pasur ndonjë 

zhvillim dhe për tu realizuar varet nga zhvillimet pasuese nga Sekretatriati i Komunitetit të 

Energjisë perkatësisht aprovimit Këshillit Ministror. 

 

Objektivi specifik 5.3: Plotësimi i AKEE me stafin e nevojshëm dhe zhvillimi i kapaciteteve në 

nivel qendror dhe lokal për zbatimin e politikave të Efiçiencës së Energjisë 

Riorganizimi i AKEE – së - Eshte finalizuar rregullorja për Organizmin dhe Sistematizimin e 

vendeve të punës së Agjencia e Kosovës për Efiçiencë të Energjisë AKEE, e cila ka qenë edhe 

obligim ligjorë nga Ligji për Efiçiencë të Energjisë Nr. L 06/079. 
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Përveq kushteve teknike, sallave dhe mungeses se paisjeve Sfida të tjera GP nuk ka pasur. 

Skema për themelimin e një sistemi të qëndrueshëm për trajnimin dhe certifikimin e 

auditorëve të energjisë - Ky aktivitet realizohet dhe arrihet nga AKEE pas miratimit të Drafitit 

final të UA për Auditorë, Certifikues dhe Vlersues të Energjisë (Auditim të Energjisë). 

Sfidë- Sfidë mbetet miratimi i legjislacionit sekondar UA për Auditim të Energjisë obligim që 

varijon nga Ligji për Efiçiencë të Energjisë L 06/079 EE neni 23. 

 

Objektivi specifik 5.4: Zhvillimi i Planit te Veprimit për Efiçiencën e Energjisë për periudhën 

2019 e me tej sipas kërkesave te Direktivës 2012/27/EC dhe një studimi paraprak 

Hartimi i Planit të Veprimit për Efiçencën e Energjisë për periudhën 2019-2027 është anuluar ky 

aktivitet, sepse ka filluar hartimi i Planit Kombëtar për Energji dhe Klimë PKEK. Aktivitetet e EE-

së do të përshtaten duke pasur ne konsideratë kërkesat e vendimeve të Këshillit Ministror të 

Komunitetit të Energjisë për qasjen e integruar për hartimin e planeve të ardhshme për energji dhe 

klimë sipas Rregullores se Qeverisjes se Unionit te Energjisë. Sipas kësaj rregulloreje caqet e EE-së 

përcaktohen për periudhën 2021-2030 dhe mbi këtë baze hartohen dy skenarë: Skenari  Referent 

dhe Skenari i Politikave për arritjen e caqeve te EE-se deri ne 2030. 

Hartimi i Planit të Veprimit për Efiçencën e Energjisë për periudhën 2019-2021 – Është 

hartuar draft Plani Kombëtar i Veprimit për Efiçiencë të Energjisë PKVEE IV 2019-2021 dhe është 

i gatëshëm për aprovim në Qeveri pas përfundimit të procedurave të diskutimeve publike dhe 

aprovimit të fazës fillestare. 

Sfidë - Sfidë ka qënë mbledhja e të dhënave dhe procesi i funksionalizimit të Qeverisë. 

 

Objektivi specifik 5.6: Hartimi dhe miratimi i Programit për mobilizimin e investimeve për 

renovimin e elementeve të ndërtesave rezidenciale dhe komerciale në sektorin publik dhe atë 

privat, sipas Vendimit të Këshillit Ministror të KE-së 

Hartimi i Strategjisë për rinovimin e ndërtesave qeveritare - Është hartuar Drafti i Strategjisë 

për Renovimin e Ndërtesave Publike dhe pritet të kalojë në procedurat ligjore administrative, para 

miratimit. 

Sfidë mbetet Hartimi dhe Plotësimi i Legjislacionit Sekondar. 

 

Objektivi specifik 5.7: Zbatimi i masave të EE dhe BRE në ndërtesa publike të nivelit 

qendror dhe komunal 

Përfundimi i projektit të EE - BRE të kredituar nga BB si dhe raportimi – Projekti i financuar 

nga KfW dhe Qeveria Gjermane është në fazën fillestare. Janë perfunduar procedurat e Prokurimit, 

eshte perzgjedhur Kompania e cila do të bëjë Dizajnin dhe Implementimin e Projektit. Është në 

proces nënshkrimi i kontratës me kompanin e përzgjedhur. 

Projekti parasheh zbatimin e masave të EE në 15 ndërtesa të nivelit lokal në Komunat; Prishtinë, 

Gjilan, Ferizaj dhe Gjakovë. Ky projekt mbështete nga: KfW kredi 2.5 Mil. euro dhe 5 Mil. euro 

grand WIBF. Parashihet që kontrata të nënshkruhet me konsulenc në mars 2020. 

Sfidë - Proceduarat e prokurimit kanë zgjatur një vite dhe procesi është realizuar nga KfW. 

 

Objektivi specifik 5.8: Zbatimi i masave për EE, BRE dhe Mjedis, të përcaktuara në 

Deklaratën e Parisit  lidhur me Kartën e Qëndrueshmërisë së Ballkanit Perëndimor (WB6) 

Heqja e barrierave ligjore dhe rregullative për EE – Nuk ka pasur zhvillim.  

Promovimi i ESCO dhe kontratave të tyre - nuk ka pasur progres dhe Promovimi ndërlidhet me 

Hartimin e Rregullores për ESCO dhe ndryshimin e legjislacionit. 
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Sfidë- Rishikimi ndryshimi i pakos së ligjeve të energjisë dhe Ligjit të Prokurimit, Ligjit të 

Partneritetit Publiko Privat. 

Hartimi i programit-udhëzuesit për zbatimin e kërkesave minimale të performancës së 

energjisë në ndërtesa - Është punuar drafti nga projekti REEP plus dhe është finaliziaur pas 

diskutimeve me grupin teknik punues. Dokumenti është në gjuhën angleze dhe duhet të përkthehet 

në gjuhën shqipe dhe serbe. Pastaj mund të publikohet si dokument final. 

Sfidë - Përkthimi  profesional dhe teknik nga gjuha angleze në gjuhen shqipe dhe serbe, pasi që ky 

dokument është teknik dhe duhet të përkthehet nga profesionist të fushës. 

Programi Multi-Country për vitin 2018-2020 - Projekti: Zhvillimi i sistemit kombëtar të 

monitorimit dhe raportimit të gazrave serrë, trendet historike dhe të projekteve në 

përputhjen me Rregulloren për mekanizmat e monitorimit Nr. 525/2013 nenet 5, 7, 12 dhe 14 
– Sistemi kombëtar për monitorimin dhe raportimin e gazrave serë sipas kerkesave të rregullorës 

për mekanizmat e raportimit nr. 525/2013, është pjesërisht funksional. Në kuadër të këtij sistemi 

Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës është institucion përgjegjes për koordinimin e 

monitorimit dhe raportimit të gazrave serë. AMMK bënë raportimin në baza vjetore të gazrave serrë 

në Agjencin e Mjedisit të Evropës.  

Sfidë - Nuk ka zyrterë të veçantë të punësuar në AMMK për përgafitjen e të dhënave për inventarin 

e Gazrave serë. Kosova ende nuk e ka të përcaktuar vitin referent për inventarin e gazrave serë. 

Kosova nuk ka targete për reduktimin e gazrave serë. Kosova nuk është anetare e UNFCC dhe nuk 

ka obligime raportimi në kuader të kësaj konvente. Ka mungesë të të dhëave historike për disa 

sektorë. 

 

Objektivi specifik 5.9: Vazhdimi i zbatimit të Planit të Veprimit për Burimet e Ripëtëritshme 

të Energjisë 2011- 2020 dhe rishikimi i tij në përputhje me kërkesat e direktivës së BRE-ve 

Vlerësimi i PKVBRE 2011-2020 - Raporti i arritjes së pjesëmarrjes se BRE për vitin 2018 është 

bërë në fillim të vitit 2019 nga Agjencia e Statistikave të Kosovës në Eurostat në kaudër të formatit 

Share tools. Arrtija e cakut ka qen 24.9 % ne bruto konsumin final të energjisë. Duke pas parasysh 

që raporti i progresit për BRE realizohet çdo dy vite atëherë në vitin 2020 do të hartohet për vitet 

2018-2019, ndërsa raportimi për Eurostat behet çdo vite. 

Rishikimi i planit të veprimit për BRE 2011- 2020 - Plani i rishikuar është dërguar në kabinetin e 

Ministrit në muajin shkurt të 2019. Pas dorzimit të mandatit nga Ministri, plani është kthyer i pa 

nënshkruar dhe pa ndonje arsyetim. 

Sqarim - Meqenëse caku që e përmban PKVBRE 2011-2020 pothuajse është arritur, atëheër nuk 

kemi nevojë që të miratohet rishikimi i këtij plani. 

Plotësimi i caqeve të energjisë nga BRE përmes zbatimit të projekteve konkrete : 

Hidocentrale        7 Projekte, 29.76 MW 

Turbina nga Era   1 Projekt, 32.4 MW 

Panele solare        2 Projekte, 3.4 MW 

Sfidë - Sië mund të shihet, realizimi i projekteve të parapara për vitin 2019 është rreth 70% duke 

patur parasysh që KITKA (Turbinat nga Era) është përfunduar para kohe, që i bie në muajin tetor të 

vitit 2018.  

Si penges për realizimin e parashikimeve janë paraqitur vonesat në disa Hidrocentrale, të cilat 

ndërlidhen me aspekte teknike të realizimit. Këto pritet të finalizohen në gjashtemujorin e parë të 

2020. 
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Aplikimi i skemave mbështetëse të përshtatshme për tërheqjen e investimeve në BRE (Fidin 

tarifa ose fidin – Premium) – ZRRE deri më tani ka aplikuar tarifën "feed-in" për mbështetjen e 

projekteve për ndërtimin e gjeneratorëve të ri nga BRE-të. Kjo mënyrë e përkrahjes kërkohet të 

zëvendësohet sa me shpejtë qëtë jetë e mundur me instrumente konkurruese Ankand /Tender. Është 

ende e paqartë se këtë proces a do e menagjojë ZRRE apo MEA andaj kjo mbetet të sqarohet mes 

këtyre dy institucioneve. Kushdo që caktohet ta menagjojë këtë proces do jetë e domosdoshme 

hartimi i Procedurave për udhëheqjen e tij. 

Sfidë - Kalimi prej tarifës nxitëse në skemat konkuruese. 

Thjeshtësimi i procedurave të autorizimit për projektet e BRE-ve dhe harmonizimi i afateve 

ligjore të pëlqimeve dhe lejeve tënevojshme në përputhje edhe me jetëgjatësinë e teknologjive 

- Nuk ka zhvillime 

Sfidë: Si sfidë mund të konsiderohet kalimi prej tarifës nxitëse në skemat konkurruese. Reformat në 

legjislacionin primar dhe sekondar janë parakusht për ndërrimin e skemave mbështetëse për 

kapacitetet e reja gjeneruese nga burimet e ripërtëritshme.  

 

Objektivi specifik 5.10: Mbështetja e projekteve të gjenerimit për sistemet e energjisë termike 

që shfrytëzojnë BRE-të si lëndë djegëse si dhe nxitja e zhvillimit të tregut të biomasës 

drusore, duke marrë parasysh format e përdorimit të saj siç janë peleti dhe briketi 

Shqyrtimi i mundësive për ndërtimin e skemës mbështetëse për gjeneruesit e energjisë 

termike nga BRE - Nuk ka ndonjë zhvillim sa i përket këtij aktiviteti. 

Skema stimuluese për konsumatorët e peletit dhe briketit - Nuk ka ndonje zhvillim sa përket 

këtij aktiviteti. 

 

Objektivi specifik: 5.11: Funksionalizimi i One Stop Shop-it për BRE-të 

Hartimi i manualit/udhëzuesit për funksionalizim të One Stop Shop-it për BRE dhe 

përshkrimi i detyrave të punës për stafin, i cili do të angazhohet në One Stop Shop – Është  

formuar  Komisioni Koordinues Ndërinstitucional për zhvillimin e bashkëpunimit për One Stop 

Shop për Burimet e Ripërtëritshme të Energjisë. Është mbajtur takimi i parë i Komisionit 

Koordinues Ndërinstitucional për zhvillimin e bashkëpunimit për One Stop Shop për Burimet e 

Ripërtëritshme të Energjisë. Është hartuar Doracaku i Procedurave, nga kompania REPOWER. 

 

Objektivi specifik 5.12: Kompletimi dhe harmonizimi i legjislacionit me aqcuis të BE-së për 

aspektet mjedisore të aktiviteteve energjetike dhe zbatimi i tyre sipas dinamikës së paraparë 

për periudhën 2018- 2027  

Hartimi i projekt Ligjit për PKIN - Ligji I PKIN - Është në fazën e draftimit  duke e transpozuar  

Direktiven  2010/75/EU. 

Sfidë - Gjatë draftimit të Ligjit për PKIN nga anëtarët e grupit punues ka dal kerkesa për asistencë 

teknike nga TAIEX për draftimim e mëtutjeshem të Ligjit. 

Hartimi i Koncept Dokumentit dhe Ligjit të ri për VNM - Është përfunduar Koncept Dokmenti i 

Ligjit për VNM, ndërsa Ligji i VNM është në fazën e draftimit duke u transpozuar Direktiva  

2014/52/EU. 

 

Objektivi specifik 5.13: Dekomisionimi dhe çmontimi i objekteve te gazifikimit, azotikut, 

ngrohtores dhe objekteve tjera që nuk e pengojnë operimin normal të njësive aktive të TC 

“Kosova A” 

Përgatitja e Studimit për vlerësimin e ndikimit mjedisor dhe social si dhe dokumenteve tjera 

të nevojshme për dekomisionimin e  objekteve të gazifikimit, azotikut dhe ngrohtores në 
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lokacionin e TC “Kosova A”, si dhe përgatitja e  dosjes së tenderit për punët e çmontimit të 

objekteve që do t’i nënshtrohen dekomisionimit – Projekti është duke u realizuar sipas Termave 

të Referencës nga kompania konsulente Sweco Gmb.  e cila ka filluar punën në muajin korrik 2018 

dhe pritet të përfundoj në muajin gusht 2020. Gjatë vitit 2019 janë zhvilluar këto aktivitete: 

-Janë identifikuar të gjitha objektet që do të dekomisionohen dhe është përgatitur harta e cila 

përfshin të gjitha objektet që pritet të çmontohen.  

-Janë bërë hulumtime të terrenit nëse ka ndotje të dheut dhe ujërave nëntokësorë 

-Legjislacioni aktual është analizuar dhe një raport i detajuar mbi kornizën ekzistuese ligjore 

është hartuar me rekomandime.  

-Është përgatitur një Udhëzues për procedurat ligjore për marrjen e të gjitha lejeve të nevojshme 

për procesin e dekomisionimit dhe janë identifikuar dokumentet që duhet të përgatiten për 

marrjen e këtyre lejeve. 

-Sa i përket Studimit të Vlerësimit të Ndikimit Mjedisor dhe Social janë zhvilluar konsultime me 

departamentin e mjedisit në Komunë të Obiliqit, departamentin e KEK për dekomisionim dhe 

konsultime publike me qytetarët e komunës së Obiliqit. Pas përfundimit të konsultimeve është 

përgatitur drafti i studimit dhe pritet që të finalizohet në fillim të muajit korrik 2020. 

-Është përgatitur një bazë e të dhënave për të gjitha materialet e pranishme në objektet që pritet të 

dekomisionohen.  

-Për magazinimin e përkohshëm të mbeturinave të rrezikshme që pritet të dalin nga procesi i 

çmontimit të objekteve, pritet të përdoret objekti i Hangarit (objekt në zonën e planifikuar për 

dekomisionim). Tashmë, është bërë një vlerësim lidhur me stabilitetin strukturor të objektit të 

Hangarit.Mendimi i ekspertit është se përdorimi i këtij objekti është i mundshëm, por duhet të 

bëhen rinovime për të përmbushur kërkesat në lidhje me depozitimin e përkohshëm të 

mbeturinave të rrezikshme. Gjithashtu, një zonë përreth hangarit do të jetë në dispozicion të 

depozitimit të përkohshëm të mbeturinave jo të rrezikshme.  

-Procesi i përgatitjes së dokumentacionit të tender dosjes në lidhje me çmontimin e objekteve ka 

filluar. Procesi i çmontimit pritet të mbështetet me Programin IPA 2019. 

 Sfidë - Anulimi për ndërtimin e magazinave për magazinimin e përkohshëm të mbeturinave të 

rrezikshme në Kosovë. Si pasojë është duke u trajtuar alternativa për magazinimin e përkohshëm 

të mbetjeve të rrezikshme që dalin nga dekomisionimi, në lokacionin e TC “Kosova A” (objekti 

i hangarit). 
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AKTIVITETE TË TJERA 

 

 

Studimi i Fizibilitetit dhe VNMS për Gazsjellësin Maqedoni Veriore – Kosovë - Në kuadër të 

bashkëpunimit rajonal, Ministria e Zhvillimit Ekonomik i Republikës së Kosovës dhe Ministria e 

Ekonomisë së Maqedonisë së Veriut, në shkurt të vitit 2019, kanë nënshkruar një Memorandum 

Mirëkuptimi me qëllim të intensifikimit të bashkëpunimin mes dy vendeve në sektorin e energjisë duke 

përfshirë edhe sektorin e gazit natyror. Në zbatim të kësaj marrëveshje, në fillim të vitit 2019, një aplikim 

i përbashkët me Maqedoninë e Veriut, kjo e fundit si promotor i projektit, është dorëzuar në WBIF, për 

mbështetje financiare në formën e një granti për realizimin e një studimi të fizibilitetit dhe VNMS për 

interkoneksionin Maqedoni Veriore - Kosovë. Komiteti Drejtues i Kornizës së Investimeve të Ballkanit 

Perëndimor (WBIF) ka aprovuar grantin dhe ka angazhuar konsulencën IFICO është angazhuar për 

përgatitjen e termave të referencës. 

Përgaditja e Master Planit për Gaz Natyror në Kosovë - Sipas rekomandimeve të Studimit të 

parafizibilitetit për Gazsjellësin Shqipëri - Kosovë (Projekti ALKOGAP) ish MZHE tani MEA në 

bashkëpunim me grupet e tjera të interesit në fillim të vitit 2019 përmes platformës WBIF ka aplikuar për 

ndihmë financiare në formë granti për përgatitjen e Master Planit për shpërndarjen dhe furnizimin e gazit 

natyror në Kosovë. Komiteti Drejtues i Kornizës së Investimeve të Ballkanit Perëndimor (WBIF), sipas 

njoftimeve nga MIE, në qershor të vitit 2019 në Berlin ka darkorduar një grant prej 1.5 milion Euro për 

përgatitjen Master Planit. Aktivitet që realizohet përmes kërkesave që adresohen përmes platformës 

WBIF. 

Studimi i parafizibilitetit për gazifikimin e Kosovës nga MCC - Bazuar në iniciativën e Millenium 

Challenge Corporation (MCC), është duke u realizuar një studim i parafizibilitetit për gazifikimin e 

Kosovës nga konsulentët e angazhuar nga MCC. Një draft i kornizës së punës (scope of work) është 

përfunduar si dhe termat e referencës të përgaditura nga konsulentët e angazhuar nga MCC janë aprovuar. 

Sipas njoftimeve nga MCC, rezultatet paraprake priten të jenë të gatshme në pjesën e parë të vitit 2020, të 

cilat do të shërbejnë si mbështetje për përgaditjen e Master Planin për gazin natyror për Kosovën dhe 

Studimin e Fizibilitetit për interkoneksionin në Maqedoni Veriore - Kosovë. 

Hartimi i Udhëzuesit për zbatimin e Kërkesave Minimakle për Përformancën Energjetike në 

Ndërtesat Ekzistuese në Sektori Rezidencial – Tipologjia dhe Përformanca Energjetike e 

Ndërtesave të Banimit në Republikën ë Kosovës - Nga projekti KEEP - GIZ dhe ekspert lokal në 

koordinim edhe me grupet punuese është hartuar drafti final i këtij udhëzuesi. Dokument pritet të 

finalizohet dhe të publikohet deri në mesin e këtij viti për zbatimin e rregullores për zbatimin e Kërkesave 

Minimale për Përformancën Energjetike në Ndërtesat Ekzistuese në Sektori Rezidencial. 
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III.  RREZIQET DHE HAPAT PËR ADRESIMIN E TYRE 

 

Rreziqet 

Duke ditur që sektori i energjisë është mjaft kompleks dhe varet nga shumë faktorë të cilët ndikojnë 

në mbarëvajtjen dhe zhvillimin e tij, atëherë për realizimin e të gjitha objektivave të Strategjisë së 

Energjisë të Republikës së Kosovës 2017-2026, si dhe PZSE 2018-2020, duke pasur në konsideratë 

zhvillimet rreth zbatimit te politikave, masave dhe aktiviteteve të deritashme mundtë evidentohen 

rreziqe në mbarëvajtjen e projekteve kyçe që përcaktojnë sigurinë e furnizimit. Rreziqet e 

identifikuara konisderohen si në vijim: 

 Mosrealizimi i projekteve si pasojë e pamundësisë së gjetjes së financave; 

 Mosmarrja e vendimeve në kohë për gjetjen a alternativave të sigurimit të furnizimti 

afatgjatë me energji;  

 Pengesa nga komuniteti gjatë shpronësimeve me rastin e zhvillimit të minierës ekzistuese 

dhe asaj të re; 

 Mosarritja a caqeve për uljen e humbjeve teknike dhe komerciale në rrjetin e distribucionit 

të energjisë elektrike, të përcaktuara nga Strategjia e Energjisë e Republikës së Kosovës 

2017-2026 si dhe Planit Investiv 5 vjeçar të KEDS-it, të aprovuar nga ZRRE; 

 Ndërrimet e shpeshta të qeverive. 

 

Hapat për adresimin e rreziqeve 

Bazuar në rreziqet të renditura më lartë, në vijim adresohen orientimet për shmangien e rreziqeve 

me qëllim të krijimit të kushteve për realizimin e objektivave strategjike.  

 Ndërmarrja e shpejt e masave për gjetjen e alternativave të furnizimit atatgjatë të 

besueshemëm me energji elektrike bazuar në zhvillimet e fundit rreth projektit TC Kosova 

e Re: 

- zhvillimin e një studimi të fizibilitetit për rehabilitim/modernizim të blloqeve të TC 

Kosova A; 

- rishikimi i projektit TC Kosova e Re duke marrë në konsideratë problemet e shfaqura 

përgjatë procesit;  

- përshpejtimin e hapave në studimin e fizibilitetit për zhvillimin e sistemit të gazit 

natyror në Kosovë; 

- krahas studimit të mundësisë së zhvillimit të sistemit të gazit natyror të përshpejtohet 

studimi i termofikimit me sistemin e ngrohjes qendrore të së paku qyteteve të mëdha 

të Kosovës; 

- të adresohet çështja e dekarbonizimit në dritën e sigurisë së furnizimit të qëndrueshëm 

me energji elektrike. 

 

 

 Të rritet komunikimi me komunitetin lokal dhe azhuriteti i institucioneve në parandalimin e 

ndërtimeve për qëllime përfitimi gjatë shpronësimit të pronave në lokacionin ku zhvillohet 
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miniera ekzistuese dhe ajo e re; 

 Të bëhen investime në rrjetin e distribucionit të energjisë elektrike me qëllim të arritjes së 

caqeve për uljen e humbjeve teknike dhe atyre komerciale. Në veçanti të ndërmerren 

veprime për të mundësuar kompanive të shpërndarjes dhe furnizkmit me energji të 

operojnë të papenguar në komunat në veri të Kosovës me qëllim eliminimin e problemeve 

që shkaktohen nga mospagesa e energjisë së dërguar në to komuna; 

 Të ndërmerren masa për rishikimin e skemave mbështetëse për promovimin e investimeve 

në fushën e prodhimit të energjisë elektrike nga BRE-të në baza konkurruese duke pasur 

parasysh praktikat e BE-së; 

 Të zhvillohen politika dhe masa të reja për rritjen e efikasitetit të energjisë; 

 Bashkëpunim më i ngushtë me institucionet ndërkombëtare financiare. 
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I. SHTOJCA - PJESA MATRICORE E RAPORTIT TË PROGRESIT PËR VITIN 2018 TË 

PZSE 2018-2020 
 
Të gjitha të dhënat e përgatitura janë të paraqitura në tabelat e mëposhtme, janë të renditura në bazë të PZSEK 2018-2020. 

 

Nr. Objektivat dhe veprimet 
Afati i 
fundit  

Burimi i 
financimit 

Institucioni 
udhëheqës 

dhe 
mbështetë

s 

Produkti (Output) 

Referen
ca në 

dokume
nte 

Progresi në zbatim 

I. 
SIGURIMI I FURNIZIMIT TË QËNDRUESHËM DHE CILËSOR ME ENERGJI ELEKTRIKE DHE ME KAPACITETET TË NEVOJSHME 

PËR NJË SISTEM STABIL ELEKTROENERGJETIK 

I.1 TC Kosova e Re 

I.1.1 
Arritja e përmbushjes financiare me 
Countur Global 

TM4 2017 
TM1 2019 

 

BRK 
 

NTCKR/ 
Ish MZHE 

 

Përmbyllja financiare 
e projektit e arritur 

 

PZSE 
2018-
2020 

                Nuk mund të shprehet në përqindje 
Në përputhje me marrëveshjet komerciale për 
ndërtimin e TC 'Kosova e Re', gjatë kësaj faze 
raportuese nuk ka ndodhur përmbyllja financiare.  

I.1.2 
Hartimi i TeR, tenderimi dhe 
kontraktimi i inxhiniereve të pavarur 

TM1 2018 
TM4 2019 

BRK 
KDP/ 
NJIP 

TeR të hartuara dhe 
kontraktimi i 
inxhinierëve 

PZSE 
2018-
2020 

  70% 
Është përfunduar faza e pare e tenderimit dhe janë 
parakualifikuar 3 kompani. Momentalisht procesi 
është ne fazën e vlerësimit te ofertave.  

I.1.3 
Plotësimi me staf përkatës i Njësisë 
Implementuese të Projektit sipas 
vendimit të KDP-së 

TM1 2018 
TM4 2019 

BRK 
KDP/ 
NJIP 

NJIP e plotësuar me 
staf  

                                                0% 
Nuk ka progres sa i perkete kësaj qeshtje. Është e 
rendesishme që në përputhje me vendimin e KDP-së 
të plotesohen të gjitha pozitat. 

I.1.4 

Pjesëmarrja/realizimi i konferencave 
informuese për mundësin e përfshirjes 
së NVM-ve në projektet zhvillimore 
energjetike: 
a) Pjesëmarrja e ish MZHE në 
Konferencën informuese “Ditët e 
biznesit të vogël” të cilën e organizon 
MTI për sektorin e NVM-ve – Tema nga 
ish MZHE: “Informimi i NVM-ve për 

a)  TM3 
2018 

b)  TM2 
2019 

Ish MZHE 
/ MTI 

Ish MZHE /  
MTI 

Informimi i NVM- ve 
për mundësitë e 

përfshirjes së tyre në 
projektin e TC Kosova 

e Re 

  0% 
Duke pasur parasysh zhvillimet në lidhje me TC 
Kosovës së Re, atëherë ky aktivitet nuk është realizuar. 
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mundësitë e përfshirjes së tyre gjatë 
procesit ndërtimit të TC Kosova e Re” 
b) Realizimi i konferencës me temën 
“Investimet strategjike në sektorin e 
energjisë – Mundësitë e përfshirjes 
dhe 
participimi aktiv i  NVM-ve në këto 
projekte” 

I.2 Realizimi i remonteve kapitale në TC Kosova A, TC Kosova B dhe instalimi i elektrofiltrave në TC Kosova B 

I.2.1 
Remonti kapital i Njësisë A3 të TC 
Kosova A 

TM2 -  
TM3 2018 

KEK KEK 
Remonti kapital i 
Njësisë A3 të TC 

Kosova A i realizuar PZSE 
2018-
2020 

100% 

I.2.2 
Remonti kapital i Njësia B2 të TC 
Kosova B 

TM2 – 
TM3 2018 

KEK KEK 

Remonti kapital i 
Njësisë B2 të TC 

Kosova B i 
realizuar 

100% 

I.3 Mihja e Re “Sibovci Jugor” 

I.3.1 
Përgatitja e planit të detajuar për 
hapjen e mihjes së re 

TM3 2017 
TM2 2018 

KEK KEK 
Dokumenti final i 
planit të detajuar 

PZSE 
2018-
2020 

100% 

I.3.2 Hapja e mihjes së re 
TM2 2019 
TM1 2023 

Qeveria e 
Kosovës 

Ish MZHE/ 
KEK 

Mihja e re e gatshme 
për eksploatim 

PZSE 
2018-
2020 

                                               0% 
KEK-u në qershor 2019 ka shpallur tenderin për 
sigurimin e dy eskavatorëve i cili është në proces, 
mirpo investimet të nevojshme për minierën e re nuk 
mund të realizohen pa përkrahjen e Qeverisë së 
Kosovës. Sipas dokumentit plani i detajuar dhe investiv 
për minierën e re investimet e nevojshme janë 380 
milion euro (295 milion euro në 5 vitet e para). 

I.4 
Reduktimi i humbjeve teknike dhe komerciale në rrjetin e shpërndarjes 
Reduktimi i humbjeve teknike deri ne 9.5% deri në vitin 2026 në rrjetin e shpërndarjes 

I.4.1 
Ndërrimi i njësoreve mekanik me 
njehsorë digjital 

TM1 2018 
TM4 2025 

(Të 
përfshira 

vetëm 

KEDS KEDS 

Reduktimi dhe 
parandalimi i 

humbjeve komerciale; 
Eliminim i gabimeve të 
mundshme në lexim; 

 
PZSE 
2018-
2020 

 

100% 
Janë realizuar këto investime: 

 
2,922 Njehsorë inteligjente me komunikim  GSM GPRS 
1,8078 njehsore inletigjent PLC 

I.4.2 Zhvendosja e njehsorëve (MMO) 
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I.4.3 

Implementimi i njehsorëve automatik 
inteligjent; 

Për vitet 2018-2020 numri i pritshëm 
për ndërrimin e njehsorëve arrin rreth 
161 247** mijë njehsorë 

vitet 
2018-
2020) 

Zvogëlim i mundësisë 
së keqpërdorimit të 

njehsorëve 

196 njehsorë gjysëm-indirekt   
10,039 njehsorë mekanikë janë zëvendësuar me ata 
elektronik  
25,972 njehsorë janë vendosur për kyçje të reja 

I.4.4 

Rehabilitimi i rrjetit të shpërndarjes 
duke u fokusuar në kalimin në nivel të 
tensionit 20 kV, respektivisht 
eliminimin gradual të tensionit 35 kV 
dhe 10 kV, në përputhshmëri me 
rregullat e ZRRE-së dhe standardet 
ndërkombëtare 

TM1 2018 
TM4 2025 

(Të 
përfshira 

vetëm 
vitet 

2018-
2020) 

KEDS KEDS 

Zvogëlimi i humbjeve 
teknike dhe rënieve të 
tensionit; Furnizimi i 

pandërprere me 
energji elektrike dhe 

rritja e cilësisë së 
furnizimit; 

Lokalizimi i prishjeve 

PZSE 
2018-
2020 

100% 
Në vitin 2019, projektet e tensionit të mesëm u 
drejtuan në zonat më kritike si Ferizaji, Fushe Kosova 
dhe Dragashi për të zgjidhur problemet e rritjes së 
shpejtë të konsumit, mbingarkesës së rrjetit dhe 
përmirësimit të parametrave të tjerë teknikë. Ndër 
projektet më të mëdha të energjizuara gjatë vitit 2019 
(të cilat projekte kanë filluar implementimin nga vitet 
e mëparshme janë): projekti i Breznices, Drenices, 
Runiku dhe Fushë- Kosova. Materialet e vendosura për 
këto projekte janë: 13 transofrmatorë, 21 kthina, 
18,000 m përçus, 35,320 m kabllo, koka kabllovike 267 
copë, 10 shtylla etj. Në projektin e Fushë-Kosovës 
është përfshirë edhe renovimi i nën-stacioneve 
ekzistuese dhe ndërtimi i një nënstacioni të ri. 

I.4.5 
Zvogëlimi i linjave të gjata radiale duke 
vendosur stabilimente shpërndarëse 
nëpër degëzime të daljeve 10kV 

I.4.6 
Ndërtimi i nënstacioneve të reja të 
rrjetit të TM/TU; 

TM1 2018 
TM4 2025 

(Të 
përfshira 

vetëm 
vitet 

2018-
2020) 

KEDS KEDS 

Zvogëlimi i humbjeve 
teknike dhe 

komerciale; Zvogëlimi 
i rënieve të tensionit; 

Furnizimi i 
pandërprere me 

energji elektrike dhe 
rritja e cilësisë së 

furnizimit; Zvogëlimi i 
mbingarkesave; 
Rehabilitimi dhe 

modernizimi i 
rrjetit të shpërndarjes 

71.94% 
Projektet e realizuara gjatë vitit 2019 përfshijnë 
investimet si: Transformatorë të rinj në zonat e 
nevojkshme për investime, Zëvendësimi i 
transformatorëve ekzistues me ata të ri për rritjen e 
kapacitetit, Rehabilitimi i rrjetit të tensionit të ulët, 
Përforcimi i rrjetit të tensionit të mesëm brenda 
fushëveprimit të projekteve të TU, në përputhje me 
planet e ardhshme të daljeve te TM, Zgjerimi i rrjetit te 
TM për kyçjen e transformatorëve të ri, Vendosja e 
MMO-ve (lëvizja e njehsorëve jashtë në shtyllë ose në 
ormana tokësorë të njehsoreve),etj.  
Më poshtë do të paraqesim materialet e përodura për 
grupet e projekteve sipas renditje numerike: 
Për projektet numer 6 janë vendosur  48 
transformatorë dhe 48 panele të TU 

I.4.7 
Ndërtimi i rrjetit të ri të tensionit të 
ultë; 

I.4.8 Rehabilitimi i rrjetit ekzistues; 

I.4.9 

Furnizimi alternativ i daljeve 10kV, 
gjegjësisht nënstacioneve ekzistuese 
nga ana sekondare; 

Në kuadër të këtij aktiviteti, gjatë 
viteve 2017- 2019, pritet të vendosen 
dhe/apo zëvendësohen rreth 200 
transformatorë për vit 
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Për projektet numer 7 janë vendosur 461 shtylla, 272 
kuti të njehsoreve dhe 21,408 m kabllo (linja) 
Për projektet numer 8 janë vendosur 45 
transformatorë, 73 panele të TU, shtylla 6,595 copë, 
kuti të njehsorëve 8,298, rreth 900,000 m kabllo, 
respektivisht 388,439 m kabllo nëntokësore dhe 
508,996 m kabllo mbitokësore, etj. 

I.4.10 
Implementimi i sistemit SCADA për 
kontrollin, komunikimin dhe 
mbikëqyrjen e te dhënave; 

TM1 2018 
TM4 2025 

(Të 
përfshira 

vetëm 
vitet 

2018-
2020) 

KEDS KEDS 

Zvogëlimi i orëve të 
ndërprera të 

paplanifikuara dhe 
izolimi i ndërprerjeve; 
Modernizimi i rrjetit; 
Qasja e lehtë në të 

dhënat energjetike të 
sistemit të 

shpërndarjes; Rritja e 
cilësisë 

operative 

100% 
Ky projekt është implementuar sipas planifikimeve dhe 
pritet që të përfundojë faza III dhe faza e fundit e 
projektit Scada deri në fund të vitit 2020. 

I.4.11 
Implementimi i softuerëve për kalimin 
nga rrjeti i vjetër në rrjetin e mençur 

  93.97% 
 
 

I.4.12 

Implementimin e kërkesave të reja me 
hapjen e tregut konkurrues; 

Plotësimi i nevojave për makineri dhe 
mjete të punës, me qëllim të lehtësimit 
të operimit dhe shkurtimit të kohës së 
reagimit ndaj prishjeve 

I.5 Reforma Programore Universitare në shkencat teknike të fushë veprimtarisë së energjisë 

I.5.1 

Zhvillimi i programeve dhe praktikave 
të reja mësimore, konform kërkesave 
të reja të tregut të punës për 
inxhinierët e rinj, bazuar në modelet 
më të mira në vendet e BE-së 

TM3 2018 
TM4 2020 

Donatorët 
UP FIEK 

FIM 

Programi i ri në 
përputhje me kërkesat 

e reja të tregut të 
energjisë 

PZSE 
2018-
2020 

FIEK:100% 
 

         FIM:      72%-Bachelor;      90%-Master                                                    
FIM deri me 30.09.2021 e ka të akredituar Programin 
studimor "Termoenergjetikë dhe Energji e 
Ripërtërishme" i cili është bazuar në praktikat më të 
mira të BE-es dhe nevojave të tregut të punës në 
Kosovës.                                                                                         
Tani FIM-i është në proces të pergaditjës së Raportit të 
Vetëvlersimit për Ri-akreditimin e këtij programi dukë 
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planifikuar ndryshim të kurrikulave në masë prej 20% 
aq sa është e lejuar gjithnjë duke ju përshtatur sa më 
të mirë të tregut të punës.                                                                                                 
Në ketë program studimi në nivelin Bachelor janë 
pranuar 65 studentë ndërsa në nivelin Master janë 
pranuar 18 studentë të rregullt. 

I.5.2 

Mbështetja me bursa për studentët e 
dalluar që ndjekin studime në ato 
programme në Fakultetit i inxhinierës 
Elektrike dhe kompjuterike - drejtimi i 
Elektronergjetikes: niveli Bachellor, 
Master dhe Doktoratur 

TM3 2019 
TM4 2021 

Donatorët 
BRK 

UP FIEK 

Mbështetje financiare 
për 20 student të 

Bechelor, 20 student 
të master dhe 10 në 

studime të 
doktoraturës  të 

drejtimit të 
elektroenergjetikës 

                                                0% 
Nuk ka pasur mbështetje financiare për 20 studentë të 
nivelit bachelor gjatë vitit 2019. Po ashtu nuk ka pasur 
mbështetje financiare as për 20 studentë të nivelit 
master, respektivisht 10 studentë të nivelit të 
doktoratës, edhe pse niveli master dhe ai i doktoratës 
për drejtimin e Elektroenergjetikës nuk është i 
akredituar.  

I.5.3 

Përkrahja e Universitetit të Prishtinë 

“HASAN PRISHTINA”, Fakultetin e 
Inxhinierisë Mekanike dhe atë të 
Inxhinierisë Elektrike dhe 
kompjuterike: 

 

a)   Përkrahja në kompletimin e 
laboratorit në   fushën   e   
Termoenergjetikës   dhe Energjisë së 
Ripërtërishme; 

Realizimi i pilot projekteve në fushën e 
BRE-ve (instalimi i PV, ngritja e parkut 
të gjelbër, promovimi i një objekti 
model me konsum të ulët të energjisë) 

b)   Përkrahja në  kompletimin e 
laboratorëve në drejtimin e 
elektroenergjetikës 

TM3 2018 
TM4-2019 

Donatorët 
(TIKA, GIZ, 
Zyra e BE-
së, USAID-

i – 
EMPOWE
R, MCC, 

BRK, 
etj.) 

FIM FIEK 

Laboratorët e 
kompletuar me 

pajisjet e nevojshme 
për FIM dhe FIEK 

         FIEK: Nuk mund të shprehet në përqindje 
Pajisjet e sjellura në laboratoret e Elektroenergjetikës 
janë: "Primary Injection Test equipment up to 2,500A., 
with auxiliary ac and dc outputs" me të gjitha pajisjet 
përcjellëse; "Transmission line model 150km/300km 
(93.2miles/186.4miles)" me të gjitha pajisjet 
përcjellëse dhe "Double busbar unit, three-phase, 
incoming / outgoing feeder", me të gjitha pajisjet 
përcjellëse. Pajisjet e cekura në fjalë janë vetëm një 
pjesë e pajisjeve që duhen për të kompletuar 
laboratoret e Elektroenergjetikës. 

                                         FIM:40% 
Nuk janë siguruar fondet për kompletimin e 
laboratorëve të Energjisë Termike dhe të Burimeve të 
Energjisë së Ripërtërishme.  
Tani është faza finale e renovimit të hapësirave të 
Qendrës së Inovacionit dhe Ndërmarrësisë në UP-që 
financohet nga Ministria e Inovacionit dhe 
Ndërmarrësisë. Në kuadër të këtij projekti është 
paraparë ujitja e parkut të gjelbër me energji solare. 
Komuna e Prishtinës po ka përkrahur projektin e FIM-
it me instalimin e 8 trupave ndriçues hibrid me energji 
të erës/diellit. Në objektin e Laboratorëve nga FIM-i 
është ngritur një Laborator i BER ku janë të vendosura 
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një Hidro Turbinë për prodhimin e energjisë elektrike 
nga uji, 1 turbinë e erës me aks vertikal, 1 turbinë e 
erës me aks horizontal, 1 sistem solar me aks fiks dhe 
1 sistem solar për përcjelljen e diellit.  
Janë hartuar projektet për ngritjen e një Centrali 
elektrik PV me fuqi 2 x 100 [kWh] në kulmin e 
laboratorëve të Fakulteteve Teknike. Laboratorët e 
Fakulteteve Teknike janë në proces të përfundimit të 
projektit të Efecientë s Energjetike të financuar nga 
Banka Botërore dhe të realizuar nga Mistria e 
Zhvillimit Energjetik. Në kuadër të këtij projekti janë të 
parapara: izolimi i jashtëm i objektit, ndërrimi i 
dritareve dhe dyerve, ndërrimi i trupave ndriçues me 
trupa efecientë dhe rehabilitimi i sistemit të ngrohjes.   

I.6 Programi i Mbrojtjes së konsumatorëve në nevojë 

I.6.1 
Hartimi dhe përgatitja e Marrëveshjes 
së Mirëkuptimit në mes MPMS-s dhe 
KEDS- KESCO 

TM1 2018 
TM4 2020 

Buxheti i 
Kosovës 

(MF- 
MPMS) 

MPMS 

Subvencionimi i 
energjisë elektrike për 

të gjitha familjet në 
SNS 

dhe FDIL 

PZSE 
2018-
2020 

100% 
Është realizuar Subvencionimi i energjisë elektrike për 

të gjitha familjet në SNS 
dhe FDIL 

I.7 Trajtimi i komuniteteve te prekura nga aktivitetet energjetike (TC-të, Ngrohtoret etj.) 

I.7.1 
Projekte direkte për komunitetin, të 
cilat aporovohen nga Kuvendi Komunal 
i Obiliqit 

TM2 2018 
TM4 2018 

KEK KEK 
Rritja e cilësisë së 

shërbimeve publike 

PZSE 
2018-
2020 

100% 
 

I.7.2 

Realizimi i projekteve zhvillimore për 
komunitetin nga Fondi për Zhvillimin e 
Komunitetit nga investitori TC Kosova e 
Re 
(Investimet për komunitetin për vitet 
2019- 2020, 2 mil. €) 

TM1 2019 
TM4 2020 

Investitori 
privat TC 
Kosova e 

Re 

Investitori 
privat 

TC Kosova 
e Re/ 

Komuna 
Obiliq 
MMPH 

Përmirësimi i kushteve 
të jetesës së 

komunitetit të atakuar 
nga zhvillimet 

energjetike 

PZSE 
2018-
2020 

                                              50% 
Është kompletuar BordiiI Fondit per Zhvillimin e 
Komunitetit. Qeveria e Kosoves ka deleguar pjestaret 
e saj në perputhje me marreveshjet komerciale dhe 
pritet fillimi i punës së tyre me qellim të ndihmës së 
komunitetit.  

I.8 Studimi gjithë përfshirës për një periudhe deri ne 2050 për sektorin e energjisë 
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I.8.1 
Realizimi i studimeve gjithëpërfshirëse 
për sektorin e energjisë për periudhën 
deri në vitin 2050 

TM1 2019 
TM4 2020 

Ish MZHE 
Donatorët 

(KE) 
Ish MZHE 

Studimet e realizuara 
ku do të përfshihen 10 

komponente në 
përputhje me TeR 

PZSE 
2018-
2020 

Në lidhje me këtë studim nuk ka pasur ndonjë 
aktivitet, sepse donatorët janë tërhjekur nga 
mbështetja financiare për realizimin e këtij studimi.  

II. INTEGRIMI NË TREGUN RAJONAL TË ENERGJISË 

II.1 Zbatimi i “masave të buta” sipas udhërrëfyesit të SKE-së 

II.1.1 
Aplikimi për anëtarësim - Anëtarësimi i 
ZRrE në ACER 

TM3 2018 ZRRE ZRRE 
Anëtarësimi i ZRrE në 

ACER 

PZSE 
2018-
2020 

50% 
Me 29.11.2019 ZRRE i ka dërguar shkresë/kërkesë 
drejtorit të SKE z. Kopac që ta përkrah ZRRE-në për 
anëtarësimin në ACER. 

II.1.2 

Sigurimi i likuiditetit të tregut të 
brendshëm të energjisë elektrike me 
masa të përshtatshme rregullatore siç 
janë rishikimet e kontratave, 
shkarkimet e kapaciteteve, impiantet 
virtuale të energjisë etj. 

TM2 2018 
TM4 2019 

/ ZRRE 
Arritje e 

zbatueshmërisë së 
konkurrencës 

                 Nuk mund të shprehet në përqindje 
Gjate vitit 2019,  KEK per tepricat e energjise pas 
kryerjes se obligimeve që dalin nga Bulk Supply 
Agreement (BSA), si dhe HC Ujmani tërë sasin e 
prodhuar,  kanë filluar që shitjen ta bëjnë duke 
repsketuar proceduren e prokurimit të energjise 
elektrike. Sipas "Udhëzuesit për liberalizimin e tregut" 
konsumatorët në nivelin 35 kV dhe 10 kV ishte 
paraparë që deri me 31 mars 2019 do ti nënshtrohen 
kushteve dhe çmimeve të tregut për furnizim me 
energji elektrike, por ky afate është ndryshuar duke u 
shtyer për 31 mars 2020. 

II.1.3 

Prezantimi i një procesi të koordinuar 
të llogaritjes së kapacitetit për alokimin  
e kapaciteteve  një ditë-para (day 
ahead) bazuar në një parashikim i 
koordinuar të kongjestionit 

TM1 2018 
TM4 2018 

/ KOSTT / 

PZSE 
2018-
2020 

  0% 
Kjo do të realizohet kur KOSTT të filloj të operoj si 
zonë rregulluese, planifikohet të bëhet deri me TM2 
2020. 

II.1.4 
Certifikimi Operatori i Sistemit të 
Transmisionit në linjë me Paketën e 
Tretë të Energjisë 

TM1 2018 
TM4 2018 

/ KOSTT 
Operatori i Sisitemit të 

Transmisionit, i 
certifikuar 

                                             100% 

II.1.5 
Rritja e efektivitetit të autoriteteve 
administrative - konkurrenca dhe 
ndihma shtetërore; 

TM1 2018 
TM4 2020 

MF/ 
Donatorët 

MF 

Rekrutimi i pesë 
zyrtarëve në kuadër të 

DNSH; Miratimi i 
legjislatorit sekondar; 

  100% 
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a)  Rekrutimi i pesë zyrtarëve në 
kuadër të Departamentit të Ndihmës 
Shtetërore/MF; 

b)  Hartimi i Rregullores për Procedurat 
e Njoftimit në përputhje me Ligjin për 
ndihmën shtetërore; Rishikimi i 
Rregullores Nr.1/2013 për Organizimin  
dhe Funksionimin e Komisionit të 
Ndihmës Shtetërore; 

c)  Emërimi i Komisionit të Ndihmës 
Shtetërore (KNSH) nga Kuvendi i 
Republikës së Kosovës; 

d)  Krijimi i inventarit për ndihmën 

shtetërore, duke përfshirë notifikimin 
për ZRRE dhe ish MZHE; 

KNSH, funksional; 
Inventari për Ndihmë 

shtetërore i krijuar 

II.2 
Krijimi i tregut të përbashkët me Shqipërinë si një zonë e përbashkët tregtare energjetike Kosovë – Shqipëri si hap i parë drejt integrimit në tregun e përbashkët të 
Komunitetit të Energjisë 

II.2.1 

Debllokimi i marrëveshjes së Kyçjes se 
KOSTT me ENTSO-E dhe operimi i 
KOSTT  si Zonë rregulluese ne kuadër 
te ENTSO-E 

TM1 2019 KOSTT 
KOSTT/ 

ENTSO-E 
Siguria e furnizimit 

PZSE 
2018-
2020 

                                            90% 
Më 23.05.2019, në mbledhjen e 52-të të RGCE (Grupi 
Regjional i Evropës Kontinentale) - trup i ENTSO-E, të 
gjithë përfaqësuesit e OST (Operatoret e Sistemit 
Transmetues) të Evropës Kontinentale, (përveç atyre 
te Greqisë dhe Spanjës, që abstenuan dhe i Serbisë qe 
votoi kundër)  votuan për propozimin e ndryshimit te 
Marrëveshjes së Kyçjes KOSTT-ENTSO-E për 
zhbllokimin e procesit dhe bërjen e KOSTT-it te 
operoje si Zone/Bllok Rregullues i pavarur brenda 
Evropës Kontinentale dhe kjo jo me larg se Prill 2020.  
Një draft i Marrëveshjes së Kyçjes është dërguar për 
komente tek RG CE. 

II.2.2 
Kyçja e linjës 400 kV Kosovë Shqipëri 
dhe aktivizimi i kontratës për LFC ( 
rregullim sekondar me Shqipërinë) 

TM1 2019 

KOSTT 
(grand/kr
edi nga 
KFW) 

KOSTT/ 
 OST 

Siguria e furnizimit 
dhe plotësimi i 

kritereve te 
ENTSO-E 

PZSE 
2018-
2020 

                                             90% 
KOSTT-it planifikohet të operoje si Zonë/Bllok 
Rregullues i pavarur brenda Evropës Kontinentale dhe  
jo më larg se Prill 2020, si rezultat i kesaj edhe Linja 
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400kV Kosovë - Shqipëri do të funksionalizohet 
plotesisht. 

II.2.3 
Aderimi në bursën e shkëmbimeve të 
energjisë që është në themelim në 
Shqipëri 

TM4 2019 KOSTT 
KOSTT/ 

 OST 

Hapja e tregut, rritja e 
konkurrencës, siguria 

e 
furnizimit 

PZSE 
2018-
2020 

                                             70% 
Më 15.05.2019 Këshilli i Ministrave të Shqipërisë ka 
nxjerr një vendim për krijimin dhe përcaktimin e 
formës ligjore dhe të strukturës së pronësisë së 
kapitalit të bursës së energjisë elektrike. Me këtë 
vendim është definuar struktura e aksionarëve apo 
palëve tjera tregtare sipas pjesëmarrjes së kapitalit. 
Në mënyrë që të themelohet Bursa shqiptare (ALPX) 
Këshilli i ministrave ka nxjerrë edhe vendimin për 
procedurat e përzgjedhjes së aksionareve të 
kompanisë. Pas përzgjedhjes së aksionareve fillon 
procesi i krijimit të kompanisë që do të operoj tregjet. 
Gjatë muajit Mars 2020 pritet që të iniciohet procesi i 
përzgjedhjes së Aksionarëve të Kompanisë. Sipas 
vlerësimeve tona i tërë procesi nga faza e krijimit të 
kompanisë deri në operim real mund të jetë deri në 
Q4 të vitit 2021. 

II.2.4 

Krijimi i një zone te përbashkët 
tregtare Kosovë-Shqipëri (binding 
zone) ku linjat aktuale interkonektive 
do te konsiderohen si linja te 
brendëshme dhe nuk do te alokohen 
kapacitetet 

TM1 2019 
KOSTT-

OST 

KOSTT-OST 
/ 

Qeveria e 
Shqipërisë 

dhe 
Kosovës 

Optimizmi i punës se 
dy sistemeve, siguria e 
furnizimit, përkrahje 

për 
integrim te BRE- ve 

PZSE 
2018-
2020 

II.2.5 
Ndërlidhja me tregun rajonal një ditë-
para (day ahead)  dhe tregut gjatë 
ditës ( intra- day) 

TM1 2019 
KOSTT-

OST 
KOSTT-OST 

Optimizimi i punës se 
dy sistemeve, siguria e 
furnizimit, përkrahje 
për integrim te BRE- 

ve 

PZSE 
2018-
2020 

                                        20% 
Me themelimin e Bursës Shqipëtare për Energji 
parashikohet të bëhet ndërlidhja e saj me Bursat tjera 
rajonale. 

II.2.6 

Për operacionalizimin e tregut të 
përbashkët Kosovë Shqipëri, duhet të 
zhvillohen 4 shtyllat me aktivitetet 
përcjellëse: 

I.   Korniza Ligjore 

a)  Ndryshime në ligjet nacionale të dy 
vendeve që mbulojnë krijimin e 
komitetit Rregullativ  dhe njohja e 
licencave te lëshuara nga ZRrE  dhe 
ERE 

b)  Implementimi i ndryshimeve ne ligj 

TM1-2018 
TM2 2019 

KOSTT-
OST 

KOSTT- OST 
ERE -ZRrE 

Krijimi i kornizës 
ligjore dhe 
strukturës 

organizative dhe 
kushteve teknike te 

nevojshme për 
funksionalizimin e 

tregut te përbashkët 

PZSE 
2018-
2020 

 
 

I. Nuk mund të shprehet në përqindje 
Palët Kosove - Shqipëri (përfaqësuesit e grupit legal) 
janë në proces të identifikimit të dallimeve në 
legjislacionin e dy vendeve, përfshirë edhe licencat 
dhe njohjen e tyre reciproke. Nga takimet e grupeve 
punuese të mbajtura janë identifikuar çështjet, duke 
përfshirë edhe ato që kanë të bëjnë me Licencat dhe 
Legjislacionin e që duhet intervenuar. Në ketë proces 
është angazhuar edhe konsulenca por edhe akterët 
tjerë si janë: KOSTT, ish MZHE, përfshirë edhe ZRRE 
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II.  Rregullatorët dhe licencimi 

c)  Krijimi i Komitetit të përbashkët 
rregullator 

d)  Zhvillimi i licencave te Operatorëve 
te Sistemit dhe Tregut  (OS dhe OT) 

e)  Zhvillimi i kornizës rregullative të 
Kontollit të çmimeve për OS dhe OT 

f)  Krijimi i Komitetit të përbashkët për 
modifikimin e rregullave te tregut 

g)  Krijimi i procedurave për alokimin e 
kostove të kongjescionit 

III.        Modeli i Tregut 

h)  Zhvillimi  dizajnit të tregut të nivelit 
të lartë për Tregun e Përbashkët 

i)   Zhvillimi i rregullave të tregut  për 
tregun e përbashkët 

j)   Krijimi i procedurave për komunikim 
dhe pagesa në mes të OS dhe OT për 
operimin e mekanizmit balancues dhe 
për pagesat/ngarkesat për shërbimet 
ndihmëse dhe pagesave tjera 
komerciale 

k)  Krijimi i procedurave për 
regjistrimin e pjesëmarrësve në treg 
(tregtareve) si dhe rexhistrimi i 
ofrueseve të shërbimeve si: operator 
të shpërndarjes. 

l)   Krijimi i Agjentëve për 
administrimin e matjeve në Kosovë 
dhe Shqipëri 

m) Krijimi i procedurës për regjistrimin 
e transferit të konsumatorëve nga një 

                                             II. 60% 
c) dhe f):  Janë themeluar tri grupe punuese të 
përbashkëta Kosovë-Shqipëri (GP për çështje 
ligjore/rregullative; GP  për çështje teknike-operative 
dhe GP  për çështje komerciale), aktivitetet që po 
realizohen sipas dinamikes së paraparë. 
g): zhvillohet pas themelimit të APEX-it. 

 
 
 
 

 
 

III. Nuk mund të shprehet në përqindje 
h): Dizajni i Tregut është në pritje të dy projekteve atë 
të Statusit të TC Kosova e Re dhe APEX-it.  
Pikat tjera kanë përfunduar. 
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furnizues i licencuar  tek tjetri 
furnizues i licencuar. 

IV.        Operimi i Sistemit 

n)  Komunikimi përmes ndërlidhjes 
telekomunikuese me fije optike dhe 
protokolli i shkëmbimit të dhënave në 
mes të dy operatorëve 

o)  Krijimi i një Qendre të Përbashkët 
Dispeçerike për të dy sistemet  dhe 
eventualisht i një qendre regjionale. 

p)  Krijimi i Bllokut te përbashkët 
Operues i dy zonave Rregulluese 
KOSTT OST 

 
 
           IV. Nuk mund të shprehet në përqindje.   
n) ka përfunduar. o) dhe p): mbeten opsione për të 
ardhmen pas operimit të KOSTT si zone Rregulluese. 
Operimi do të bëhet konform Kodeve të nxjerra nga 
ENTSO-E si SOGL dhe GLEB, gjithashtu Projekti LFC 
është në gjendje funksionale.  
 

III. RRITJA E KAPACITETEVE EKZISTUESE TË SISTEMEVE TERMIKE DHE NDËRTIMI I KAPACITETEVE TË REJA 

III.1 Zgjerimi i rrjetit të Ngrohtores“TERMOKOS”, sipas një Master Plani të zgjerimit 

III.1.1 
Zgjerimi dhe rahabilitimi i rrjetit me  
IPA 2015 

TM2 2018 
TM4 2019 

KE 8.3 mil. 
€ Komuna 

e 
Prishtinës 
0.25 mil. € 
Termokos 
0.25 mil. € 

Komisioni 
Evropian 
Termokos 
Ish MZHE 

Rritja e efiçiencës dhe 
rritja e numrit të 
konsumatorëve 

PZSE 
2018-
2020 

                                              50% 
 Në lagjen Kalabria janë instalu 23 nënstacione të reja 
(rreth 1300 konsumatorë të rinjë, me përafersisht 150 
000 m² sipërfaqe). Janë lidhë në rrjetë këta 
konsumatorë institucional: Qerdhja e femijëve te 
Qafa, Fakulteti i Arkitekturës, SHMU "Naim Frasheri", 
Stacionim policoe "Hamez Jashari", Ndërtesa e 
drejtorisë së Doganave të Kosoves. Janë rehabilituar 
50 nënstacione në rrjetin ekzistues (nga 100 të 
planifikuara ).  Janë ndërruar  gypa të dimenzioneve të 
ndryshme, nga DN50 deri DN300 në shumë segmente 
të planifikuara. Pjesa tjetër është e planifikuar të 
realizohet deri në fund të Shtatorit 2020.                                                                                                   

III.1.2 
Zgjerimi dhe rehabilitimi i rrjetit me 
fonde të KfW 

TM2 2018 
TM4 2020 

KfW 10 
mil. € 

Qeveria e 
Luksembu

rgut 

KfW, 
Termokos 
Komuna e 
Prishtinës 

Rritja e efiçiencës dhe 
rritja e numrit të 
konsumatorëve 

Pika  I - 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Pika  II - Nuk mund te shprehet në përqindje 

II. Lidhur me projektin për  rehabilitim dhe zgjerim të 
rrjetit  në vlerë rreth 12 mil €, gjatë vitit 2019,  është 
zgjedhur konsulenca për projekt- "IC Consulenten" dhe 
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2.3 mil. € 
Komuna e 
Prishtinës 
1.5 mil. € 

"CES" nga Austria. Projekti ende është në fazën e 
përzgjedhjes së kontraktorëve. Deri më tani ende nuk 
ka filluar punë konkrete në teren. 

III.1.3 
Vendosja e matësve individual të 
ngrohjes në secilën banesë (trup 
ngrohës) 

TM4 2018 
TM4 2020 

Qeveria 
Amerikan
e – MCC 

Qeveria e 
Kosovës 

Rritja e efiçiencës 
Faturimi i 

konsumatorëve në 
bazë të energjisë 

së shpenzuar 

  Nuk mund te shprehet në përqindje 
Për këtë projekt është zgjedhur kompania konsulente  
"IC Consulente" nga Austria dhe "DECON" nga 
Gjermania. Ende nuk ka filluar të punohet konkretisht 
në këtë projekt (ende nuk është zgjedhur kompania 
kontraktuese për realizimin e projektit ). 

III.2 
Ndërtimi i centralit të gjenerimit të energjisë termike në Ngrohtoren e Qytetit të Gjakovës si dhe  përmirësimi dhe zgjerimi i rrjetit ekzistues për shfrytëzimin maksimal të 
kapacitetit të ri të parashikuar të gjenerimit të energjisë termike 

III.2.1 
Ndërtimi i impiantit të ko-gjenerimit 
nga biomasa (16.5 MWt/1,5MWe) 

TM1 2018 
TM1 2019 

KE – IPA 
2015 

Komuna 
Gjakovë 
Qeveria 

Institucion
et 

financiare 

EUO NQ 

Impianti i ri 
kogjenerimit & Rrjeti i 

rehabilituar me 
nënstacionet dhe 

matësit termik 

PZSE 
2018-
2020 

              Nuk mund te  shprehet në përqindje 
Në fund të vitit 2018 kanë përfunduar procedurat e 
përzgjedhjes nga ana e ZBE-së dhe janë nënshkruar më 
pastaj kontratat përkatëse: Për mbikqyrjen e 
punimeve EGIS International nga Franca: 850,000 
Euros (28.12.2018); Për dizajnimin dhe konstruktimin 
URBAS nga Austria: 13,978,180 Euros (18.03.2019).  
Pas sigurimit të të gjitha lejeve dhe dokumenteve të 
nevojshme, me datën 10.12.2019 eshte hedhur 
gurëthemeli i fillimit të punimeve për ndërtimin e 
Ngrohtores së re. 

III.3 Përgatitja e kushteve për fillimin e ndërtimit të sistemeve të energjisë termike në qytetet të Kosovës (Pejë, Prizren, Gjilan, Ferizaj, Drenas, Obiliq, Mitrovicë dhe Zveçan) 

III.3.1 

Realizimi i studimit për vlerësimin e 
mundësive për ndërtimin e 
kapaciteteve prodhuese nga energjia 
termike apo bashkëprodhimi si dhe 
rritja e kapacitetit prodhues dhe 
zgjerimi i rrjetit të shpërndarjes 

TM1 2019 
TM4 2020 

Grant ne 
formën e 

Asistencës 
Teknike 

në kuadër 
të 

platformë
s 

WBIF/ 
BRK 

Ish MZHE/ 
ZKM 

Ministritë 
relevante 

ZRRE 
Operatorët 
energjetik 

Studimi i fizibilitetit, i 
përfunduar 

PZSE 
2018-
2020 

0% 
Në pritje te Grantit 
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IV. ZHVILLIMI I INFRASTRUKTURËS SË GAZIT NATYROR 

IV.1 Zhvillimi i kapaciteteve institucionale dhe planifikuese për menaxhimin e aktiviteteve për procesin e  zhvillimit të infrastrukturës së gazit natyror 

IV.1.1 
Zbatimi i Marrëveshjes të Mirëkuptimit 
për Partneritetin e Modelimit të 
Tubacioneve të Gazit Natyror 

TM3 2017 
TM3 2020 

USAID/US
EA 

Asociacioni 
për Energji 
i Shteteve 

të 
Bashkuara 
(USEA) ne 

bashkëpuni 
m me 

Agjencinë 
për Zhvillim 
Ndërkomb

ët ar të 
Shteteve të 
Bashkuara 

(USAID) 

Kapacitetet 
institucionale të 
krijuara dhe të 

zhvilluara 
Pronësia e një licence 

për përdorimin e 
softuerit SIMONE për 

simulimin dhe 
optimizmin e 

transmisionit dhe 
shpërndarjes së gazit 

natyror; 
Përgatitja 

/zhvillimi i modelit    të 
transmisionit dhe 

shpërndarjes së gazit 
natyror për Kosovën 

dhe realizimi i studimit 
me modelin regjional 

2040 

PZSE 
2018-
2020 

100% 

IV.1.2 
Studimi i fizibilitetit për gazsjellësin 
Shqipëri-Kosovë 

TM1 2019 
TM4 2020 

Platforma 
WBIF/BER

ZH 
Ish MZHE 

Studimi i para 
fizibilitetit, i 
përfunduar 

                                             0% 
Nuk ka pasur ndonjë zhvillim. Ky aktivitet realizohet në 
bazë të kërkesave të adresuara nga Pala e Shqipërisë. 

V. 
PLOTËSIMI I CAQEVE DHE DETYRIMET PËR EFIÇIENCË TË ENERGJISË, BURIMEVE TË RIPËRTËRITSHME DHE MBROJTJES SË 

MJEDISIT 

V.1 Zbatimi i planit të tretë të ndërmjetëm 2016- 2018 

V.1.1 

Programi i zbatimit të masave të 
efiçencës së energjisë në objektet 
publike në nivel lokal për arsim dhe 
shëndetësi – Faza e tretë 

TM1 2019 
TM4 2020 

BRK AKEE Zbatimi i masave të EE 
PZSE 
2018-
2020 

                                               80% 
Në kuadër të Projektit eëhtë financuar vetëm një 
objekt arsimor në Gjakovë Shkolla Yll Morina.  
Për shkak të kontesteve Shkollë-Punekryers, objekti 
është përfunduar 80 %. 
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V.1.2 

Auditimi energjetik i ndërtesave 
publike dhe ndërmarrje të tjera te 
obligueshme – Programi mbështetës - 
Zbatimi i Masave të Efiçiencës së 
Energjisë në Ndërtesat e Shërbimit 
Publik (II) 

TM2 2018 
TM4 2020 

BRK Ish MZHE Zbatimi i masave të EE 100% 

V.1.3 
Fushata promovuese për Efiçiencë të 
Energjisë dhe Burime të Ripërtëritshme 
të Energjisë 

TM1 2018 
TM4 2020 

BRK Ish MZHE 

Rritja e vetëdijesimit 
për rëndësinë e 

përdorimit të masave 
të EE dhe BRE në 

sektorin e 
transportit 

100% 

V.2 
Transpozimi i Direktivës Evropiane për Efiçiencën e Energjisë  2012/27/EC nëpërmjet rishikimit të Ligjit aktual për efiçiencën e energjisë, si dhe hartimi dhe miratimi i 
akteve nënligjore të Ligjit të ri për efiçiencën e energjisë 

V.2.1 Rregullorja për themelimin e ESCO 
TM3 2018 
TM1 2019 

BRK Ish MZHE Rregullorja e miratuar 
PZSE 
2018-
2020 

                                            0% 
Nuk ka pasur progres, për shkak të 
ndryshimit/plotësimit të legjislacionit sekondar, i cili 
duhet të ndryshohet për hartimin e draftit të 
Rregullores për Themelimin e ESCO. 

V.2.2 Hartimi i UA për Auditm të energjisë 
TM1 2019 
TM3 2019 

/ Ish MZHE 
UA për Auditm të 

energjisë, 
i miratuar 

PZSE 
2018-
2020 

                                           80% 
Udhëzimi përkates i ka kaluar të gjitha hapat 
procedural dhe është inalizuar, por ka mbetur pa u 
nënshkruar nga Ministri. 

V.2.3 
Hartimi i UA për etiketimin e pajisjeve 
elektroshtepiake 

TM1 2019 
TM3 2019 

/ Ish MZHE 

UA për etiketimin e 
pajisjeve 

elektroshtepiake, i 
miratuar 

PZSE 
2018-
2020 

                                           0% 
Për këtë aktivitet nuk ka pasur ndonjë zhvillim dhe për 
tu realizuar varet nga zhvillimet pasuese nga 
Sekretatriati i Komunitetit të Energjisë përkatësisht 
aprovimit nga Këshilli Ministror 

V.3 Plotësimi i AKEE me stafin e nevojshëm dhe zhvillimi i kapaciteteve ne nivel qendror dhe lokal për zbatimin e politikave te Efiçiencës se Energjisë 

V.3.1 
Riorganizimi i AKEE – në proces të 
zhvillimit me GIZ 

TM1 2018 
TM1 2019 

GIZ AKEE 
AKEE e riorganizuar 
dhe e plotësuar me 

staf profesional 
PZSE 
2018-
2020 

100% 
 

V.3.2 Skema për themelimin e një sistemi të 
qëndrueshëm për trajnimin dhe 

TM2 2018 
TM4  

GIZ Ish MZHE 
Skema e 

themeluar dhe e 
                                               0% 
Ky aktivitet realizohet pas miratimit të Drafitit final të 



RAPORTI I PROGRESIT PËR VITIN 2019 I PZSE 2018-2020 

38 

 

certifikimin e auditorëve të energjisë 2018 aprovuar UA për Auditorë, Certifikues dhe Vlersues të Energjisë 
(Auditim të Energjisë). 

V.3.3 
Trajnimi i trajnerëve për auditor të 
energjisë nga ana e një kompanie të 
autorizuar ndërkombëtare 

TM1 2019 
TM2 2019 

GIZ Ish MZHE Trajnerët e trajnuar 
PZSE 
2018-
2020 

100% 

V.4 Zhvillimi i Planit te Veprimit për Efiçiencën e Energjisë për periudhën 2019 e me tej sipas kërkesave te Direktivës 2012/27/EC dhe një studimi paraprak 

V.4.1 
Hartimi i Planit të Veprimit për 
Efiçencën e Energjisë për periudhën 
2019-2021 

TM2 2018 
TM4 2018 

Komisioni 
Evropian 

AKEE 
PVEE 2019-2021, 

i miratuar 

PZSE 
2018-
2020 

90% 
Drafti final është përkthyer në 3 gjuhë zyrtare dhe 
është i gatshëm për aprovim në Qeveri pas 
përfundimit të procedurave të diskutimeve publike 
dhe aprovimit të fazës fillestare. 

V.5 Miratimi i akteve nënligjore për zbatimin e Ligjit për Performancën e Energjisë në Ndërtesa në përputhje me Direktivën 2010/31 / EC  

 Ky objektiv specifik sipas PZSE 2018-2020 ka përfunduar ne vitin 2018. 

V.6 

 

Hartimi dhe miratimi i Programit për mobilizimin e investimeve për renovimin e elementeve të ndërtesave rezidenciale dhe komerciale në sektorin publik dhe atë privat, 
sipas Vendimit të Këshillit Ministror të KE-së. 

V.6.1 
Hartimi i strategjisë për rinovimin e 
ndërtesave qeveritare 

TM3 2018 
TM1 2019 

Ish MZHE 
AKEE dhe 

MAP 

Strategjia e rinovimit 
të ndërtesave 

qeveritare 

PZSE 
2018-
2020 

50%  
 
 
Është hartuar drafti i Strategjisë për Renovimin e 
Ndërtesave Publike dhe pritet të kalojë në procedurat 
ligjore administrative.  

V.7 Zbatimi i masave të EE dhe BRE në ndërtesa publike të nivelit qendror dhe komunal 

V.7.1 

 

Përfundimi i projektit të EE - BRE të 
kredituar nga BB si dhe raportimi 

a.    Zbatimi i masave EE në 57 ndërtesa 
publike; 

b.    Rishikimi/Krijimi i bazës ligjore për 
themelimin e  Asociacioneve të 
Këshillave Shtëpiake 

TM3 2017 
TM2 2019 

IDA – 
Asociacio

ni 
Ndërkom
bëtar për 
Zhvillim 

Ish 
Ministria e 
Zhvillimit 
Ekonomik 

Masat e EE të 
zbatuara në ndërtesat 

publike 

PZSE 
2018-
2020 

                                              80% 
Deri më tani janë shpenzuar 9.3 milion Euro për 
renovimet e ndërtesave  të përfunduara. Në 
implementim janë edhe 30 ndërtesa (Pakoja e 5) me 
vlerë prej 4.2 milion Euro të cilat duhet të rinovohen 
deri në fund të  vitit 2020. Në kuader të Projektit 
KEREEP të Bankës Botrore deri më tani janë në proces 
të përfundimit 57 ndertesa. Në vitin 2019 janë 
përfunduar 30 ndertesa. 
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V.7.2 

 

Përfundimi i projektit të EE - BRE të 
kredituar nga KfW si dhe raportimi 

TM4 2018 
TM4 2020 

KfW AKEE 

Masat e EE të 
zbatuara Shkolla, 

Shtëpi 
shëndeti 

30% 
Projekti është në fazën fillestare ku janë përfunduar 
procedurat e prokurimit. Është përzgjedhur Kompania 
e cila do të bëjë Dizajnin dhe Implementimin e 
Projektit dhe është në proces të nënshkrimit të 
kontratës me kompaninë e përzgjedhur.  

V.8 Zbatimi i masave për EE, BRE dhe Mjedis, të përcaktuara në Deklaratën e Parisit  lidhur me Kartën e Qëndrueshmërisë së Ballkanit Perëndimor (WB6) 

V.8.1 

 

Heqja e barrierave ligjore dhe 
rregullative për EE 

TM 3 
2017 

TM4 2018 
/ Ish MZHE 

Legjislacioni dhe 
rregulloret e 

miratuara 

PZSE 
2018-
2020 

0% 
Nuk ka pasur zhvillim 

V.8.2 
Promovimi i ESCO dhe kontratave të 
tyre 

TM1 2019 
TM4 2019 

/ 
 

Ish MZHE 

Definimi i tipit të 
kontratës për 

përformancen e 
energjisë qe duhet te 

zbatoj ESCO, e 
përfunduar 

                                              0% 
Në kuadër të aktivitetit të Promovimit të ESCO dhe 
Kontratave nuk ka pasur progres deri dhe Promovimi 
ndërlidhet me hartimin e Rregullores për ESCO dhe 
ndryshimin e legjislacionit. 

V.8.3 
Hartimi i programit-udhëzuesit për 
zbatimin e kërkesave minimale të 
performancës se energjisë ne ndërtesa 

TM4 2019 
TM4 2020 

BERZH 
MMPH/ 

Ish MZHE 

Hartimi i programit 
dhe 

fillim i zbatimit, i 
miratuar 

                                             70% 
Është punuar drafti nga projekti REEP plus dhe është 
finalizuar ne gjuhën angleze. Pas përkthimit në shqipe 
dhe serbe, ky dokument publikohet si dokument final. 

V.8.4 

 

Programi Multi-Country për vitin 2018-
2020 

Projekti: Zhvillimi i sistemit kombëtar 
të monitorimit dhe raportimit të 
gazrave serrë, trendet historike dhe të 
projekteve në përputhjen me 
Rregulloren për mekanizmat e 
monitorimit nr.  525/2013 neni 5, 7, 12 
dhe 14 

TM1 2018 
TM4 2020 

KE MMPH 

Krijimi i Sistemit 
kombëtar të 

monitorimit dhe 
raportimit të gazrave 

serrë 

               Nuk mund të shprehet në përqindje 
Sistemi kombëtarë për monitorimin dhe raportimin e 
gazrave serë sipas kërkesave të rregullores për 
mekanizmat e raportimit nr 525/2013, është pjesërisht 
funksional. Në kuadër të këtij sistemi Agjencia per 
Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës është institucion që 
bënë raportimin në baza vjetore të gazrave serë në 
Agjencin e Mjedisit të Evropes. Janë të identifuara 
institucionet që ofrojnë të dhëna relevante për 
përgatitjen e inventarit të emisioneve të gazrave serë. 

V.9 Vazhdimi i zbatimit të Planit të Veprimit për Burimet e Ripëtëritshme të Energjisë 2011- 2020 dhe rishikimi i tij në përputhje me kërkesat e direktivës së BRE-ve 

V.9.1 Vlerësimi i PKVBRE 2011-2020 
TM1 2018 
TM4 2020 

/ Ish MZHE 

Raporti final i 
vlerësimit dhe 

ndërtimi i konceptit 
për caqet pas vitit 

PZSE 
2018-
2020 

                Nuk mund të shprehet në përqindje 
Raporti i arritjes së pjesëmarrjes se BRE për vitin 2018 
është bërë në fillim të vitit 2019 nga Agjencia e 
Statistikave të Kosovës në Eurostat në kaudër të 
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2020, e përfunduar formatit Share tools. Arritja e cakut ka qenë 24.9 % në 
bruto konsumin final të energjisë. Duke pas parasysh 
që raporti i progresit për BRE realizohet çdo dy vite 
atëherë në vitin 2020 do të hartohet për vitet 2018-
2019, ndersa raportimi per Eurostat bëhet çdo vite. 

V.9.2 
Rishikimi i planit të veprimit për BRE 
2011- 2020 

TM3 2017 
TM2 2018 

BRK Ish MZHE 
Plani i rishikuar, i 

përfunduar 

                Nuk mund të shprehet në përqindje 
Plani i rishikuar është dërguar në kabinetin e Ministrit 
në muajin shkurt të 2019. Pas dorëzimit të mandatit 
nga Ministri, plani është kthyer i pa nënshkruar dhe pa 
ndonjë arsyetim. 

V.9.3 
Plotësimi i caqeve të energjisë nga BRE 
përmes zbatimit të projekteve 
konkrete 

TM1 2018 
TM4 2020 

Sektori 
privat 

Ish MZHE 

2018 
3 projekte nga 

energjia Solare 9 MW 
- 9 mil.€ 

5 projekte nga HCV 
22.1 MW - 28.73 mil € 

2019 
14 projekte nga HCV, 

61.8 MW - 
80.34 mil € 2 projekte 

nga energjia e Erës 
32.4 MW - 45.36 

mil. € 
2020 

14 projekte nga HCV 
37.86 MW - 49.22 mil. 

€ 3 projekte nga 
energjia e Erës 105 

MW - 147 mil.€ 

PZSE 
2018-
2020 

70% 
 

Janë realizuar këto projkete nga BRE: 
 

HCV     7 Projekte, 29.76 MW 
                       ERA      1 Projekte, 32.4 MW 
                       Solar    2 Projekte, 3.4MW 
 
 

V.9.4 

Aplikimi i skemave mbështetëse të 
përshtatshme për tërheqjen e 
investimeve në BRE- Fidin tarifa ose 
fidin -premium 

TM1 2018 
TM1 2026 

E 
rregulluar 
nga ZRrE 
për fidin 
tarif dhe 
premium 

ZRrE  

Nuk mund ta shprehin në përqindje 
ZRRE deri më tani ka aplikuar tarifën "feed-in" për 
mbështetjen e projekteve për ndërtimin e 
gjeneratorëve të ri nga BRE-të. Kjo mënyrë e 
përkrahjes kërkohet të zëvendësohet sa më shpejtë që 
është e mundur me instrumente konkurruese Ankand 
/Tender. Është ende e paqartë këtë proces a do e 
menagjojë ZRRE apo ish MZHE andaj kjo mbetet të 
sqarohet mes këtyre dy institucioneve. Kushdo që 
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caktohet ta menagjojë këtë proces do jetë e 
domosdoshme hartimi i Procedurave për udhëheqjen 
e tij.  

V.9.5 

Thjeshtësimi i procedurave të 
autorizimit për projektet e BRE-ve dhe 
harmonizimi i afateve ligjore të 
pëlqimeve dhe lejeve të nevojshme në 
përputhje edhe me jetëgjatësinë e 
teknologjive 

TM1 2018 
TM4 2020 

/ Ish MZHE 

Raport propozimi për 
thjeshtësim të 
procedurave, i 

miratuar 

PZSE 
2018-
2020 

   0% 
Nuk ka zhvillime 

 

V.10 
Mbështetja e projekteve të gjenerimit për sistemet e energjisë termike që shfrytëzojnë BRE-të si lëndë djegëse si dhe nxitja e zhvillimit të tregut të biomasës drusore, 
duke marrë parasysh format e përdorimit të saj siç janë peleti dhe briketi 

V.10.1 
 Shqyrtimi i mundësive për ndërtimin e 
skemës mbështetëse për gjeneruesit e 
energjisë termike nga BRE                 

TM4 2019 
TM4 2021 

BRK ZRRE MF 
Ndërtimi i konceptit të 
skemës mbështetëse, i 

finalizuar 

PZSE 
2018-
2020 

0% 
Nuk ka zhvillime 

V.10.2 
Skema stimuluese për konsumatorët e 
peletit dhe briketit 

TM4 2019 
TM4 2021 

BRK 
Ish MZHE/ 

MF 

Lehtësimet financiare 
për konsumatoret, i 

përfunduar 

PZSE 
2018-
2020 

0% 
Nuk ka zhvillime 

V.11 Funksionalizimi i One Stop Shop-it për BRE-të 

V.11.1 

Hartimi i manualit/udhëzuesit për 
funksionalizim të One Stop Shop-it për 
BRE dhe përshkrimi i detyrave të punës 
për stafin, i cili do të angazhohet në 
One Stop Shop 

TM3 2018 
TM4 2018 

/ Ish MZHE 

Manuali për 
funksionalizim të One 

Stop Shop-it dhe 
detyrat për 

stafin e angazhuar, të 
miratuara 

PZSE 
2018-
2020 

100% 

V.12 
Kompletimi dhe harmonizimi i legjislacionit me aqcuis të BE-së për aspektet mjedisore të aktiviteteve energjetike dhe zbatimi i tyre sipas dinamikës së paraparë për 
periudhën 2018- 2027 

V.12.1 Hartimi i projekt Ligjit për PKIN 
TM1 2018 
TM4 2019 

MMPH MMPH Ligjit për PKIN 
PZSE 
2018-
2020 

50% 
Ligji i PKIN - është në fazën e draftimit duke e 
transpozuar Direktiven 2010/75/EU. 

V.12.2 
Hartimi i Koncept Dokumentit dhe 
Ligjit të ri për VNM 

TM1 2018 
TM4 2019 

MMPH MMPH Ligjit të ri për VNM 
40% 

Është përfunduar Koncept Dokmenti i Ligjit për VNM. 
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V.13 Dekomisionimi dhe çmontimi i objekteve te gazifikimit, azotikut, ngrohtores dhe objekteve tjera që nuk e pengojnë operimin normal të njësive aktive të TC “Kosova A” 

V.13.1 

Përgatitja e studimit për vlerësimin e 
Ndikimit Mjedisor dhe Social si dhe 
dokumenteve tjera të nevojshme për 
dekomisionimin e  objekteve të 
gazifikimit, azotikut dhe ngrohtores në 
lokacionin e TC Kosova A, si dhe 
përgatitja e tender dosjes për punët e 
çmontimit të objekteve që do t’i 
nënshtrohen dekomisionimit 

TM3 2018 
TM3 2020 

IPA II Ish MZHE 
Studimi për vlerësimin 

e Ndikimit Mjedisor 
dhe Social 

PZSE 
2018-
2020 

70% 
Projekti është duke u realizuar sipas Termave të 
Referencës nga kompania konsulente Sweco GmbH  e 
cila ka filluar punën në muajin korrik 2018 dhe pritet 
të përfundoj në muajin gusht 2020.  

PP TË TJERA TË PAPLANIFIKUARA NË PZSE 2018-2020 

PP.1 
Studimi i Fizibilitetit dhe VNMS për 
Gazsjellësin Maqedoni Veriore - 
Kosovë 

TM4 2019 
TM4 2021 

Platforma 
WBIF/BER

ZH 

ish MZHE 
tani MEA 

dhe 
Pala nga 

Maqedonia 
Veriore 

Studimi i fizibilitetit 
dhe VNMS i 
përfunduar 

PZSE 
2018-
2020 

                                           10% 
Në kuadër të bashkëpunimit rajonal, Ministria e 
Zhvillimit Ekonomik i Republikës së Kosovës dhe 
Ministria e Ekonomisë së Maqedonisë së Veriut, në 
shkurt të vitit 2019, kanë nënshkruar një 
Memorandum Mirëkuptimi me qëllim të intensifikimit 
të bashkëpunimin mes dy vendeve në sektorin e 
energjisë duke përfshirë edhe sektorin e gazit natyror. 
Në zbatim të kësaj marrëveshje, në fillim të vitit 2019, 
një aplikim i përbashkët me Maqedoninë e Veriut, kjo 
e fundit si promotor i projektit, është dorëzuar në 
WBIF, për mbështetje financiare në formën e një 
granti për realizimin e një studimi të fizibilitetit dhe 
VNMS për interkoneksionin Maqedoni Veriore - 
Kosovë. Komiteti Drejtues i Kornizës së Investimeve të 
Ballkanit Perëndimor (WBIF) ka aprovuar grantin dhe 
ka angazhuar konsulencën IFICO është angazhuar për 
përgatitjen e termave të referencës. 

PP.2 
Përgaditja e Master Planit për Gaz 
Natyror në Kosovë 

TM4 2019 
TM4 2021 

Platforma 
WBIF/BER

ZH 

ish MZHE 
tani MEA 

Master Plani i 
përgaditur 

                                                5% 
Sipas rekomandimeve të Studimit të parafizibilitetit 
për Gazsjellësin Shqipëri - Kosovë (Projekti ALKOGAP) 
ish MZHE tani MEA në bashkëpunim me grupet e tjera 
të interesit në fillim të vitit 2019 përmes platformës 
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WBIF ka aplikuar për ndihmë financiare në formë 
granti për përgatitjen e Master Planit për 
shpërndarjen dhe furnizimin e gazit natyror në Kosovë. 
Komiteti Drejtues i Kornizës së Investimeve të 
Ballkanit Perëndimor (WBIF), sipas njoftimeve nga 
MIE, në qershor të vitit 2019 në Berlin ka darkorduar 
një grant prej 1.5 milion Euro për përgatitjen Master 
Planit. Aktivitet që realizohet përmes kërkesave që 
adresohen përmes platformës WBIF 

PP.3 
Studimi i parafizibilitetit për gazifikimin 
e Kosovës nga MCC 

TM4 2019 
TM4 2021 

MCC 
MCC Core 

Team 

Studimi i 
parafizibilitetit i 

realizuar 

                                               25% 
Bazuar në iniciativën e Millenium Challenge 
Corporation (MCC), është duke u realizuar një studim i 
parafizibilitetit për gazifikimin e Kosovës nga 
konsulentët e angazhuar nga MCC. Një draft i kornizës 
së punës (scope of work) është përfunduar si dhe 
termat e referencës të përgaditura nga konsulentët e 
angazhuar nga MCC janë aprovuar. Sipas njoftimeve 
nga MCC, rezultatet paraprake priten të jenë të 
gatshme në pjesën e parë të vitit 2020, të cilat do të 
shërbejnë si mbështetje për përgaditjen e Master 
Planin për gazin natyror për Kosovën dhe Studimin e 
Fizibilitetit për interkoneksionin në Maqedoni Veriore 
- Kosovë. 

PP.4 

Hartimi i Udhezuesit për zbatimin e 
Kërkesave Minimakle për 
Përformancen Energjetike në 
Ndërtesat Ekzistuese në Sektorin 
Rezidencial – Tipologjia dhe 
Përformanca Energjetike e Ndërtesave 
të Banimit në Republikën e Kosovës 

TM 3 
2020 

GIZ MMPH Udhezues i draftuar 
PZSE 
2018-
2020 

                                              90% 
Nga projekti KEEP -GIZ dhe ekspert lokal në koordinim 
edhe me grupet punuese është hartuar drafti final. 
Dokument pritet të finalizohet dhe të publikohet deri 
në mesin e viti 2020. 

 


