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SHKURTESAT 

 

 

MZHE  Ministria e Zhvillimit Ekonomik 

DPZHEIE Departamenti i Politikave të Zhvillimit Ekonomik dhe Integrimeve Evropiane 

DEM  Departamenti i Energjisë dhe Minierave 

IGJK  Instituti Gjeologjikë i Kosovës  

AKP   Agjencia Kosovare e Privatizimit  

INKOS  Instituti, Inkos sh.a. 

MMPH Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor 

KEK  Korporata Energjetike e Kosovës 

KPMM  Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale 

TC  Termocentrali 

SM  Strategjia Minerare e Republikës së Kosovës, 2012-2025 

PZSM  Programin për Zbatimin e Strategjisë Minerare, 2012-2014 

SJP  Sibovci Jug-Perëndim 

BK  Buxheti i Kosovës 

EITI Extractive Industries Transparency Initiative (Iniciativa e Transparencës  së 

Industrive Nxjerrëse) 

DGJ  Divizioni i Gjenerimit 
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HYRJE 

 

Raporti i progresit për vitin 2012 përshkruan progresin e realizimit të projekteve, gjegjësisht 

aktiviteteve, të parapara në PZSM 2012-2014.  

Raporti, gjithashtu, mëton të identifikoj projekte dhe aktivitete të tjera të realizuara brenda 

sektorit minerar të cilat nuk kanë qenë pjesë e planifikimit në PZSM 2012-2014. 

Ky raport identifikon progresin e realizuar dhe identifikon sfidat për mos realizimin e 

projekteve/aktiviteteve të caktuara. 

Identifikimi i sfidave do të ndihmoje ne lehtësimin e punës në adresimin e çështjeve të cilat 

mund të konsiderohen si pengesë për zhvillimin e mëtutjeshëm të sektorit, dhe kjo do te 

ndihmoje drejte përmirësimit te planifikimit, realizimit dhe analizimit më të thukët sa i përket 

planifikimit të kostos dhe kohës së realizmit të projekteve. 

Rrjedhimisht, raporti vjetor i progresit do të shërbeje edhe si bazë për rishikimin e politikave 

zhvillimore minerare që do të mund të reflektoheshin në rishikimin e Strategjisë Minerare. 
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METODOLOGJIA PËR PËRGATITJEN E RAPORTIT TË PROGRESIT 

 

Raporti i Progresit për vitin 2012 lidhur me Programin për Zbatimin e Strategjisë Minerare 

2012-2014 (RP për 2012, për PZSM 2012-2014), është përgatitur në përputhje me Ligjin për 

Miniera dhe Minerale nr. 03/L-163, Strategjinë Minerare të Republikës së Kosovës 2012-

2025 si dhe PZSM 2012-2014. 

MZHE-DPZHEIE ka koordinuar procesin e hartimit të raportit të progresit; ndërsa, në 

hartimin e këtij dokumenti kanë marre pjesë institucionet relevante të sektorit minerar siç 

janë: MZHE-DEM, MZHE-IGJK, KEK, Trepça - AKP,  KPMM, MMPH dhe INKOS sh.a.. 

Fillimisht, DPZHEIE ka hartuar modelin e raportimit përmes tabelave/fishave, ku janë 

paraqitur projektet e parapara në PZSM për vitin 2012. Gjithashtu, takimet e punës me 

institucionet e cekura janë kryesuar nga DPZHEIE. Në takimin e parë (i) është bërë diskutimi 

i formës dhe mënyrës së raportimit, kurse në takimin e dytë (ii) është diskutuar progresi i 

secilit projekt për vitin 2012 të paraqitur në PZSM 2012-2014.  Përveç takimeve, DPZHEIE 

sipas nevojës ka kontaktuar institucionet relevante dhe ka diskutuar lidhur me çështjet e 

caktuara. 

Më poshtë janë të paraqitura tabelat me emërtimet e projekteve/aktiviteteve sipas PZSM 

2012-2014, të pasuara me kolonën e realizueshmërisë (përqindja e realizimit) dhe kolonën e 

komenteve.  

 



 

SHTYLLA E PARË 

 
Krijimi i Kushteve të Favorshme për Valorizimin Ekonomik  të   Resurseve Minerale dhe Tërheqjen e Investimeve 

Nr. 
Projekti/Aktiviteti i 

paraparë në vitin 2012 
Treguesi 

(SM) 
Institucioni 
përgjegjës 

Kostoja në € për 
vitin 2012 dhe 

Burimi i 
Financimit  

 

Rezultatet e arritura  Komentet  

Objektivi 1. Plotësimi i Infrastrukturës Ligjore dhe Rregullatore 

1 
Rishikimi  ligjit 03/L-163 

Për Minierat dhe 
Mineralet 

Sht. I 
Objektivi 
1. Hartimi 

i Ligjit 
minerar 

Kuvendi i Kosovës, 
Qeveria dhe MZHE  

Nuk ka kosto. 

Është miratuar në parim në 
Kuvendin e Republikës së 
Kosovës. 
 

Realizimi: 75% 
 

Pritet miratimi 
përfundimtar nga 

Kuvendin e 
Republikës së 

Kosovës  

Objektivi 2. Hartimi i politikave zhvillimore për sektorin minerar 

1 

Anëtarësimi Kosovës në 
EITI 

Sht. I, 
Objektivi 

2, 
Masa I.2.5 

MZHE 
5,000  

BK 

Është bërë analizimi i 
kritereve dhe rregullave, që 
duhet të përmbushen 
përgjatë procesit të 

Kostoja e 
paraparë për këtë 
aktivitet brenda 
vitit 2012 nuk 
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anëtarësimit. 
Realizimi: 15% 

 

është shfrytëzuar. 

2 

Hapja e vend-
punishteve të reja në 

Horizontet X dhe XI në 
minierën e Stan Tërg-ut 

Sht. I, 
Objektivi 

2, 
Masa  I.2.3 

Trepça 
930,000  

BK 

Janë hapur vend punishtet e 
reja të parapara me projekt. 

Realizimi: 100% 
 

 

3 

Riaftësimi i vend-
punishteve në 

Horizontin VIII dhe IX   
në minierën e Stan 

Tërg-ut 

Sht. I, 
Objektivi 

2, 
Masa  I.2.3 

Trepça 
1,000,000  

BK 

Është bërë furnizimi me 
makinë eksploatuese dhe 

materiale tjera për 
riaftësimin e vend 

punishteve siç është 
paraparë me projekt 

 
Realizimi: 100% 

 

 

4 

Projekti  plotësues  i 
xehetarisë  për  

shfrytëzimin 
sipërfaqësor të xehes  së 

nikelit në minierën 
Gllavicë Magure – 

Lipjan 

Sht. I, 
Objektivi 

2, 
Masa I.2.3. 

Newco Ferronikeli 
Complex L.L.C. 

 
KPMM 

Nuk ka kosto 

 Përcaktimi i metodave 
dhe mënyrës së 
shfrytëzimit;   

 Dokumentimi i mënyrës 
së shfrytëzimit;  

 Rendi dhe siguria më e 
lartë gjatë shfrytëzimit të 
minierës; 

 Është përgatitur plani i 
punimeve minerare për 
dy vitet, 2012-2013. 

Realizimi: 100% 
 

 

5 

Projekti  plotësues  i 
xehetarisë  për  

shfrytëzimin 
sipërfaqësor të xehes  së 

nikelit në minierën  

Sht. I, 
Objektivi 

2, 
Masa I.2.3. 

Newco Ferronikeli 
Complex L.L.C. 

 
KPMM 

Nuk ka kosto 

 Përcaktimi i metodave 
dhe mënyrës së 
shfrytëzimit;   

 Dokumentimi i mënyrës 
së shfrytëzimit;  
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Çikatovë- Drenas  Rendi dhe siguria më e 
lartë gjatë shfrytëzimit të 
minierës;  

 Është përgatitur plani i 
punimeve minerare për 
vitin, 2012 -2013. 

Realizimi: 100% 
 

6 

Projekti i shfrytëzimit të 
Targetit të Kromit Briu i 

Gjeletocit (karriera), 
Llapçevë (k.k Rahovec) 

Sht. I, 
Objektivi 

2, 
Masa I.2.3. 

Arsish.p.k. 
KPMM 

Nuk ka kosto 

 Përcaktimi i metodave 
dhe mënyrës së 
shfrytëzimit;   

 Dokumentimi i mënyrës 
së shfrytëzimit;  

 Rendi dhe siguria më e 
lartë gjatë shfrytëzimit të 
minierës;  

 Është përgatitur plani i 
punimeve minerare për 
vitin 2012 -2013. 

Realizimi: 100% 
 

 

7 

Plani plotësues 
afatmesëm për vitin 

2013-2017 për 
Minierën SPJ 

Sht. I, 
Objektivi 

2,  
Masa I.2.3. 

INKOS sh.a. 
44,500  

KEK 

Është punuar plani 
afatmesëm për furnizim me 
qymyr për  periudhën 2013-
2017 me  kërkesë të KEK-ut  

Realizimi: 100% 
 

 

8 

Projektimi i palosjes së 
deponis së hirit nga TC 

Kosova B 

Sht. I, 
Objektivi 

2. 
INKOS sh.a. 

11,600  
KEK 

Projekti nuk është realizuar. 
Pritet që në vitin 2013 të 

realizohet ky projekt 
Realizimi: 0% 

 

Mungesa e 
Mjeteve 

Financiare 

9 

Hulumtimet Gjeologo-
Mekanike në minierën 

SJP 

Sht. I, 
Objektivi 

2. 
INKOS sh.a. 

33,000  
KEK 

Është bërë identifikimi i 
shpateve me pjerrtësi të lartë 

që do të mundësojnë  
eliminimin e rreziqeve gjatë 

 



MZHE   |||   RRRaaapppooorrrtttiii   iii   PPPrrrooogggrrreeesssiiittt   pppëëërrr   vvviiitttiiinnn   222000111222   ---      PPPrrrooogggrrraaammmiii   pppëëërrr   ZZZbbbaaatttiiimmmiiinnn   eee      SSStttrrraaattteeegggjjjiiisssëëë   MMMiiinnneeerrraaarrreee,,,   222000111222---

222000111444   

 

kohës së eksploatimit të 
qymyrit. 

Realizimi: 100% 
 

10* 

Riparimi i 
Sistemi i shiritave 

transportues të linjitit 
B-1600 mm  (3 km) 

(vazhdimësi e projektit 
nga 2011) si dhe 

riparimi i shiritave te 
djerrinës 

Sht. I, 
Objektivi 

2. 
KEK 

3,990,000 
KEK 

Rritja e efikasitetit dhe 
sigurisë në furnizim me 

qymyr. Projekti ka 
përfunduar. 

Realizimi: 100% 
 
 

Kostoja totale:  
52,940,000€ 

 

11* 

Riparimi i  ekskavatorit: 
(E 5M) dhe (E 7M),  

(E10M,Djerrinë) 
 si dhe shiritave 

vetëlëvizës (vazhdimësi 
e projektit nga 2011) 

Sht. I, 
Objektivi 

2. 
KEK 

360,000 

KEK 

Kompletimi i projektit SJP si 

dhe rritja e kapaciteteve 

prodhuese 

Realiim: 100% 
 

Kostoja totale: 
22,180,000€ 

 

12* 

Riparimi i palosësit 
(P4M) - Djerrinë 

 

Sht. I, 
Objektivi 

2. 
KEK 

600,000 
KEK 

Kompletimi i projektit SJP si 
dhe rritja e kapaciteteve 

prodhuese 
Realizimi: 100% 

 

Kostoja totale: 
11,360,000 € 

 
 

13* 

Blerja dhe montimi i 
Stacionit Teleskopikë.  
(Stacionet shkarkuese 
në dy ose më shume 

shirita përgjatë procesit 
të prodhimit të qymyrit) 

 

Sht. I, 
Objektivi 

2. 
KEK 

4,160,000 
KEK 

Kompletimi i projektit SJP si 
dhe rritja e kapaciteteve 

prodhuese 
 

Realizimi: 100% 
 

Kostoja totale: 
4,930,000 € 

 

*Projektet të cilat nuk janë përfshirë në PZSM (2012-2014). Këto projektet kanë filluar përgjatë vitit 2010-2011, dhe kanë përfunduar brenda vitit 2012. 

Këto projekte janë paraqitur nga KEK-DPQ dhe janë në harmoni me masat dhe politikat zhvillimore të parapara me SM, përkatësisht Shtyllën e parë objektivin 2 të SM-së. 

Objektivi 3.Zhvillimi i politikave fiskale 

           Në periudhën 
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kohore 2012 – 
2014 nuk është 

planifikuar 
ndonjë aktivitet 
lidhur me këtë 

objektivë 

Objektivi 4..  Realizimi i rivlerësimit ekonomik të potencialit minerar 

1 
Studimi i Fizibilitetit për 
Pellgun Qymyrmbajtës të 

Dukagjinit 

Sht. I, 
Objektivi 

4, 
Masa  I.4.3 

MZHE  
 82,500 

BK  

 Është përcaktuar fusha e 
shtrirjes së qymyrit; 

 Janë identifikuar fushat 
dhe modeli i shfrytëzimit 
të qymyrit; 

 Është përzgjedhë fusha 
për hapjen e mihjes së re 
për shfrytëzim të 
qymyrit, e cila ka kushte 
të volitshme gjeolog - 
minerare dhe kushte të 
mira të infrastrukturës ; 

Realizimi: 100% 
 

Projekti ka pasur 
kosto shtesë nga 

ai planifikuar,  
prej:  5,575 € -

(6.76%)  
Kostoja 

përfundimtare:  
88,075 € , nga BK 

2 

Studimi i fizibilitetit për 
pellgun qymyrmbajtës të 

Drenicës 
 

Sht. I, 
Objektivi  

4, 
Masa I.4.3. 

MZHE 
49,500.58  

BK 

Studimi ka përmbledh, 
analizuar dhe ka paraqit të 
dhënat dhe informacionet e 
kushteve gjeologo-minerare 
për fushat e shtrirjes së 
qymyrit, janë identifikuar 
rezervat gjeologjike, është 
përzgjedhë fusha për hapjen 
e mihjes së re për shfrytëzim.  

Realizimi: 100% 
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3 

Elaborati gjeologjik mbi 
rezervat dhe kualitetin e 
mergelëve në lokalitetin 

Dimcë-Hani i Elezit 

Sht. I, 
 Objektivi 

4. 

Sharrcem sh.p.k. 
KPMM 

Nuk ka kosto 

 Përcaktimi i rezervave të 
shfrytëzueshme të 
vendburimit; 

 Dokumentimi i rezervave 
të vendburimit.  

Realizimi: 100% 
 

Raportime mbi 
gjendjen e 

rezervave pas çdo 
viti kalendarik, në 

KPMM 
 

4 

Projekti kryesor i 
shfrytëzimit të mergelës 
nga vendburimi Dimcë-

Hani i Elezit 

Sht. I,  
Objektivi 

4. 

Sharrcem sh.p.k. 
KPMM 

Nuk ka kosto 

 Dokumentimi i mënyrës 
së shfrytëzimit; 

 Rritja e nivelit të sigurisë 
gjatë shfrytëzimit të 
minierës. 

Realizimi: 100% 
 

Raportime mbi 
dinamiken e 

shfrytëzimit në 
korrelacion me 
planifikimin e 

prodhimit vjetor 
sipas projektit të 

shfrytëzimit të 
pranuar 

5 

Elaborati gjeologjk për 
llogaritjen e rezervave të 
Nikelit në vendburimin 

Gllavicë – Lipjan  

Sht. I, 
 Objektivi 

4. 

Newco Ferronikeli 
Complex L.L.C. 

KPMM 
Nuk ka kosto 

 Përcaktimi i rezervave të 
shfrytëzueshme të 
vendburimit; 

 Dokumentimi dhe 
kategorizimi i rezervave 
te vendburimit. 

Realizimi: 100% 
 

Raportime mbi 
gjendjen e 

rezervave pas çdo 
viti kalendarik 

 

6 

Elaborati gjeologjk për 
llogaritjen e rezervave të 
Nikelit në vendburimin 

Çikatovë- Drenas  

Sht. I, 
 Objektivi 

4. 

Newco Ferronikeli 
Complex L.L.C. 

KPMM 
Nuk ka kosto 

 Përcaktimi i rezervave të 
shfrytëzueshme të 
vendburimit; 

 Dokumentimi dhe 
kategorizimi i rezervave 
të vendburimit. 

Realizimi: 100% 
 

Raportime mbi 
gjendjen e 

rezervave pas çdo 
viti kalendarik 
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7 

Raport gjeologjik me 
llogaritje të rezervave të 
Kromit të targetit Briu i 
Gjelocit (Karriera), k.k 

Rahovecit. 

Sht. I,  
Objektivi 

4. 

“Arsi” sh.p.k. 
KPMM 

Nuk ka kosto 

 Përcaktimi i rezervave te 
shfrytëzueshme të 
vendburimit; 

 Dokumentimi dhe 
kategorizimi i rezervave 
te vendburimit. 

Realizimi: 100% 
 

Raportime mbi 
gjendjen e 

rezervave pas çdo 
viti kalendarik 

8 

Vendburimet dhe 
shfaqjet e 

mineralizimeve të Pb-Zn-
Cu për tërë territorin e 

Kosovës 

Sht. I, 
 Objektivi  

4. 
MZHE 

Nuk ka kosto  
 

Është krijuar baza e të 
dhënave për Vendburimet 
dhe shfaqjet e 
mineralizimeve të Pb-Zn-Cu  
për tërë territorin e Kosovës 
që përmban:  

- Vend ndodhjen; 
- Përshkrimin e 

gjeologjisë për 
paraqitjet në fjalë. 

- Nivelin e 
hulumtimeve; 

- Rezervat; 
- Analizat laboratorike; 
- Shpimet etj. 

Realizimi: 100% 
 

Projekti është 
realizuar nga stafi 

i IGJK-së 

9 

Vendburimet dhe 
shfaqjet e 

mineralizimeve të 
mineraleve industriale 

(Bentonitet dhe Kuarci) 
për tërë territorin e 

Kosovës 

Shtylla I, 
Objektivi  

4. 
MZHE Nuk ka kosto 

Është krijuar baza e të 
dhënave për Vendburimet 
dhe shfaqjet e 
mineralizimeve të 
mineraleve industriale 
(Bentonitet dhe Kuarci)  për 
tërë territorin e Kosovës që 
përmban:  

- Vend ndodhjen; 

Projekti është 
realizuar nga stafi 

i IGJK-së 
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- Përshkrimin e 
gjeologjisë për 
paraqitjet në fjalë. 

- Nivelin e 
hulumtimeve; 

- Rezervat; 
- Analizat laboratorike; 

Shpimet etj. 
 

Realizimi: 100% 
 



 

SHTYLLA E DYTË 

 
Rritja e Kapaciteteve Njerëzore dhe Institucionale në Fushën e Sektorit Minerar 

 

Nr. 
Projekti/Aktiviteti i 

paraparë në vitin 2012 
Treguesi (SM) 

Institucioni 
përgjegjës 

Kostoja në € 
për vitin 2012 
dhe Burimi i 
Financimit  

 

Rezultatet e arritura  Komentet  

Objektivi 1. Zhvillimi Institucional dhe i Kapaciteteve Njerëzore 

1 

Trajnimi i stafit në softuerin 
Auto Cad Civil 3D. 

Sht. II, 

Objektivi 1. 
KPMM 

10,000 

 BK 

Është bërë trajnimi i stafit 
ne përdorimin e programit 

Auto Cad Civil 3D. 

Realizimi: 100% 
 

 

2 

Realizimi i studimit mbi 
mundësit e futjes  së institutit 

INKOS   si institucion në 
kuadër të IGJK 

 

Sht. II, 

Objektivi 1, 

Masa II.2.2 

II.2.3 

II.2.4 

II.2.5 

 INKOS sh.a 

 
Nuk ka kosto 

Realizimi i studimit  është 
në fazën përfundimtare. 

Realizimi: 80% 
 

Janë duke u 
zhvilluar bisedimet 
dhe angazhimet për 

realizimin e këtij 
plani 
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II.2.6 dhe 

II.2.7 

Objektivi 2. Hulumtimi i Resurseve Minerale dhe Raportimi i Tyre 

1 

Krijimi i arkivit elektronikë 
IGJK-së 

Sht. II,  

Objektivi 2. 
MZHE  - 

Ka vazhduar plotësimi i 
arkivit të IGJK-së me të 

dhëna gjeologjike. 

Realizimi: 100% 
 

Ky Aktivitet 
vazhdon edhe ne 

vitet ne vijim 

2 

Plani i Menaxhimit të 
Resurseve Minerale të 

Kosovës 

Sht. II,  

Objektivi 2. 

Masa II.1.6 

 

KPMM, 
200,000  

BK 

 

Realizimi: 0% 
 

Projekti nuk u 
realizua për shkak 

të ri-destinim i 
mjeteve financiare 

3 

Plani vjetor i Menaxhimit të 
Resurseve Minerale të 

Kosovës 

Sht. II,  

Objektivi 2, 

Masa II.1.6 

Ligji Nr. 03/L-163 
për Minierat dhe 
Mineralet, neni 

74. 

KPMM Nuk ka kosto Realizimi: 0% 
 

 

4 

Përpilimi i dy plansheteve 
1:25000 K34-54Bb dhe K34-

54Bd. 

Sht. II,  

Objektivi 2. 
KPMM 

80,000  

BK 

Informacionet gjeologjike 
të fituara nga hartograf- 
imi ne shkallen 1:25000 

Realizimi: 100% 
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5 

Elaborati i Rezervave 
Gjeologjike të Boksiteve në 

Vendburimin nr. 39 Dresnik-
Dollc 

Sht. II, 

Objektivi 2, 

Masa II.1.1 

Boksitet e 
Kosovës 

KPMM 

- 

Përpilimi e Elaboratit 
Gjeologjikë të Rezervave 

Realizimi: 100% 
 

 

 



 

SHTYLLA E TRETË 

 

 
Çështjet Sociale dhe Përfitimet e Komunitetit 

Nr. 
Projekti/Aktiviteti i 

paraparë në vitin 
2012 

Treguesi (SM) 
Institucioni 
përgjegjës 

Kostoja në € 
për vitin 
2012 dhe 
Burimi i 

Financimit 

 

Rezultatet e arritura Komentet 

Objektivi 1. Trajtimi i Çështjeve Sociale dhe Siguria në Punë 

1 

Përkrahja e skemave 
sociale (pensioneve) të 
Kompleksit industrial 
Trepça  

Sht. III, 

Objektivi 1, 

Masa III.1.1. 

MZHE 

 

3,082,870 

BK 

Janë realizuar të gjitha fondet e 
parapara për mbështetjen e skemave 
sociale të kompleksit minerar 
Trepça 

Realizimi: 100% 
 

  

Objektivi 2. Pjesëmarrja dhe Përfitimi i Komuniteteve 

1           

Nuk është 
paraparë asnjë 
projekt/aktivitet 
në PZSM 2012-
2014  



 

 

SHTYLLA E KATËRT 

Përkujdesja për Mjedisin 
 

Nr. 
Projekti/Aktiviteti i 

paraparë në vitin 2012 
Treguesi 

(SM) 
Institucioni 
përgjegjës 

Kostoja në € 
për vitin 
2012 dhe 
Burimi i 

Financimit  
 

Rezultatet e arritura  Komentet 

Objektivi 1. Zgjidhja  e Problemeve Mjedisore Historike 

1 

Rehabilitimi i zonave të 

degraduara të Lumit Drini i 

Bardhë 

Sht. IV, 
Objektivi 

1, 
Masa 
VI.1.4. 

MMPH  
3,000,000                  

 (70% 
donator dhe 

30 % BK ) 

Nuk ka rezultate. 
Realizimi i projektit nuk ka filluar. 

Realizimi: 0% 
 

Mungesë e mjeteve 
financiare   

2 

Rehabilitimin  i zonave të 

shfrytëzuara (guroreve). Te 

braktisura 

Sht. IV, 
Objektivi 

1, 
Masa    
VI.1.4. 

MMPH 

 

500,000 
 (70% 

donator dhe 
30 % BK )  

Nuk ka rezultate.  
Realizimi i projektit nuk ka filluar. 

Realizimi: 0% 
 

Mungesë e mjeteve 
financiare    

3 

Rehabilitimi i zonave të 

shfrytëzuara minerare 

(historike). 

Sht. IV, 
Objektivi 

1, 
Masa   
VI.1.4. 

MMPH  

1,000,000  
(70% 

donatorët 
10% BK, 20% 

Trepça)  

Nuk ka rezultate. 
Realizimi i projektit nuk ka filluar.  

Realizimi: 0% 
 
 

Mungesë e mjeteve 
financiare    

4 Trajtim i ujerave të Sht. IV, 
MMPH 

200,000 Nuk ka rezultate. Mungesë e mjeteve 
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Minierave acide Objektivi 
1, 

Masa   
VI.1.4. 

 (70% 
donator dhe 

30 % BK)  

Realizimi i projektit nuk ka filluar.  
Realizimi: 0% 

 

financiare    

5 
Rehabilitimi i parkut 

industrial në Mitrovice 

Sht. IV, 
Objektivi 

1, 
 Masa    
IV.1.1., 
IV.1.2., 
IV.1.3., 

VI.1.4. dhe 
VI.1.5. 

Trepça 

500,000 
(Donator, 

Trepça-AKP 
Komuna e 

Mitrovicës, 
MMPH) 

Nuk ka rezultate. 
Realizimi: 0% 

 

Është mbajtur 
konferenca e 

donatoreve dhe 
është bërë 
dizajnimi i 

projektit në të cilin 
është kyçur edhe  

rehabilitimi i 
pjesës që përfshinë 

pjesën veriore. 
Deri më tani 
mjetet janë 

siguruar vetëm 
nga Trepça dhe 

MMPH 

6 
Trajtimi i ujërave acidike 

në Minierën e Artanës. 

Sht. IV, 
Objektivi 

1, 
Masa  

IV.1.1., 
IV.1.2., 
IV.1.3., 

VI.1.4. dhe 
VI.1.5. 

Trepça 

100,000  
(Donator, 

Trepça-AKP, 
MMPH) 

Nuk ka rezultate. 
Realizimi:0% 

 

Mungesa e Mjeteve 
Financiare 

7 
Faza e dytë e 

Rehabilitimit/mbulimit i 
deponis së Kelmendit 

Sht. IV, 
Objektivi 

1, 
Masa 

IV.1.1., 

Trepça 
100,000  
Donator 

                  Nuk ka rezultate. 
Realizimi: 0% 

 

Mungesa e Mjeteve 
Financiare 
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IV.1.2., 
IV.1.3., 

VI.1.4. dhe 
VI.1.5. 

8 

 
 
 

Hartimi i projektit 
 të ri-kultivimit të palosjeve 

të brendshme te jashtme 
dhe deponive te hirit në 

M.S Kosova 
 

Sht. IV, 
Objektivi 

1, 
Masa   
VI.1.4. 

 

KEK 
22,000  

KEK 
Nuk ka rezultate. 

Realizimi: 0% 
 

Mungesa e Mjeteve 
Financiare 

9 

Hulumtimet gjeomekanike 

të deponis/ palosjes në 

Bardh 
Sht. IV, 

Objektivi 
1. 

INKOS sh.a 
44,000 

KEK 
Nuk ka rezultate. 

Realizimi: 0% 
 

Ky projekt është 
shtyrë për me 
vonë, pritet të 
realizohet në 

Qershor të vitit 
2013. 

Objektivi 2. Mbrojtja e Mjedisit nga Aktivitet Minerare 

1 Monitorimi i Mjedisit DPQ 
Sht. VI, 

Objektivi 
2. 

INKOS sh.a 50,000 
 KEK 

Janë monitoruar  ujërat, toka dhe ajri 
në zonat e  KEK-ut, si dhe janë 

identifikuar ndotësit kryesor në atë 
zona, me qëllim të  parandalimit të 

ndotjes së mjedisit në këto zona. 
Realizimi: 100% 

 

 

2 

Monitorimi i mjedisit DGJ 

(TC Kosova A dhe TC 

Kosova B) 

Sht. VI, 
Objektivi 

2. 

INKOS sh.a 70,000  
KEK 

Është bërë monitorimi i mjedisit lidhur 
me imisionin dhe emisionin në TC 

Kosova A dhe TC Kosova B 
Realizimi: 100% 
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PROJEKTET RELEVANTE1 

 

 
Projektet Tjera Relevante për Sektorin e Minerar 

 

Nr. 
Projekti/Aktiviteti i 

paraparë në vitin 
2012 

Treguesi 
(SM) 

Institucioni 
përgjegjës 

Kostoja në € për 
vitin 2012 dhe 

Burimi i 
Financimit  

 

Rezultatet e arritura  Komentet  

1 
Mikrozonimi Sizmik i 

Gjilanit 
- MZHE 

 104,626  
BK 

Është realizuar studimi i 
mikrozonimit sizmik për 60 hektarë 
sipërfaqe në komunën e Gjilanit. 
Janë përfituar parametrat sizmik 
për sipërfaqen e cekur. 
Është krijuar harta sizmike për këto 
parcela.  

Realizimi: 100% 
 

Kostoja e 
përgjithshme: 

155,000 € 
BK  

                                                             

1
 Janë projektet e paraqitura në PZSM 2012-2014, të cilat nuk kanë tregues të qartë në Strategjinë Minerare. 



INDIKATORËT E PËRFORMANCËS 

Në tabelën si më poshtë është paraqitur përqindja e realizueshmërisë së PZSM për vitin 2012. 

 

Shënim: KEK-u ka realizuar 4 projekte (riparimin dhe blerjen e pajimeve për eksploatim të qymyrit; 

shih shtylla I, Objektivi 2, projektet: 10, 11, 12 dhe 13) te cilat nuk kanë qenë të paraqitura në 

dokumentin e PZSM-së 2012-2014. Megjithatë, projektet janë në harmoni me masat dhe politikat 

zhvillimore të parapara me SM, përkatësisht me Objektivën 2 të shtyllës I të SM-së. 

Pasi që katër projektet e raportuara nga KEK, janë realizuar 100%, përfshirja e tyre në totalin e 

realizimin të projekteve/aktiviteteve të PZSM-së për vitin 2012, e jep indikatorin real të realizimit të 

PZSM-së për vitin 2012 në nivelin prej  69.07%. 

 

 

 

 

 

 

Projektet/Aktivitet të paraqitura sipas 
PZSM-së 

Numri i Projekteve 
/aktiviteteve 

Realizimi në 
Përqindje  

Shtylla e parë (I) 

(Krijimi i Kushteve të Favorshme për 
Valorizimin Ekonomik të Resurseve 

Minerale dhe Tërheqjen e Investimeve) 

19 73% 

Shtylla e dytë (II) 

(Rritja e Kapaciteteve Njerëzore dhe 
Institucionale në Fushën e Sektorit 

Minerar) 

7 69% 

Shtylla e tretë (III) 

(Çështjet Sociale dhe Përfitimet e 
Komunitetit) 

1 100% 

Shtylla e katërt (IV) 

(Përkujdesja për Mjedisin) 
11 18% 

Projektet Relevante 1 100% 

Realizimi total i projekteve/aktiviteteve të 
PZSM-së për  vitin 2012 

39 69.07% 
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 Grafiku - Indikatori i performancës, në përqindje (%) në bazë të realizimit të projekteve/aktiviteteve 

sipas institucionit
**

:  

 

 

 

**
Përformanca e KEK-ut për vitin 2012 përfshinë edhe 4 projektet të cilat nuk i ka paraqitur në PZSM, 

por që i ka realizuar brenda vitit 2012 (shih shtylla I, Objektivi 2, projektet 10, 11, 12 dhe 13). 

**
 Përformanca e KPMM-së është paraqitur së bashku me përformacen e kompanive - Newco 

Ferronikel Complex,  L.L.C, Sharrem sh.p.k,  Arsi sh.p.k, Boksitet e Kosovës.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


