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1. Skraćenice: 

 

 

 

EU Evropska unija  

OIE Obnovljivi izvori energije 

OIE-E Električna energija proizvedena iz obnovljivih izvora 

CERT Tim zajednice za hitne reakcije 

CO2 Ugljen-dioksid 

EE Energetska efikasnost 

ESCO Kompanija za energetske usluge 

PUNŽD Procena uticaja na životnu sredinu i društvo 

PSES Program sprovođenja energetske strategije 

KFEE Kosovski fond za energetsku efikasnost 

GSB Gasovi staklene bašte 

IPF9 Infrastrukturni projektni objekat – tehnička pomoć 9 

KEDS Kosovska kompanija za distribuciju električne energije 

KEK Energetska korporacija Kosova 

KfW Institut za kredite za rekonstrukciju 

KOSTT Operator sistema, prenosa i tržišta električne energije Kosova 

Ktoe Kilo tona ekvivalenta nafte 

MONTI Ministarstvo obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija 

MCAK Račun Milenijumskih izazova-Kosovo 

MCC Korporacija milenijumskih izazova  

ME  Ministarstvo ekonomije 

MFK Milenijumska fondacija na Kosovu 

MFRT Ministarstvo finansija, rada i transfera 

MŽSPPI Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture 

MW Mega vat 

MWt Mega Vat termalni 

NOx Oksidi azota  

CG Centralno grejanje 

ODS Operatori distributivnog sistema 

OSP Operateri sistema prenosa 

SAIDI Prosečni indeks trajanja prekida sistema 

SAIFI Prosečni indeks učestalosti prekida sistema  

SCADA Nadzorna kontrola i prikupljanje podataka 

SO2 Sumpor dioksid   

ETS EU Sistem trgovanja emisijama Evropske unije 

WBIF Investicioni okvir za Zapadni Balkan 

RUE Regulatorni ured za energiju 
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2. OPŠTE INFORMACIJE 

 

Ministarstvo ekonomije (ME) je izradilo Program sprovođenja energetske strategije Kosova 

(PSESK) za period 2022-2025. godine, koji je 5. septembra 2023. godine usvojila Vlada Republike 

Kosovo (VRK). 

 

Na osnovu člana 7., tačke 7. Zakona br. 05/L-081 o energetici, Ministarstvo ekonomije (ME), ima 

zakonsku obavezu da nadgleda sprovođenje Energetske strategije Kosova. Stoga je ministarstvo 

sačinilo šestomesečni izveštaj za period januar-jun 2024. godine o napretku sprovođenja Programa 

sprovođenja Energetske strategije Kosova (PSESK) za period 2022-2025. godine, kao i o stepenu 

sprovođenja Energetske strategije za period 2022-2031. godine, koja je u skladu sa zahtevima 

Administrativnog uputstva (AU) Vlade Republike Kosovo (VRK) br. 07/2018 o planiranju i izradi 

strateških dokumenata i akcionih planova. 

 

Izveštaj o napretku sprovođenja Energetske strategije za period januar-jun 2024. godine je sačinjen 

na osnovu sprovođenja aktivnosti Programa sprovođenja Energetske strategije Kosova (PSESK) 

za period 2022-2025. godine. 

  

Program sprovođenja Energetske strategije Kosova (PSESK) za period 2022-2025. godinu 

uključuje listu od pet (5) strateških ciljeva, petnaest (15) specifičnih ciljeva i devedeset (90) 

aktivnosti koje se predviđaju da će biti realizovane za razvoj energetskog sektora. 

  

Svrha Izveštaja o napretku je da dokumentuje nivo realizacije projekata/aktivnosti Programa 

sprovođenja energetske strategije Kosova (PSESK) za period januar-jun 2024. godine, kao i da 

dokumentuje izazove i predloži preporuke za donošenje odluka od strane nadležnih organa. 

 

Strateški ciljevi su: 

1. cilj: Poboljšanje pouzdanosti sistema; 

2. cilj: Dekarbonizacija i promovisanje obnovljive energije; 

3. cilj: Povećanje energetske efikasnosti (EE); 

4. vilj: Jačanje regionalne saradnje i funkcionisanja tržišta; 

5. cilj: Zaštita i osnaživanje potrošača. 
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2.1. OPŠTI NAPREDAK 

 

Program sprovođenja Energetske strategije Kosova (PSESK) za period 2022-2025. godine za 

2024. godinu predviđa ukupno pedeset i jednu (51) aktivnost, ali postoji i devet (9) drugih 

aktivnosti koje su prenete iz 2023. godine. Od ukupno šezdeset (60) aktivnosti planiranih za 

realizaciju u 2024. godini u prvih šest (6) meseci, samo je u trideset šest (36) njih zabeležen 

napredak.  

 

Osamnaest odsto (18%) cilja 1. PSESK-a realizovano je u periodu januar-jun 2024. godine, 2. cilj 

je realizovan  tri sedam posto (37%),  3. cilj  je ostvaren trideset osam posto (38%), 4. cilj  je 

ostvaren dvadeset osam posto (28%) i 5. cilj je ostvaren trideset tri posto (33%). 

 

U nastavku su tabelarno i grafički prikazana postignuća u ostvarivanju ciljeva. 

 

1. tabela  Procenat realizacije ciljeva januar-jun 2024. godine 

    

 januar-jun 2024. godine 

1. cilj  18% 

2. cilj  37% 

3. cilj  38% 

4. cilj  28% 

5. cilj  33% 

Ukupna realizacija ciljeva 30,80% 

 

1. figura Procenat ostvarenja ciljeva januar-jun 2024 
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 Ukupno ostvarenje ciljeva za period januar-jun 2024. godine iznosi trideset zapeta osam odsto 

(30,8%). 

 

Za period januar-jun 2024. godine u potpunosti su realizovane samo tri (3) aktivnosti ili pet zapeta 

jedan odsto (5,1%), delimično je realizovano ukupno trideset jedna (31) aktivnost ili pedeset jedan 

zapeta sedam odsto (51,7%), dok je dvadeset šest (26) aktivnosti koje nisu realizovane ili četrdeset 

tri zapeta tri odsto (43,3%). 

 

U nastavku su gore navedeni podaci prikazani i u grafičkom obliku: 

 

2. figura  Procenat ostvarenja aktivnosti za period januar-jun 2024. godine 

  

 
 

Cilj sa najboljom realizacijom za period januar-jun 2024. godine je 3. cilj. Povećanje energetske 

efikasnosti (EE), dok je cilj koji je imao najmanju realizaciju za ovaj period 1. cilj Poboljšanje 

pouzdanosti sistema (PPS). 

 

2.2. PROBLEMI I RIZICI 

 

Tokom praćenja sprovođenja Programa sprovođenja Energetske strategije Kosova (PSESK) za 

period januar-jun 2024. godine, naišlo se na nekoliko rizika koji se odnose na institucionalne 

kapacitete, finansijske kapacitete, regulatorno okruženje, partnerstvo i angažovanje drugih 

institucija, kao i drugih spoljnih faktora koji su se pojavili tokom realizacije aktivnosti, a koji utiču 

na sprovođenje strateškog dokumenta. 

 

U okviru praćenja sprovođenja Programa sprovođenja Energetske strategije Kosova (PSESK) za 

period 2022-2025. godine, Ministarstvo ekonomije (ME), odnosno Odeljenje za energetiku (DE), 
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koordiniralo je proces izrade Izveštaja o napretku sa planiranim aktivnostima. Ovo praćenje je 

urađeni u saradnji sa odgovornim institucijama kod kojih su identifikovani rizici koji će se 

konkretnim merama tretirati u narednim godinama. Ministarstvo ekonomije (ME) nastaviće 

saradnju i koordinaciju sa relevantnim institucijama i glavnim preduzećima energetskog sektora u 

rešavanju svih rizika sa kojima se i dalje suočavaju.  

 

Konstatacija zaostajanja u realizaciji nekih planiranih projekata navodi nas na preduzimanje 

neophodnih i konkretnih koraka za otklanjanje barijera koje ometaju razvoj energetskog sektora. 

Planiranje projekata i aktivnosti od strane institucija nadležnih za električnu energiju je veoma 

važno za uspeh i razvoj energetskog sektora. Važnu ulogu igra i olakšavanje brojnih procedura 

kako bi se izbegla kašnjenja i zaostaci projekata. 

 

2.3. IZAZOVI I NEDOSTACI:  

 

Izazovi, nedostaci i prepreke na koje se nailazi tokom praćenja ovog dokumenta su isti, izazovi 

koji su predstavljeni i u praćenju i sprovođenju za 2022-2023. godinu, a odnose se na 

institucionalne kapacitete, finansijske kapacitete, regulatorno okruženje, partnerstvo i angažovanje 

drugih institucija, kao i spoljni faktori koji utiču na stepen sprovođenja strateškog dokumenta.  

 

U toku realizacije planiranih projekata i aktivnosti, odgovorne institucije mogu imati izazove, 

nedostatke i prepreke u zavisnosti od prirode projekata. Neki od izazova koji su identifikovani 

tokom realizacije nekih projekata i aktivnosti su: nepotpisivanje sporazuma o finansiranju 

projekata i njihova ratifikacija u Skupštini Republike Kosovo. Ostali predstavljeni izazovi su: 

kašnjenje u dobijanju dozvola od nadležnih institucija za izgradnju, eksproprijacija zemljišta i 

porast cena na tržištu, zastarele ugovorne cene, kašnjenja u procesima javnih nabavki. 

 

2.4.  ZAKLJUČCI I PREPORUKE O BUDUĆIM KORACIMA 

 

Tokom praćenja Izveštaja o napretku, može se zaključiti da za period januar-jun 2024. godine 

napredak realizacije aktivnosti nije zadovoljavajući, gde je napredak za ovaj period trideset zapeta 

osam odsto (30,8%). 

 

Jedan od razloga za smetnje u realizaciji aktivnosti su: neratifikacija finansijskih sporazuma, 

nepravilno planiranje vremenskih okvira za realizaciju aktivnosti. Još jedna prepreka koja je 

prouzrokovala nerealizaciju aktivnosti na vreme je njihovo povezivanje sa strateškim 

dokumentima, programima koji su prvobitno morali da budu odobreni i da budu na snazi. Kao 

druga prepreka su brojne procedure za dobijanje raznih dozvola za realizaciju planiranih aktivnosti 

i procedure javnih nabavki. Nedostatak radne snage određenih profila zbog nedostatka obrazovnih 

programa. 
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2.5. NAREDNI KORACI 

 

Za naredne korake, na osnovu zaključaka i nalaza iz izveštavanja institucija, o realizaciji aktivnosti 

i mera u okviru strateških ciljeva, su: 

 

- Bolje planiranje rokova za usvajanje zakonskog okvira; 

- Olakšavanje procedura za dobijanje dozvola kako bi se izbegla kašnjenja na početku 

realizacije projekata; 

- Blagovremena eksproprijacija nekretnina na kojima se predviđa realizacija projekata; 

- Tačnije planiranje aktivnosti i vremenskih rokova sprovođenja projekta od strane 

institucija na osnovu prepreka i izazova sa kojima se mogu suočiti tokom sprovođenja 

projekta; 

- Blagovremeno potpisivanje i ratifikacija finansijskih sporazuma od strane nadležnih 

institucija; 

- Revidirati nastavne planove i programe na nivou srednjeg i visokog obrazovanja kako bi 

odgovarali specifičnim profilima zahteva za posao. 

 

 

3. DETALJNE INFORMACIJE O SPROVOĐENJU AKTIVNOSTI 

 

1. cilj: Poboljšanje pouzdanost sistema  

 

Poboljšanje pouzdanosti sistema obuhvata sve aktivnosti koje garantuju sigurnost snabdevanja 

električnom energijom i rad stabilnog elektroenergetskog sistema.  

 

Predviđene aktivnosti koje su imale razvoj u ovom periodu uticale su na poboljšanje pouzdanosti 

sistema, što je postignuto na osnovu ovih aktivnosti: 

 

- Izgradnja trafostanice Kosovo Polje; 

- Kapitalna ulaganja u informacione tehnologije (IT). 

- Projekti srednjeg napona 35/10(20) kV; 

- Proširena mreža (Smart Grid). 

 

2. cilj: Dekarbonizacija i promovisanje obnovljive energije 

 

Put ka smanjenju emisije ugljen-dioksida u sektoru biće praćen razvojem velikih kapaciteta OIE, 

zasnovanih na njihovom tehničkom i ekonomskom potencijalu. 

 

Većina planiranih aktivnosti odnosi se na početak izrade zakonskih akata, podzakonskih akata, 

planova i studija izvodljivosti, kako bi se stvorila odgovarajuća infrastruktura za ulaganja. 
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U periodu januar-jun 2024. godine izrađeni su sledeći dokumenti: 

- Zakon o obnovljivim izvorima energije (OIE); 

- Studija izvodljivosti za razvoj projekta solarnog centralnog grejanja (CG) - SolarKosovo; 

- Studija izvodljivosti i procena uticaja na životnu sredinu i društvo za sistem centralnog 

grejanja (CG) u devet (9) opština u Republici Kosovo. 

 

3. cilj: Povećanje energetske efikasnosti (EE) 

 

Povećanje energetske efikasnosti (EE) je od suštinskog značaja za postizanje četiri (4) cilja 

energetske strategije: poboljšava sigurnost snabdevanja energijom i smanjuje zavisnost od uvoza, 

smanjuje opterećenje potrošača i smanjuje emisije GSB i zagađenje vazduha. 

 

U periodu januar-jun 2024. godine, broj aktivnosti koje su održane u ovom periodu spadaju u 

aktivnosti koje su uticale na povećanje energetske efikasnosti (EE). 

  

Ove aktivnosti su: 

 

- Proširenje i rehabilitacija mreže centralnog grejanja (CG) u Prištini; 

- Sprovođenje mera energetske efikasnosti (EE) u javnim zgradama (centralni nivo); 

- Sprovođenje mera energetske efikasnosti (EE) u javnim zgradama (na opštinskom nivou); 

- Ugradnja mernih uređaja za potrošače „Termokos-a“; 

- Sprovođenje mera energetske efikasnosti (EE) u stambenom sektoru (individualne kuće); 

- Studija izvodljivosti za povećanje toplotnog kapaciteta u kogeneraciji TC „Kosova B“ sa 140 

MWth na 280 MWth. 

 

4. cilj: Jačanje regionalne saradnje i funkcionisanja tržišta 

 

Republika Kosovo je posvećena sprovođenju svih obaveza iz Ugovora o energetskoj zajednici 

(UEZ) za stvaranje slobodnog, integrisanog i konkurentnog tržišta energije. 

 

U periodu januar-jun 2024. godine, broj aktivnosti koje su održane u ovom periodu spadaju u 

aktivnosti koje su uticale na jačanje regionalne saradnje i funkcionisanje tržišta. Ove aktivnosti se 

odnose na: 

 

- Pridruživanje tržištu dan ranije sa Albanijom preko Alpex energetske berze; 

- Pridruživanje tržištu u toku jednog dana sa Albanijom preko Alpex energetske berze; 

- Izrada Nacrta zakona o električnoj energiji; 

- Izrada Nacrta zakona o energetici; 

- Izrada nacrta zakona Regulatornom uredu za energiju. 
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5. cilj: Zaštita i osnaživanje potrošača 

 

Energetska strategija stavlja ljude u svoj centar i postavlja ciljeve u ovim oblastima, tako da je za 

ovu svrhu predviđeno nekoliko aktivnosti u Programu sprovođenja Energetske strategije Kosova 

(PSESK) za period 2022-2025. godine. 

U periodu januar-jun 2024. godine predviđeno je realizovanje nekoliko aktivnosti, ali je u ovom 

periodu samo jedna aktivnost imala zadovoljavajući razvoj. Ova aktivnost se odnosi na: 

 

- Izradu i usvajanje jednogodišnjeg (1) godišnjeg programa za sprovođenje mera za podrška 

potrošačima kojima je potrebna pomoć. 
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4 ANEKS- MATRICA IZVEŠTAJA O NAPRETKU ZA PERIOD JANUAR-JUN 2024. GODINE  

 

NADZOR SPROVOĐENJA PSESK-a 2022-2025.: 1. STRATEŠKI CILJ   

1.SC: POBOLJŠANJE POZDANOSTI SISTEMA  

 

Br. 

Strateški i specifični 

ciljevi, indikatori i 

postupci 

Osnovna vrednost  
Kratkoročni cilj 

 2025. 

Cilj 

poslednje 

2031. 

godine 

Rezultat 

 

I. 1. STRATEŠKI CILJ: POBOLJŠANJE POZDANOSTI SISTEMA   
 

1 

Indikator: Prosečni 

indeks trajanja prekida 

sistema  

 (SAIDI). 

SAIDI: 80.83 sati/godišnje (2021. 

godine) 
SAIDI: 63 sati/godišnje 

SAIDI: 

51.84 

sati/godiš

nje 

  

 

2 

Indikator: Prosečni 

indeks učestalosti 

prekida sistema  

 (SAIFI). 

SAIFI: 58.27  

(2021) 
SAIFI: 49 

SAIFI: 

40.86  
  

 

I.1 Specifični cilj: Povećanje fleksibilnosti sistema 
 

  Indikator Osnovna vrednost  
Kratkoročni cilj 

 2025. 

Cilj 

poslednje 

2031. 

godine 

  

 

1 

Nivo fleksibilnog 

regulativnog 

kapaciteta. 

5 MW  

(2022. godine) 
5 MW 170 MW   

 

Br. Postupak 
Posled

nji rok 

Budžet 

Izvor 

finansira

nja  

Vodeća i 

podržavaj

uća 

institucija 

Proizvod  

Pozivanje 

na 

dokument

a 

Napredak 

u 

sprovođenj

u januar-

jun 2024. 

godine 

Godina Godina Godina Godina 

2022. 2023. 2024. 2025. 
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I.1.

1 

Priprema 

predizvodljivosti, 

izvodljivosti i 

tehničkih projekata za 

sistem za skladištenje 

baterija. 

2025. 

godine 

 €                   

-    

 $             

1.180.837,

00  

 $               

3.078.637,0

0  

 $       

242.079,00  
  Donatori 

MCC, ME 

KOSTT 

Pripremljen

a tehnička 

dokumentac

ija. 

Energetska 

strategija 

za period 

2022-

2031. 

godine 

Konsultant za 

projektovanje i 

nadzor za 

sistem za 

skladištenje 

energije 

akumulatora 

(BESS) je 

ugovoren i 

počeo je sa 

radom u 

novembru 

2023. godine. 

Trenutno su 

započeti radovi 

na osnovnom 

projektu 

BESS-a, 

uključujući 

sistem baterija 

i priključak na 

prenosnu 

mrežu, kao i 

priprema 

tenderskog 

paketa za 

izgradnju 

BESS-a. 

Konsultant je 

završio 

geotehničke 

analize 

lokacije na 

kojoj će se 

graditi 

akumulatorski 

sistem za 

potrebe 

KOSTT-a. 

Pokrenut je i 

zahtev za 

tržišne 

informacije 

kompanija za 

proizvodnju 
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akumulatora, a 

pripremljen je 

i izveštaj o 

istraživanju 

tržišta o 

najnovijim 

BESS 

tehnologijama 

i parametrima. 

Konačno, 

izrađen je 

početni 

osnovni 

projekat za 

podstanicu i 

akumulatorski 

sistem, kao i 

drugi izveštaji 

koji 

podržavaju 

razvoj 

projekta. 
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I.1.

2 

Tehnička i pravna 

podrška za integraciju 

akumulatora - projekat 

MCC-a 

  

2025. 

godine 

 €                   

-    

 $             

1.916.000,

00  

 $               

2.034.667,0

0  

 $    

2.045.667,

00  

  Donatori 
MCC, ME 

KOSTT 

Pripremljen

a tehnička 

dokumentac

ija. 

Energetska 

strategija 

za period 

2022-

2031. 

godine 

U maju 2023. 

godine 

kontaktirani su 

konsultanti za 

podršku 

sistemu za 

skladištenje 

energije 

akumulatora 

(BESS) koji su 

angažovani na 

izradi i dopuni 

pravnog okvira 

koji će 

omogućiti 

priključivanje 

akumulatora na 

mrežu, kao i 

analizu opcija 

posedovanja 

akumulatora za 

KOSTT. Ova 

dva (2) 

konsultanta su 

pružila opštu 

podršku za 

pripremu 

dokumentacije 

za stvaranje 

novog javnog 

preduzeća. 

Korporacija za 

očuvanje 

energije A.D., 

odlukom Vlade 

Republike 

Kosovo 

(VRK), kao i 

podrška za 
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ispunjavanje 

preduslova. 

Ova podrška je 

nastavljena 

tokom cele 

2024. godine. 

Što se tiče 

funkcionisanja 

novog javnog 

preduzeća, 

nakon 

osnivanja 

preduzeća 

odlukom Vlade 

Republike 

Kosovo (VRK) 

13. marta 2024. 

godine, 

usvojeno je  

uključenje u 

plan javnih 

nabavki MCA-

Kosovo za 

konsultantske 

usluge radi 

regrutovanja 

osoblja 

preduzeća, kao 

i savetovanje 

za tehničku 

pomoć, koje će 

podržati 

preduzeće u 

izradi 

poslovnog 

plana, 

tehničkih 

propisa za rad 

akumulatora, 
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politika 

korporativnog i 

finansijskog 

upravljanja, i 

dr. Projektni 

zadaci za ova 

dva 

konsultanta su 

u izradi.  

I.1.

3 

Master plan razvoja 

gasa i procena uticaja 

na životnu sredinu 

(PUŽS)  

2023.  

 €    

750.000,0

0  

 €                

750.000,00 

 €                                

-    

 €                      

-    

WBIF / 

IPF9 

ME, 

MŽSPP, 

MIPT 

Završeni 

master plan 

za gas i 

procena 

uticaja na 

životnu 

sredinu. 

Energetska 

strategija 

za period 

2022-

2031. 

godine 
Završeno  

I.1.

4 

Studija izvodljivosti za 

interkonektivni 

gasovod Severna 

Makedonija – Kosovo. 

2023. 

 €    

325.000,0

0  

 €                

325.000,00  

 €                                

-    

 €                      

-    

WBIF/IPF

9 

ME, 

MŽSPP 

MIPT 

Završena 

studija 

izvodljivost

i. 

Energetska 

strategija 

za period 

2022-

2031. 

godine  Završeno 

I.1.

5 

Studija za 

identifikaciju 

potencijala 

2025.       
 €       

750.000,00  
Donatori ME 

Završena 

studija 

Energetska 

strategija 

za period 
Još nije 

započeta  
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geotermalne energije 

na Kosovu. 

izvodljivost

i. 

2022-

2031. 

godine 

I.2 Specifični cilj: Modernizacija mreža i smanjenje gubitaka u mreži     

  Indikator Osnovna vrednost   Kratkoročni cilj 

Cilj 

poslednje 

2031. 

godine 

  

  

1 Gubici u distribuciji 18.48%  [2021] 
 

13.3 % 
9%     

2 

Količina promenljivog 

kapaciteta IOE koji je 

mreža u stanju da 

tretira/integriše  

147 MW [2021]  500 MW 
 

2000 MW 
  

  

Br. Postupak 
Posled

nji rok 

Budžet 

Izvor 

finansira

nja 

Vodeća i 

podržavaj

uća 

institucija 

Proizvod 

Pozivanje 

na 

dokument

a 

Napredak u 

sprovođenju 

januar – jun 

2024. godine 

Godina Godina Godina Godina 

2022. 2023. 2024. 2025. 

I.2.

1 

Razvoj sistema 

(SCADA i 

telekomunikacije). 

Godišnj

i 

 €                   

-    

 €             

5.684.923,

33  

 €               

4.063.814,9

3  

 €    

1.863.702,

50  

 KOSTT   KOSTT  

Zahtevi 

ENTSO-E 

su 

ispunjeni. 

Energetska 

strategija 

za period 

2022-

2031. 

godine 

 Projekti su 

preneti u grupu 

projekata za 

finansiranje sa 

KfW VII faza, 

a realizovaće 

se kao paket 

projekata 

podeljenih na 

LOT1, LOT2, 

LOT 3 i LOT 

4. Projekat 

kasni zbog 

kašnjenja u 

ratifikaciji 

sporazuma sa 

KFW-om. 

Finansijska 

realizacija 0 €. 

Počela je faza 

izbora 

konsultantske 

I.2.

2 

Jačanje i sanacija 

postojeće energetske 

mreže (OSP) 

Godišnj

e 

 € 

2.400.000,

00  

 €             

2.260.000,

00  

 €               

1.063.542,3

7  

 €    

1,354,203.

39  

 KOSTT   KOSTT  

 Povećanje 

pouzdanosti 

i sigurnosti 

mreže 

Energetska 

strategija 

za period 

2022-

2031. 

godine 

I.2.

3 

Izgradnja novih 

prenosnih i 

transformacionih 

kapaciteta - Reaktor sa 

šantom- promenjiv 

(100 MWAr). 

2025. 
 €                   

-    

 €             

1.000.000,

00  

 €                                

-    

 €    

3.449.152,

54  

 KOSTT  KOSTT 

Povećanje 

pouzdanosti 

i sigurnosti 

mreže. 

Ispunjavanj

e zahteva 

Mrežnog 

kodeksa. 

Energetska 

strategija 

za period 

2022-

2031. 

godine 
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kompanije 

koja će 

pripremiti 

tehničke 

specifikacije i 

tendersku 

dokumentaciju

.  

I.2.

4 

Podrška za 

opterećenje/ Novi 

čvorovi 110/10 (20) 

kV (OST & ODS)  

(SS Katrioti - 

Uroševac 3 i TS 

Mališevo“ 

(SS Katrioti - 

Uroševac 3 i TS 

Maliđevo. 

 

  

Godišnj

e 

 € 

3.000.000,

00  

 €             

5.061.277,

00  

 €             

10.094.931,

52  

 €                      

-    
 KOSTT  KOSTT 

Smanjenje 

gubitaka 

neiskorišće

nje energije 

i snage 

  

Energetska 

strategija 

za period 

2022-

2031. 

godine 

1. Projekat, PS 

Uroševac 3 - 

Kastriot je 

završen u junu 

2023. godine, 

na vreme i 

prema 

budžetu, ali 

četrdeset 

procenata 

(40%) nije 

izvršena 

energizacija. 

Energizacija 

podstanice se 

odnosi na 

Projekat 

„Izgradnja 

110kV 

dalekovoda/ka

bla za 

priključak na 

novu 

podstanicu 

110/35/10(20) 

kV Uroševac 3 

– Kastriot“, a 

proces 

izgradnje 

dalekovoda 

kasni zbog 

suspenzija od 

strane 

MŽSPPI, kao 

rezultat 

nekoliko 

sudskih žalbi 
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od strane 

sedamdeset pet 

posto vlasnika 

zemljišta  

(75%) .                                          

2. Projekat 

„Izgradnja PS 

Kosovo Polje“ 

tokom šest (6) 

meseci 2024. 

godine je 

završen prema 

planu i 

budžetu. 

Projekat se 

odnosi na 

projekat 

„Snabdevanje i 

instalacija 

transformatora 

40MVA u PS 

Kosovo Polje“  

čiji se 

završetak 

očekuje u maju 

2025. godine. 

Energizacija 

PS se očekuje 

2025. godine 

sedamdeset pet 

odsto (75%).                                                   

 3. U skladu sa 

zakonom za 

projekat PS 

Mališevo, 

priprema se 

dokumentacija 

- dizajn za 

podnošenje 

zahteva za 

dobijanje 

građevinske 

dozvole.  

Dizajn 

projekat 
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osamdeset pet 

posto (85%). 

Nakon 

konačnog 

završetka 

projektovanja, 

očekuje se 

tender za 

izgradnju 

trafostanice.  

I.2.

5 

Projekti srednjeg 

napona 35/10(20) kV 

Godišnj

i 

 € 

9.247.735,

33  

 €           

13.216.444

,00  

 €               

8.800.613,0

0  

 €    

7.232.203,

00  

 KEDS   KEDS  

Poboljšanje 

kvaliteta 

snabdevanj

a 

električnom 

energijom. 

Energetska 

strategija 

za period 

2022-

2031. 

godine 

Razvojni i 

investicion

i plan 

Operatora 

distributiv

nog 

sistema za 

period 

2023-

2027. 

godine   

Realizacija SN 

projekata je 

uglavnom 

fokusirana na 

okruge: 

Đakovica, 

Mitrovica, 

Priština, 

Uroševac, 

Gnjilane, Peć i 

Prizren u 

iznosu od 

3.286.949,033

4€. 

I.2.

6 

Projekti niskog napona 

0,4 kV 

Godišnj

i 

 € 

6.086.,381

,41  

 €             

7.025.149,

00  

 €             

13.795.229,

00  

 €    

9.677.563,

00  

 KEDS   KEDS  

Poboljšanje 

kvaliteta 

snabdevanj

a 

električnom 

energijom. 

Energetska 

strategija 

za period 

2022-

2031. 

godine 

Razvojni i 

investicion

i plan 

Operatora 

distributiv

nog 

sistema za 

period 

2023-

2027. 

godine  

Realizacija 

projekata NN 

se uglavnom 

fokusira na 

okruge: 

Đakovica, 

Mitrovica, 

Priština, 

Uroševac, 

Gnjilane, Peć́ i 

Prizren u 

iznosu od 

3.638.636,594

1€ 
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"I.2.

7 

Pametna mreža (Smart 

Grid) 

godišnj

i 

 €      

14.513,93  

 €             

2.413.843,

29  

 €               

3.444.527,6

4  

 €    

1.765.071,

00  

 KEDS   KEDS  

Poboljšanje 

kvaliteta 

snabdevanj

a 

električnom 

energijom. 

Energetska 

strategija 

za period 

2022-

2031. 

godine 

Razvojni i 

investicion

i plan 

Operatora 

distributiv

nog 

sistema za 

period 

2023-

2027. 

godine 

1.123.994,73 € 

Upravljanje 

elektroenergets

kim 

distributivnim 

sistemom, 

njegovo 

održavanje, 

kontrola i 

praćenje su 

glavni izazovi 

kompanija 

koje posluju sa 

ovim 

sistemom. 

Svaki put u 

električnim 

podstanicama 

potrebno je 

vršiti merenja, 

nadzor, 

kontrolu, 

operacije i 

zaštitne 

funkcije u cilju 

poboljšanja i 

povećanja 

pouzdanosti 

snabdevanja 

električnom 

energijom. 

Integracija 

sistema 

automatizacije, 

izmene 

postojeće 

električne 

mreže, 

ugradnja nove 

opreme, 

korišćenje 

mašina samo 

su neke od 

investicija 
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predviđenih u 

2024. godini.  

I.2.

8 
Ugradnja brojila. 

Godišnj

e 

 € 

1.612.032,

60  

 €             

4.000.015,

00  

 €               

2.494.035,0

0  

 €    

2.111.940,

00  

 KEDS   KEDS  

Smanjenje

m 

komercijaln

ih gubitaka 

za period 

2022-2025. 

godine 

predviđena 

je ugradnja 

oko 

121.782 

novih 

brojila - 

novih 

priključaka, 

dok se 

očekuje 

zamena oko 

86.578 

brojila. 

Energetska 

strategija 

za period 

2022-

2031. 

godine 

Razvojni i 

investicion

i plan 

Operatora 

distributiv

nog 

sistema za 

period 

2023-

2027. 

godine 

1.844.897 € - 

U SN je 

promenjeno 

oko 2.100 

brojila, u SN2 

oko 6.844 

brojila. 

  

I.2.

9 

Kapitalna ulaganja u 

informacione 

tehnologije. 

Godišnj

e 

 €    

896.096,3

0  

 €             

1.544.650,

00  

 €               

2.147.700,0

0  

 €    

1.331,800,

00  

 KEDS   KEDS  
Bezbedan 

rad ODS-a. 

Energetska 

strategija 

za period 

2022-

2031. 

godine 

Razvojni i 

investicion

i plan 

Operatora 

distributiv

1.063.982,84 € 

- Projekti 

informacionih 

tehnologija su 

investicije od 

velikog 

značaja za 

ODS, koji se 

koriste u 

oblastima 

kontinuiteta 
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nog 

sistema za 

period 

2023-

2027. 

godine 

poslovanja, 

efikasnosti i 

komunikacije. 

I.3 Specifičan cilj:  Rehabilitacija postojećih kapaciteta za proizvodnju električne energije 
 

  Indikator Osnovna vrednost  Kratkoročan cilj 2025.  

Cilj 

poslednje 

2031. 

godine 

  

 

1 
Broj obnovljenih 

blokova lignita. 
0 [2021] 2 3 ili 4   

 

2 
Broj zatvorenih 

jedinica lignita. 
0 [2021] 0 1 ili 2   

 

Br. Postupak 
Posled

nji rok 

Budžet 

Izvor 

finansira

nja 

Vodeća i 

podržavaj

uća 

institucija 

Proizvod 

Pozivanje 

na 

dokument

a 

Napredak 

u 

sprovođenj

u za period 

januar-jun 

2024. 

godine  

Godina Godina Godina Godina 

2022. 2023. 2024. 2025. 

I.3.

1 

Rehabilitacija bloka 

„Kosovo B1“. 

2024. 

godine 

 €                   

-    

 €             

7.500.000,

00  

 €             

88.000.000,

00  

 €                      

-    

KEK: 

49,5 

miliona 

evra 

Grant EU: 

38,5 

miliona 

evra 

(elektrofilt

eri  & De-

Nox).   

KEK, ME, 

RUE 

Smanjenje 

emisije 

prašine, 

NOx i SO₂   

Prašina: 20 

mg/ Nm³, 

NOx: 200 

mg/ Nm³, 

SO₂: 600 

mg/ Nm  

    

Energetska 

strategija 

za period 

2022-

2031. 

godine  

Razvojna 

strategija  

KEK-a za 

period 

2021-

2025. 

godine 

Projekat 

DeNOx i 

elektrostatički

h filtera 

(elektrofiltera) 

odložen je za 

2025. godinu 

za blok B2 i 

2026. godinu 

za blok B1. 

Zbog ovog 

odlaganja 

projekti koje je 

KEK/TCB 

planirao da 

realizuje u 

ovom 
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vremenskom 

periodu za 

DeNOx i 

elektrostatičke 

filtere su 

takođe 

odloženi To 

znači da nema 

pomaka u 

realizaciji 

projekata u 

periodu januar 

– jun 2024. 

godine. 

I.3.

2 

Rehabilitacija bloka 

„Kosovo B2“. 

2025. 

godina 

 €                   

-    

 €             

7.500.000,

00  

 €                                

-    

 €  

88.000.000

,00  

KEK: 

49,5 

miliona 

evra 

Grant EU: 

38,5 

miliona 

evra 

(elektrofilt

eri  & De-

Nox).   

KEK, ME, 

RUE 

Projekat 

DeNOx i 

elektrostatički

h filtera 

(elektrofiltera) 

odložen je za 

2025. godinu 

za blok B2 i 

2026. godinu 

za blok B1. 

Zbog ovog 

odlaganja 

projekti koje je 

KEK/TCB 

planirao da 

realizuje u 

ovom 

vremenskom 

periodu za 

DeNOx i 

elektrostatičke 

filtere su 

takođe 

odloženi To 

znači da nema 

pomaka u 

realizaciji 

projekata u 

periodu januar 

– jun 2024. 

godine. 
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I.3.

3 

Rehabilitacija jednog 

bloka "Kosovo A" 

2024. 

godine 
 -  

 €           

15.000.000

,00  

 €           

105.000.000

,00  

 €                      

-    
KEK 

KEK, ME, 

RUE 

Povećanje 

kapaciteta 

sa 130 MW 

na 180 

MW. 

Energetska 

strategija 

za period 

2022-

2031. 

godine 

Tehnička 

specifikacija je 

završena i 

dostavljena 

Višem 

menadžmentu i 

Odboru. 

I.3.

4 

Mašine, pokretne 

trake, eksproprijacije i 

druga ulaganja u 

eksproprijaciju 

rudnika 

2024. 

godine 

 € 

3.800.000,

00  

 €           

48.200.000

,00  

 €             

28.340.000,

00  

 €  

28.340.000

,00  

KEK 
KEK, ME, 

RUE 

Ulaganja u 

rudnike 

Energetska 

strategija 

za period 

2022-

2031. 

godine 

Od inicijalnih 

jedinica, svi 

zahtevi koji su 

stigli u OIJ, 

procesirani su 

za dalje 

tretiranje u OF 

i IKJN.  

I.4 Specifični cilj:  Obezbeđivanje kibernetičke bezbednosti energetskog sektora 
 

  Indikator Osnovna vrednost   Kratkoročni cilj 2025. 

Cilj 

poslednje 

2031. 

godine 

  

 

1 

Mogućnosti 

kibernetičkog 

odgovora. 

Ne postoje Postoje Postoje    

 

Br. Postupak 
Posled

nji rok 

Budžet 

Izvor 

finansira

nja 

Vodeća i 

podržavaj

uća 

institucija 

Proizvod 

Pozivanje 

na 

dokument

a 

Napredak u 

sprovođenju 

za period 

januar-jun 

2024. godine  

Godina Godina Godina Godina 

2022 2023 2024 2025 

I.4.

1 

Usvajanje Zakona o 

bezbednosti mreža i 

informacionih sistema. 

2022. 

godine 

 €    

120.000,0

0  

 €                               

-    

 €                                

-    

 €                      

-    

Budžet 

Kosova 

(BK). 

MUP, ME,  
Usvojen 

zakon 

Godišnji 

izveštaj o 

učinku 

Završeno. 

I.4.

2 

Usvajanje 

podzakonskih akata 

koji proizilaze iz 

Zakona o bezbednosti 

mreža i informacionih 

sistema. 

2023. 

godine 

 €                   

-    

 €                

100.000,00  

 €                                

-    

 €                      

-    

Budžet 

Kosova 

(BK). 

MUP, 

ME,RUE, 

KOSTT 

Usvojeno 

sekundarno 

zakonodavs

tvo 

Zakon o 

bezbednost

i mreža i 

informacio

nih 

sistema. 

Nema 

napretka. 
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I.4.

3 

Osnivanje Sektorskog 

energetskog tima za 

reagovanje na hitne 

kompjuterske 

slučajeve (eCERT) na 

Kosovu. 

2025. 

godine 

 €                   

-    

 €                

252.250,00  

 €                  

300.000,00  

 €         

50.000,00  

Budžet 

Kosova 

(BK),  

donatori 

ME,  

CERTi 

nacionalni, 

MUP, 

RUE, 

KOSTT, 

KEK, 

KEDS 

Osnovan 

Sektorski 

energetski 

tim za hitno 

reagovanje 

(eCERT) na 

Kosovu    

Energetska 

strategija 

za period 

2022-

2031. 

godine  

Projektni 

zadaci i 

tehničke 

specifikacije 

za projekat 

osnivanja 

sektorskog 

energetskog 

CERT-a su 

finalizirane. 

Očekuje se da 

će 

Ministarstvo 

ekonomije 

(ME) raspisati 

tenderski 

proces za 

osnivanja ovog 

CERT-a. 
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NADZOR SPROVOĐENJA PSESK-a 2022-2025.: 2. STRATEŠKI CILJ   

2.SC: DEKARBONIZACIJA I PROMOVISANJE OBNOVLJIVE ENERGIJE  

 

Br. 

Strateški i 

specifični 

ciljevi, 

indikatori i 

postupci 

Osnovna vrednost 
Privremeni cilj 

2025. godine 

Cilj za 

poslednj

u 2031. 

godinu 

Rezultat 

 

II. 
STRATEŠKI CILJ 2: DEKARBONIZACIJA I PROMOVISANJE OBNOVLJIVE ENERGIJE 

 

1 

Smanjenje 

emisije GSB 

u 

elektroenerg

etskom 

sektoru u 

odnosu na 

2019. 

godinu. 

0% [2019]  

(6316 ktCO2) 
0% -32%   

 

2 

Učešće 

obnovljivih 

izvora u 

potrošnji 

sektora 

električne 

energije 

(OIE). 

 6.3% [2021]  Minimum 13% 

 

Minimu

m 35% 

  

 

II.1 Specifični cilj: Postepeno uvođenje cene ugljenika 
 

  Indikator Osnovna vrednost  
Kratkoročan cilj 

 2025. 

Cilj 

poslednj

e 2031. 

godine 

  

 

1 

Postepeno 

uvođenje 

cene 

ugljenika 

 

Nije predstavljeno [2021] 

Završena je priprema 

za sistem određivanja 

cene uglja.  

 

Integraci

ja u STE 

u EU 

  

 

Br. Postupak 

Posle

dnji 

rok 

Budžet Izvor 

finansir

anja 

Vodeća i 

podržav

ajuća 

Proizvod 
Poziva

nje na 

Napredak u sprovođenja za 

perioda januar-jun 2024. godine Godina Godina Godina Godina 
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2022. 2023. 2024. 2025. 

institucij

a 

dokum

enta  

II.1.

1 

Izrada 

dugoročne 

strategije 

dekarboniza

cije. 

2024. 

godin

e 

 €              

-    

 €     

37.228,

13  

 €                    

32.228,1

3  

 €                     

-    

Budžet 

Kosova 

(BK). 

MŽSPPI 

Sastavljena 

i usvojena 

Strategija.  

Nacrt 

zakona 

o 

klimats

kim 

promen

ama  Nema napretka. 

II.1.

2 

Transpozicij

a i primena 

propisa 

MRR (EU) 

2018/2066, 

AVR (EU) 

2018/2067 i 

AR (EC) 

765/2008 

2025. 

godin

e 

 €              

-    

 €                  

-    

 €                    

26.296,0

0  

 €         

26,296.0

0  

Budžet 

Kosova 

(BK). 

MŽSPPI 

Transpono

vana 

uredba u 

vezi 

praćenja, 

izveštavanj

a i 

verifikacije

. 

Nacrt 

zakona 

o 

klimats

kim 

promen

ama 
 Nema napretka. 

II.1.

3 

Podizanje 

prateće 

infrastruktur

e i sistema 

upravljanja. 

2025. 

godin

e 

 €              

-    

 €                  

-    

 €                    

13.000,0

0  

 €         

13.000,0

0  

Budžet 

Kosova 

(BK). 

ME,  

MŽSPPI 

Funkcional

izacija 

sistema 

upravljanja 

za 

praćenje, 

izveštavanj

e i 

verifikaciju 

emisija 

ugljenika. 

zakona 

o 

klimats

kim 

promen

ama 

 Nema napretka. 

II.1.

4 

Studija 

uticaja na 

cene 

ugljenika. 

2024-

2025. 

godin

e 

 €              

-    

 €                  

-    

 €                                

-    

 €       

600.000,

00  

MMF MŽSPPI 
Završena 

studija . 
  

 Još uvek nije započeta.  

II.2 Specifični cilj: Promovisanje obnovljivih izvora energije u potrošnji električne energije 
 

  Indikator Osnovna vrednost  
Kratkoročni cilj 

2025.  

Cilj 

poslednj

e 2031. 

godine  
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1 

Ukupni 

obnovljivi 

kapaciteti u 

elektroenerg

etskom 

sektoru  

(uključujući 

proizvođače 

za sopstvene 

potrebe). 

279 MW [2021] 490 MW 
1600 

MW 
  

 

2 

Kapacitet 

samopotroša

čkih 

proizvođača 

(prozjumera

). 

2 MW (2021) 30 MW 

Minimu

m 100 

MW 

  

 

Br. Postupak 

Posle

dnji 

rok 

Budžet 

Izvor 

finansir

anja 

Vodeće i 

podržav

ajuće 

institucij

e 

Proizvod 

Poziva

nje na 

dokum

enta 

Napredak u sprovođenju januar-

jun 2024. godine 

Godina Godina Godina Godina 

2022. 2023. 2024. 2025. 

II.2.

1 

Izrada 

zakona o 

obnovljivim 

izvorima 

energije 

(OIE). 

2023. 

godin

e 

 € 

12.000,

00  

 €       

2.000,0

0  

 €                                

-    

 €                     

-    

ME, 

donatori  
ME 

Izrađen i 

usvojen 

Zakon o 

OIE. 

Energet

ska 

strategi

ja za 

period  

2022-

2031. 

godine 

Skupština Republike Kosovo je usvojila 

Zakon br 08/L-258 o promovisanju 

korišćenja OIE, koji je objavljen u 

Službenom listu (SL) 02.05.2024. godine. 

II.2.

2 

Usvajanje 

podzakonski

h akata u 

vezi sa 

Zakonom o 

obnovljivim 

izvorima 

energije 

(OIE). 

2024. 

godin

e 

 €              

-    

 €       

8.000,0

0  

 €                      

8.000,00  

 €                     

-    

ME, 

donatori 

ME, 

RUE 

Usvojeno 

sekundarno 

zakonodav

stvo. 

Energet

ska 

strategi

ja za 

period  

2022-

2031. 

godine 

Nakon usvajanja Zakona br. 08/L-258 o 

promovisanju  korišćenja OIE i nakon 

usvajanja Zakonodavnog plana ME, 

imenovani su službenici odgovorni za svaki 

od devet (9) nacrta podzakonskih akata. 
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II.2.

3 

Sastavljanje 

sekundarnog 

zakonodavst

va o 

prozjumeri

ma.  

2023. 

godin

e 

 €   

6.000,0

0  

 €                  

-    

 €                                

-    

 €                     

-    
Donatori RUE 

Usvojeno 

sekundarno 

zakonodav

stvo. 

Pravila 

za 

potroša

če. 

Završeno.  

II.2.

4 

Finalizacija 

metodologij

e naknade 

priključak 

ODS-a.  

2023. 

godin

e 

 € 

20.000,

00  

 €                  

-    

 €                                

-    

 €                     

-    
RUE 

ERO, 

ODS 

Mrežna 

integracija. 

Kodeks 

mreže. 
Završeno.  

II.2.

5 

Izrada 

Nacionalnog 

plana za 

energetiku i 

klimu za 

period 2025-

2030. 

godine 

2024. 

godin

e 

  

 €     

30.000,

00  

 €                    

10.000,0

0  

 €                     

-    
GIZ 

ME, 

MŽSPPI 

Finalizova

n i usvojen 

NPEK  

Energet

ska 

strategi

ja za 

period  

2022-

2031. 

godine 

Preliminarna rasprava o dokumentu je 

završena, u fazi je razmatranja 

komentara i očekuje se da bude upućen 

na javnu raspravu. 

II.2.

6 

Obaveštenje 

o prvoj pilot 

aukciji.  

2023. 

godin

e 

 €   

4.000,0

0  

 €     

20.000,

00  

 €                                

-    

 €                     

-    

Budžet 

Kosova 

(BK). 

ME, 

RUE 
Organizov

anje 

konkurents

kih aukcija 

za 

povećanje 

učešća OIE 

počevši od 

100 MW 

Energet

ska 

strategi

ja za 

period  

2022-

2031. 

godine  

Završeno.  

II.2.

7 

Dodela i 

ugovaranje 

prve pilot 

aukcije. 

2023. 

godin

e 

 €              

-    

 €       

4.000,0

0  

 €                                

-    

 €                     

-    

Budžet 

Kosova 

(BK). 

ME, 

RUE 

Energet

ska 

strategi

ja za 

period 

2022-

2031. 

godine    Završeno. 
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II.2.

8 

Izgradnja 

kapaciteta 

od 100 MW 

2025. 

godin

a 

 €              

-    

 €                  

-    

 €             

75.000.0

00,00  

 €                     

-    

Privatna 

ulaganja  

ME, 

RUE 

Izgradnja 

FN solarne 

elektrane 

od 100 

MW 

Energet

ska 

strategi

ja za 

period 

2022-

2031. 

godine    

Organizovanje jedne (1) konkursne aukcije za 

povećanje učešća OIE počev od 100 MW 

fotonaponske energije - Rok za podnošenje 

ponuda je bio 31. januar 2024. Komisija je 3. 

februara 2024. godine otvorila ponude. 

Ukupno šest (6) ponuda je primljeno i 

razmotreno od strane Komisije za ocenjivanje 

ponuda, gde je utvrđeno da je pet (5) 

odgovornih ponuđača i 29.03.2024. godine je 

organizovana javna aukcija i proglašen je 

pobednik prve solarne fotonaponske aukcije 

(FN) 100 MW.  

Dana 31.05.2024. godine potpisan je 

sporazum o razvoju projekta i drugi 

sporazumi na osnovu tenderske 

dokumentacije. Ponuđač koji je zaključio 

projektne sporazume će, u roku od jedne (1) 

godine, od dana zaključenja Projektnih 

ugovora, izvršiti finansijsko zatvaranje, a u 

roku od dve (2) godine od dana zaključenja 

Projektnih ugovora, će pustiti u rad solarnu 

FN elektranu. 

II.2.

9 

 Osnivanje 

jedinice za 

razvoj 

kapaciteta iz 

OIE. 

2024. 

godin

e 

 €              

-    

 €                  

-    

 €                    

36.000,0

0  

 €                     

-    

Budžet 

Kosova 

(BK). 

ME 

Osnovana 

jedinica za 

razvoj 

kapaciteta 

iz OIE 

Energet

ska 

strategi

ja za 

period 

2022-

2031. 

godine    

Osnivanje jedinice izvršeno je uz usvajanjem 

unutrašnje uredbe ME, u martu 2023. godine. 

U februaru 2024. godine službenica iz 

Odeljenja za energetiku (DE) je premeštena, 

kao zamenica Divizije za administrativnu 

podršku. 

II.2.

10 

Izgradnja 

solarne 

elektrane od 

100 MW u 

KEK-u 

2025. 

godin

e 

 €              

-    

 €   

500.000

,00  

 €             

65.000.0

00,00  

 €  

40.000.0

00,00  

10.000,0

00  € 

KEK 

Donacija 

iz KfW-

a, EIB-a  

KEK 

Izgradnja 

solarne 

elektrane 

od 100 

MW, za 

koju se 

očekuje da 

bude 

puštena u 

rad 2025. 

godine 

Energet

ska 

strategi

ja za 

period 

2022-

2031. 

godine    

Razvoj

na 

strategi

ja 

KEK-a 

za 

U procesu uključivanja projekta u RPK – 

opština Kosovo Polje, i u Zonalnu kartu – 

opština Obilić́.  

Na kraju procesa odabira konsultanta za 

implementaciju za pripremu tenderske 

dokumentacije za sprovođenje projekta.  

Sporazum o zajmu sa EIB-om potpisan je 

između Ministarstva finansija – KEK-a – 

EIB-a u martu 2024. godine.  

Sporazum o zajmu sa KfW ratifikovan je u 

Skupštini Republike Kosovo u junu 2024. 

godine 
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period 

2021-

2025. 

godine  

II.2.

11 

Studija 

izvodljivosti 

za 

identifikacij

u javnog 

zemljišta 

pogodnog za 

FN i vetar 

(faza tri). 

2023. 

godin

e  

 €              

-    

 €   

299.000

,00  

 €                                

-    

 €                     

-    

Evropsk

a 

komisija  

ME, 

MŽSPPI  

Procena 

pogodnih 

lokacija za 

OIE u 

javnoj 

svojini. 

Energet

ska 

strategi

ja za 

period 

2022-

2031. 

godine     

Nema napretka.  

II.2.

12 

Pripremni 

radovi za 

početak 

druge 

specifične 

tehnološke 

aukcije. 

2023-

2024. 

godin

e 

  

 €       

9.000,0

0  

 €                      

9.000,00  

 €                     

-    

ME, 

donatori  
ME 

Izrada 

tenderske 

dokumenta

cije i 

objavljivan

je aukcije. 

Energet

ska 

strategi

ja za 

period 

2022-

2031. 

godine     

Vlada Republike Kosovo (VRK), uz podršku 

Međunarodne finansijske korporacije - IFC 

kao glavnog savetnika transakcije, kao i uz 

podršku USAID-a, planira da započne 

pokretanje novih konkurentnih projekata za 

izgradnju kapaciteta energije vetra od 150 

MW tokom 2024. godine. Očekuje se da će 

prvi projekat biti objavljen tokom ove godine, 

dok se očekuje da će se drugi projekat objaviti 

u narednoj godini. Predviđa se da će svaki od 

projekata imati kapacitet od oko 75 MW, ali to 

može biti manje ili više, u zavisnosti od 

konkurencije i nivoa ponuđenog kapaciteta.  

 

Tenderska dokumentacija, kao i šema, biće 

pripremljeni u narednim mesecima, biće 

predložena i njome će se baviti Komisija za 

javno-privatno partnerstvo (JPP).  
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Izgradnja kapaciteta vetra od 150 MW biće 

podeljena u dva (2) konkurentna procesa i 

ponudiće sporazume o kupovini električne 

energije na najmanje petnaest (15) godina. Na 

ovaj način se želi obezbediti konkurencija, a 

istovremeno da se omogući korišćenje 

postojećih pouzdanih podataka, u pogledu 

merenja vetra, radi optimizacije i odabira 

lokacija za izvodljivost projekata. 

 

Planirano je da projekti obuhvate komponentu 

javno-privatnog partnerstva (JPP), koja će se 

prvi put realizovati u ovakvom projektu u 

regionu. Dana: 23.04.2024.godine, 

Ministarstvo ekonomije je uputilo zahtev 

RUE-u, da proceni postizanje ciljeva OIE i 

strateških ciljeva kroz procedure ovlašćenja i 

nakon toga, Odbor Regulatorne kancelarije za 

energetiku (RUE) je 31.05.2024. godine, 

odlučio da projekat aukcije vetra snage 150 

MW neće biti primenjen u postupku 

ovlašćenja i da će se sprovoditi u skladu sa 

Zakonom o javno-privatnom partnerstvu 

(JPP). 

II.2.

13 

Podrška 

kapacitetima 

za 

proizvodnju 

vetra, 

uključujući 

tehničku 

pripremu 

konkretnih 

projekata. 

2025. 

godin

e  

 €              

-    

 €   

500.000

,00  

 €               

1.000.00

0,00  

 €       

500.000,

00  

Donatori Donatori 

Tehničke 

studije, 

oprema za 

merenje 

vetra i 

druga 

dotična 

tehnička 

pomoć́. 

Energet

ska 

strategi

ja za 

period 

2022-

2031. 

godine 
 Nema napretka  
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II.2.

14 

Promovisanj

e i 

olakšavanje 

integracije 

obnovljivih 

izvora 

energije 

(OIR) i 

praksi 

energetske 

efikasnosti 

(EE). 

2026. 

godin

e 

  

 €   

264.100

,00  

 €               

2.413.10

0,00  

 €    

1.715.30

0,00  

Lux Dev 

ME, 

KFEE, 

MŽSPPI 

Sprovođenj

e mera EE 

i OIE, 

pomaganje 

u 

sastavljanj

u 

regulatorno

g okvira za 

EE & OIE, 

i 

obezbeđiva

nje 

pristupa 

finansijski

m 

mehanizmi

ma OIE i 

EE u maloj 

meri.   

Energet

ska 

strategi

ja za 

period 

2022-

2031. 

godine 

U novembru 2023. godine potpisan je 

bilateralni sporazum između Vlade Republike 

Kosovo i Vlade Velikog Vojvodstva 

Luksemburga u vezi sa Projektom razvojne 

saradnje „KSV/024: Energetska tranzicija i 

ublažavanje klimatskih promena na Kosovu“. 

Ovaj projekat sprovodi Lux Dev. U periodu 

januar-april 2024. godine izvršen je prijem 

osoblja. Projekat je predvideo period od četiri 

(4) do šest (6) meseci kao početnu fazu za 

osmišljavanje aktivnosti u njihovom 

konačnom obliku. Dana 18. juna održan je 

sastanak Upravnog odbora na kome je usvojen 

Plan rada projekta „KSV/024: Energetska 

tranzicija i ublažavanje klimatskih uticaja na 

Kosovu“. Projekat je započeo revizijom 

pravnog okvira o energetskoj efikasnosti (EE) 

i obnovljivim izvorima energije (RE). 

II.3 Specifični cilj: Promovisanje održivog korišćenja obnovljive energije za grejanje 
 

  Indikator Osnovna vrednost  
Kratkoročni cilj 

2025. godine 

Cilj za 

poslednj

u 2031. 

godinu 

  

 

1 

Instalirani 

kapacitet 

OIE u 

sistemima 

centralnog 

grejanja. 

15 MWth  Minimum 65 MWth 

Utvrditi 

studijom 

izvodljiv

osti 

  

 

Br. Postupak 

Posle

dnji 

rok 

Budžet 

Izvor 

finansir

anja 

Vodeće i 

podržav

ajuće 

institucij

e 

Proizvod 

Poziva

nje na 

dokum

enta 

Napredak u sprovođenju za period 

januar-jun 2024. godine  

Godina Godina Godina Godina 

2022. 2023. 2024. 2025. 
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II.3.

1 

Studija 

izvodljivosti 

i procena 

uticaja na 

životnu 

sredinu i 

društvo 

(PUŽSS) za 

sisteme 

centralnog 

grejanja 

(CG) u 

devet (9) 

opština na 

Kosovu: 

Gnjilane, 

Uroševac, 

Prizren, Peć, 

Glogovac, 

Obilić, 

Severna i 

Južna 

Mitrovica i 

Zvečan. 

2023. 

godin

e 

€ 

1.000.0

00,00 

€ 

1.350.0

00,00 

 €                                

-    

 €                     

-    

WBIF/IP

F10 

ME, 

MŽSPPI

I, 

opštine, 

MFRT 

Studija 

izvodljivos

ti i PUŽSS 

su 

završeni. 

Energet

ska 

strategi

ja za 

period  

2022-

2031. 

godine 

Dana 30. maja 2024. godine održan je 5. 

sastanak Upravnog odbora na kojem su 

učestvovale i druge zainteresovane strane. Na 

ovom sastanku prezentovan je završni 

konsultantski rad u vezi sa studijom, gde su 

vođene diskusije. Čekamo prijem 

finalizovane studije sa prevodima koje 

zahtevaju projektni zadaci. 

II.3.

2 

Solar4Koso

vo – Studija 

izvodljivosti 

za razvoj 

projekta 

solarnog 

centralnog 

grejanja 

(CG). 

2024. 

godin

e 

 €              

-    

 €                  

-    

 €               

1.000.00

0,00  

 €                     

-    

KfW, 

EBRD 

Termoko

s 

Studija 

izvodljivos

ti je 

završena. 

Energet

ska 

strategi

ja za 

period    

2022-

2031. 

godine 

 

Razvoj

ni plan 

Termo

kos-a 

za 

period  

 2022-

2031. 

godine 

Što se tiče razvoja ovog projekta, završeno je 

sledeće: 

- Studija izvodljivosti;  

- PUŽSD projekat (Procena uticaja na 

životnu sredinu i društvo), koju je sastavio 

CES-iC, a finansira ga KFW; 

- Definisana je i odobrena lokacija u zoni 

Hade e Re površine 25 ha za postavljanje 

solarnih panela i rezervoara za grejnu 

energiju;  

- Izabrana je konsultantska kompanija za 

projekat, kompanija iC –CES Consulenten iz 

Beča. 

 

U međuvremenu, aktivnosti koje su 

sprovedene i u toku su u vezi sa ovim 

projektom u periodu od šest (6) meseci januar 

- jun 2024. godine su:   

• Potpisan je ugovor sa konsultantskom 

kompanijom za projekat, kompanijom iC -
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CES Consulenten iz Beča u januaru 2024. 

godine; 

• Priprema se nacrt projekta i Master plan za 

proširenje mreže u okviru ovog projekta; 

• U toku je izrada konkursne dokumentacije 

(projektnih zadataka) za izbor izvođača 

radova. Planirano je da se objavi tender za 

izbor izvođača radova u decembru 2024. 

godine; 

• Nastavljen je rad na obezbeđivanju dozvola 

i saglasnosti za radove u vezi sa analizom 

terena (bušenje za geomehaničku analizu), 

uticaj linije 110kV na solarni park, 

vodovodnu mrežu u naselju Arberia, i dr.  

II.3.

3 

Izgradnja 

projekta 

solarnog 

centralnog 

grejanja 

(CG) - 

Solar4Koso

vo. 

2027. 

godin

e 

 €              

-    
  

 €             

45.520.1

62,00  

 €  

36.000.0

00,00  

KfW, 

EBRD,

WBIF, 

Nacional

ni 

doprinos 

Termoko

s 

Dodatnih 

50 MWth 

solarne 

energije za 

Termokos, 

od čega će 

imati 

koristi do 

12.000 

porodica. 

Energet

ska 

strategi

ja za 

period    

2022-

2031. 

godine 

Razvoj

ni plan 

Termo

kos-s 

za 

period  

 2022-

2031. 

godine 

Još uvek nije započeta realizacija projekta. 
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NADZOR SPROVOĐENJA PSESK-a 2022-2025.: 3. STRATEŠKI CILJ  

3. SC: POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI (EE) 

 

Br. 

Strateški 

i 

specifični 

ciljevi, 

indikator

i i 

postupci 

Osnovna vrednost 
Privremeni cilj 

2025. godine 

Cilj 

poslednje 

2031. 

godine 

Rezultat 

 

III. OBJEKTIVI STRATEGJIK 3: RRITJA E EFIÇIENCËS SË ENERGJISË (EE) 
 

1 

Indikator: 

Nivo 

finalne 

potrošnje  

energije. 

1516 ktoe [2017]  1709 ktoe 1877 ktoe   

 

2 

Indikator: 

Kumulati

vne 

uštede 

energije 

ostvarene 

u 

građevins

kom 

sektoru. 

2.7 ktoe  [2021]  17.76 ktoe 266.4 ktoe   

 
III.

1 
Specifični cilj: Poboljšanje energetske efikasnosti (EE) u zgradama 

 

  Indikator Osnovna vrednost  
Kratkoročni cilj 

2025. godine 

Cilj 

poslednje 

2031. 

godine  

  

 

1 

Ukupna 

kumulativ

na ušteda 

energije u 

javnim 

zgradama

. 

2.6 ktoe [2021] 3.3 ktoe 33.9 ktoe   
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2 

Ukupna 

kumulativ

na ušteda 

energije u 

stambeni

m i 

poslovni

m 

zgradama

. 

0.1 ktoe [2021] 14.46 ktoe 232.5 ktoe   

 

3 

Broj 

zgrada sa 

skoro 

nultom 

potrošnje 

energije. 

0 10 150 
Unapređenje energetske efikasnosti 

novih javnih zgrada. 

 

Br. Postupak  

Posled

nji 

rok 

Budžet 

Izvor 

finansiranj

a 

Vodeća 

i 

podržav

ajuća 

instituci

ja  

Proizvod 

Pozivanj

e na 

dokumen

ta 

Napredak u sprovođenju u periodu 

januar-jun 2024. godine  

Godina 
Godina Godina Godi

na 

2022. 2023. 2024. 2025. 

III.1

.1 

Razmatra

nje 

zakona o 

energetsk

oj 

efikasnost

i (EE). 

2023. 

godine 

 €                        

-    

 €                    

10.800,0

0  

 €                               

-    

 €        

-    

Budžet 

Kosova 

(BK),  

Donatori  

ME, 

MŽSPPI 

KFEE 

Usvaja se 

Zakon o 

energetsk

oj 

efikasnost

i (EE). 

Energetsk

a 

strategija 

za period 

2022-

2031. 

godine  

Dobijen je poslednji nacrt koji su izradili 

konsultanti i radna grupa (RG), i taj nacrt  je 

prosleđen radnoj grupi (RG) na komentarisanje. 

Nakon obrade komentara, finalni nacrt je 

finalizovan i spreman je za preliminarnu i javnu 

raspravu. 

III.1

.2 

Usvajanje 

podzakon

skih akata 

u vezi sa 

Zakonom 

o 

energetsk

oj 

efikasnost

i (EE). 

2024. 

godine 

 €                        

-    
 -  

 €                  

90.000,0

0  

 €        

-    

Budžet 

Kosova 

(BK),  

Donatori 

ME, 

MŽSPPI 

KFEE 

Usvajanje 

sekundarn

og 

zakonoda

vstva u 

vezi sa 

Zakonom 

o 

energetsk

oj 

efikasnost

i (EE). 

Zakon o 

energetsk

oj 

efikasnost

i  

Prema planiranju, početak aktivnosti očekuje se 

nakon usvajanja Zakona o energetskoj 

efikasnosti (EE). 
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III.1

.3 

Razmatra

nje 

zakona o 

energetski

m 

karakteris

tikama 

zgrada. 

2023. 

godine 

 €           

22.600,

00  

 -   -  
 €        

-    

Budžet 

Kosova 

(BK),  

Donatori 

MŽSPPI 

Usvojen 

Zakon o 

energetski

m 

karakteris

tikama 

zgrada. 

Nacionaln

i razvojni 

plan za 

period 

2023-

2025. 

godine 

Završeno. 

III.1

.4 

Usvajanje 

podzakon

skih akata 

koji se 

odnose na 

energetsk

e 

karakteris

tike 

zgrada. 

2024. 

godine 

 €         

150.000

,00  

 €                    

20.000,0

0  

 €                               

-    

 €        

-    

Budžet 

Kosova 

(BK),  

Donatori 

MŽSPPI 

Usvajanje 

sekundarn

og 

zakonoda

vstva u 

vezi sa 

energetski

m 

karakteris

tikama 

zgrada. 

Zakon o 

energetski

m 

karakteris

tikama 

zgrada. 

Nema napretka  

III.1

.5 

Izrada 

nacionaln

og 

registra 

energetski

h 

karakteris

tika 

zgrada. 

2023. 

godine 

 €           

90.000,

00  

 €                    

20.000,0

0  

 €                               

-    

 €        

-    

Budžet 

Kosova: € 

20.000 

Donatori: €  

90,000 

MŽSPPI 

ME 

Postoji 

funkciona

lan 

nacionaln

i registar. 

Zakon o 

EE i 

Zakon o 

energetski

m 

karakteris

tikama 

zgrada. 

Nacionalni registar je u procesu izgradnje i 

testiranja u oblasti energetskih 

karakteristika u zgradama, konkretno, 

radilo se na narativnom procesu CPE. 

Projekat se razvija uz podršku KEP-GIZ-a 

i u saradnji sa Ministrom ekonomije ME) 

instaliran je kao sistem na serverima AShI. 

III.1

.6 

Izrada i 

usvajanje 

Strategije 

obnove 

zgrada. 

2024. 

godine 

 €                        

-    

 €                                 

-    

 €                  

25.000,0

0  

 €        

-    
Donatori MŽSPPI 

Usvojena 

Strategija 

obnove 

zgrade. 

Zakon o 

EE i 

Zakon o 

energetski

m 

karakteris

tikama 

zgrada. 

Ova aktivnost počinje nakon stupanja na snagu 

Zakona o energetskim karakteristikama zgrada. 

III.1

.7 

Kampanje 

za 

podizanje 

svesti 

javnosti. 

Godiš

nje  

 €           

10.000,

00  

 €                      

5.000,00  

 €                    

5.000,00  

 €        

-    

Budžet 

Kosova 

(BK), 

donatori. 

ME, 

KFEE, 

MŽRPP

I 

Organizo

vane 

kampanje 

podizanja 

svesti 

javnosti 

Energetsk

a 

strategija 

za period  

2022-

2031. 

godine 

Nema napretka.  
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III.1

.8 

Sprovođe

nje mera 

energetsk

e 

efikasnost

i (EE) u 

javnim 

zgradama 

(centralni 

nivo). 

2023. 

godine 

 €                        

-    

 €               

2.400.00

0,00  

 €                               

-    

 €        

-    

Budžet 

Kosova 

(BK), 

donatori. 

(SB). 

ME 

Dvanaest 

(12) 

javnih 

zgrada na 

centralno

m nivou 

(05. 

ktoe). 

Energetsk

a 

strategija 

za period  

2022-

2031. 

godine 

LOT 1- Renoviranje šest (6) bolničkih zgrada 

koje se nalaze u Bolničkom centru u KUCK-u - 

u maju su završeni radovi na četiri (4) bolnička 

objekta, dok su za preostala dva (2) objekta 

nastavljeni radovi.                                                     

LOT-2 - Ugovor o renoviranju šest (6) javnih 

zgrada, tri (3) bolnička objekta i tri (3) 

administrativna objekta u: Prištini, Prizrenu, 

Đakovici i Gnjilanu - radovi su počeli u 

februaru i očekuje se da budu završeni u 

novembru 2024. godine.  

III.1

.9 

Sprovođe

nje mera 

energetsk

e 

efikasnost

i (EE) u 

javnim 

zgradama 

(na 

opštinsko

m nivou). 

Godiš

nje  

 €      

6.435.0

61,23  

 €               

9.924.93

8,77  

 €                

500.000,

00  

####

#### 

Budžet 

Kosova 

(BK), 

Donatori 

(BE, SB-

KEEREP). 

KFEE 

Ušteda 

energije 

oko 3 

ktoe/godi

šnje. 

Energetsk

a 

strategija 

za period  

2022-

2031. 

godine 

Kosovski fond za energetsku efikasnost (KFEE) 

objavio je dva javna poziva 2020. i 2021. godine 

putem kojih je pozvao sve opštine da se prijave 

za javne zgrade i sisteme ulične rasvete, u cilju 

poboljšanja energetske efikasnosti (EE), u 

okviru Opštinskog projekta za energetsku 

efikasnost (MEEP) koji podržavaju Svetska 

banke (SB), Evropska unija i Vlada Republike 

Kosovo (KRK). 

Iz ovih poziva, potpisano je sto pedeset (150) 

sporazuma o početku projekta, i od njih, za 

osamdeset šest (86) objekata, Kosovski fond za 

energetsku efikasnost (KFEE) je potpisao 

sporazume o energetskim uslugama sa 

opštinama. U okviru ovih projekata zaključeni su 

ugovori za konsultantske usluge (energetska 

revizija, projektovanje i nadzor) i za izvođenje 

radova. 

U periodu januar-jun 2024. godine završena je 

energetska revizija (ER) i projektovanje trideset 

četiri (34) nova objekta iz prethodnih javnih 

poziva, a za sedamnaest (17) je nastavljena 

priprema za raspisivanje tendera ugovore o 

izvršenju radova  i ugovore o nadzoru. Ukupan 

broj realizovanih projekata je i dalje osamdeset 

tri (83), a vrednost uštede energije je 1,67 

ktoe/godišnje. 
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Budžet potrošen za ovaj proces ukupno je 

dostigao vrednost od 15.334.426,52€. 

III.1

.10 

Sprovođe

nje mera 

energetsk

e 

efikasnost

i (EE) u 

javnim 

zgradama 

(na 

opštinsko

m nivou). 

2023. 

godine 

 €                        

-    
  

 €             

2.500.00

0,00  

####

#### 

Budžet 

Kosova 

(BK), 

KfW, 

WBIF 

ME 

Osam (8) 

školskih 

zgrada (1 

ktoe) 

Energetsk

a 

strategija 

za period  

2022-

2031. 

godine 
Osnovana je jedinica za sprovođenje 

projekta. 

III.1

.11 

Okvir 

zelenih 

gradova 2 

prozor 2 – 

Energetsk

a 

efikasnost 

(EE) u 

javnim 

zgradama 

u Prištini. 

2025. 

godine 

 €                        

-    

 €               

1.000.00

0,00  

 €             

2.000.00

0,00  

####

#### 

Kredit od 

EBOR-a  

Opštine 

Prištine  

Sprovođe

nje mera 

energetsk

e 

efikasnost

i (EE) do 

četrdeset 

sedam 

(47) 

zgrada u 

vlasništvu 

Energetsk

a 

strategija 

za period  

2022-

2031. 

godine 

 Nema napretka. 
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opštine. 

Ušteda 

energije 1 

ktoe 

III.1

.12 

Sprovođe

nje mera 

energetsk

e 

efikasnost

i (EE) u 

javnim 

zgradama 

u 

Prizrenu. 

2025. 

godine 

 €                        

-    

 €               

1.000.00

0,00  

 €             

2.000.00

0,00  

####

#### 

Kredit od 

EBOR-a  

Opština 

Prizren 

Sprovođe

nje mera 

energetsk

e 

efikasnost

i (EE) do 

četrdeset 

sedam 

(47) 

zgrada u 

vlasništvu 

opštine. 

Ušteda 

energije 1 

ktoe 

Energetsk

a 

strategija 

za period  

2022-

2031. 

godine 

 Nema napretka. 

III.1

.13 

Sprovođe

nje mera 

energetsk

e 

efikasnost

i (EE) u 

stambeno

m sektoru 

dvadeset i 

šest (26) 

višestamb

enih 

zgrada 

(VSZ). 

2022. 

godine 

 €      

4.850.0

00,00  

 €                                 

-    

 €                               

-    

 €        

-    

MMC-

Milenijums

ka 

fondacija 

Kosovo   

MFK,M

E, 

opština 

Renovira

no je 

dvadeset 

šest (26) 

višestam

benih 

zgrada, 

čime su 

ostvaren

e uštede 

do 

trideset 

posto 

(30%). 

Zakon o 

energetsk

oj 

efikasnost

i (EE), 

Zakon o 

energetski

m 

karakteris

tikama 

zgrada,  

4. 

Nacionaln

i akcioni 

plan za 

energetsk

u 

efikasnost 

(EE). 

Završeno 

III.1

.14 

Studija 

izvodljivo

sti za 

2024. 

godine 

 €                        

-    

 €                                 

-    

 €                

200.000,

00  

 €        

-    

Donatori 

(WBIF) 
KFEE 

Završena 

studija 

Energetsk

a 

strategija 

Realizovane su GAP analize, kao i završne 

studije za šeme u stambenom sektoru su 

urađene i predstavljene. 
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sprovođe

nje mera 

energetsk

e 

efikasnost

i (EE) u 

stambeno

m i 

privatnom 

sektoru. 

izvodljivo

sti. 

za period  

2022-

2031. 

godine 

III.1

.15 

Sprovođe

nje mera 

energetsk

e 

efikasnost

i (EE) u 

stambeno

m sektoru 

(individua

lne kuće). 

2024. 

godine  

 €                        

-    

 €               

5.000.00

0,00  

 €             

5.000.00

0,00  

 €        

-    

Evropska 

komisija / 

IPA 

fondovi  

KFEE 

Ušteda 

energije - 

2 ktoe/ 

godišnje 

Energetsk

a 

strategija 

za period  

2022-

2031. 

godine 

Tokom 2023. godine, Kosovski fond za 

energetsku efikasnost (KFEE) objavio je Javni 

poziv. Javni poziv za podnošenje prijava za 

sprovođenje „Hitnog projekta za sprovođenje 

mera energetske efikasnosti (EE) za 

individualne stambene kuće“ uz podršku 

Evropske unije (EU), u okviru IPA programa, 

paketa energetske podrške, Vlade Republike 

Kosovo (VRK) uz podršku Evropske Unije 

(EU) u okviru IPA programa, Paket energetske 

podrške Vlade Republike Kosovo (QRK).  

Iz ovog poziva razmotreno je tri hiljade trista 

dvadeset i jedna (3321) prijava, od kojih je dve 

hiljade sto pedeset (2150) unapred odobreno u 

vrednosti od 8.230.050,00 na listi čekanja, ima 

hiljadu deset ( 1010) predmeta i sto šezdeset 

jedan (161) je odbijen. 

KFEE je primio oko hiljadu sedamsto devedeset 

jedan (1791) zahtev za isplatu, od kuća koje su 

završile radove. Ove prijave su u procesu 

verifikacije od strane devet (9) kompanija 

angažovanih od strane KFEE-a, a potpisano je 

hiljadu petsto četrdeset pet (1545) sporazuma. 

Budžet potrošen za ovaj proces ukupno je 

dostigao vrednost od 5.530.494,95€.  

KFEE je pokrenuo proces tretiranja liste 

čekanja iz prethodnog poziva i odazvalo se 

dvesta trideset sedam (237) kuća, od kojih 

dvadeset pet (25) ima izveštaj o energetskoj 

reviziji, dok je za dvesta dvanaest (212) kuća 
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KFEE pokrenuo tendersku proceduru za 

pripremu energetskih revizija.  
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III.1

.16 

Sprovođe

nje mera 

energetsk

e 

efikasnost

i (EE) u 

stambeno

m sektoru 

društveni

h 

višestamb

enih 

zgrada 

(VSZ) u 

vlasništvu 

opština. 

2024. 

godine 

 €                        

-    

 €               

5.000.00

0,00  

 €             

5.000.00

0,00 

 €        

-    

Evropska 

komisija / 

IPA 

fondovi 

KFEE 

Ušteda 

energije - 

2 ktoe/ 

godišnje 

Energetsk

a 

strategija 

za period  

2022-

2031. 

godine 

Tokom 2023. godine KFEE je objavio Javni 

poziv. Javni poziv za podnošenje prijava za Hitni 

projekat mera energetske efikasnosti (EE) 

višestambenih zgrada (VSZ), u društvenoj 

svojini opština uz podršku Evropske unije (EU), 

u okviru IPA programa, Paketa podrške za 

energiju Vlade Republike Kosovo (QRK) uz 

podršku Evropske unije (EU) u okviru IPA 

programa, Paket energetske podrške Vlade 

Republike Kosovo (QRK).  

Iz ovog poziva, potpisani su sporazumi o 

pokretanju projekta za dvadeset devet (29) 

društvenih višestambenih zgrada (VSZ) u 

trinaest (13) opština.  

Tokom ovog perioda, za dvadeset i dve (22) 

zgrade su realizovani tenderi za ugovore o 

sprovođenju, dok smo za šest (6) društvenih 

višestambenih zgrada (VSZ) u završnoj fazi 

projektovanja konsultantskog ugovora 

(energetska revizija, projektovanje i nadzor). 

Budžet utrošen za ovaj proces ukupno je 

dostigao vrednost od 240.763,80€. 

III.1

.17 

Sprovođe

nje mera 

energetsk

e 

efikasnost

i (EE) u 

stambeno

m sektoru 

i malim i 

srednjim 

preduzeći

ma 

2025. 

godine 

 €                        

-    

 €                                 

-    

 €                               

-    

####

#### 

Donatori 

(WBIF) 
KFEE 

Ušteda 

energije 

0.14 ktoe 

Energetsk

a 

strategija 

za period  

2022-

2031. 

godine 

 Nije još uvek započet. 
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III.1

.18 

Sprovođe

nje  mera 

energetsk

e 

efikasnost

i (EE) u 

stambeno

m sektoru 

2022/2

023. 

godine 

 €      

5.000.0

00,00  

 €             

10.000.0

00,00  

 €                               

-    

 €        

-    

Budžet 

Kosova 

(BK), 

Donatori 

ME 

Šeme 

subvencij

a za 

efikasnu 

opremu 

za 

grejanje, 

efikasne 

kućne 

aparate i 

solarne 

sisteme. 

Energetsk

a 

strategija 

za period  

2022-

2031. 

godine 

 Nema napretka. 

III.1

.19 

Sprovođe

nje mera 

energetsk

e 

efikasnost

i (EE) u 

stambeno

m sektoru 

i mikro, 

malim i 

srednjim 

preduzeći

ma 

(MMSP) 

2023. 

godine 

 €                        

-    

 €               

5.000.00

0,00  

 €                               

-    

 €        

-    

Evropska 

komisija / 

IPA 

fondovi  

ME 

Šeme 

subvencij

a za 

efikasnu 

opremu 

za 

grejanje, 

efikasne 

kućne 

aparate i 

solarne 

sisteme. 

Energetsk

a 

strategija 

za period  

2022-

2031. 

godine 

 Nema napretka 

III.1

.20 

Instalacija 

solarnih 

fotonapon

skih 

sistema u 

regionalni

m 

vodovodn

im 

preduzeći

ma 

(RVP). 

2024. 

godine 

 €                        

-    

                     

100.000,

00  

 €           

14.900.0

00,00  

 €        

-    
 KfW   ME  

 

Diverzifik

acija 

izvora 

energije u 

RVP, oko 

dvadeset 

šest 

procenata 

(26%) 

potrošnje 

energije 

biće 

pokriveno 

iz OIE. 

Energetsk

a 

strategija 

za period  

2022-

2031. 

godine 

Razmatranje projektnih zadataka od strane ME-

a i Kfw-a.   
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III.1

.21 

Razvoj 

ESCO 

tržišta 

2024 

/2025. 

godine 

 €                        

-    

 €                                 

-    

 €                  

10.000,0

0  

####

#### 
Donatori ME 

Razvijene 

su tri 

vrste 

modela 

ESCO 

ugovora i 

metodolo

gije za 

ESCO 

definisanj

e. 

Administr

ativno 

uputstvo 

(UA) o 

pružaoci

ma 

energetski

h usluga. 

  Nema napretka. 

III.2 Specifični cilj: Promovisanje efikasne kogeneracije i efikasnih sistema centralnog grejanja (CG). 
 

  Indikator Osnovna vrednost  
Kratkoročni cilj 

2025.  

Cilj 

poslednje 

2031. 

godine 

  

 

1 

Povećanje 

kapaciteta 

kogenerac

ije u 

„Termoko

s-u“ 

Priština. 

 140 MWth 140 MWth 280 MWth   

 

2 

Broj 

potrošača 

priključen

ih na 

sisteme 

centralno

g grejanja 

(CG) u 

Prištini i 

Đakovici. 

17,791 24,560 

38.240 u 

Prištini i 

Đakovici. 

Za ostale 

opštine to 

će biti 

odlučeno 

na osnovu 

studije 

izvodljivost

i. 

  

 

Br. Postupak  

Posled

nji 

rok 

Budžet 

Izvor 

finansiranj

a 

Vodeća 

i 

podržav

ajuća 

instituci

ja 

Proizvod 

Pozivanj

e na 

dokumen

ta  

Napredak u sprovođenju u periodu 

januar-jun 2024. godine  

Godina 
Godina Godina Godi

na 

2022. 2023. 2024. 2025. 
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III.2

.1 

Proširenje 

i 

rehabilita

cija 

mreže 

centralno

g grejanja 

(CG) u 

Prištini. 

Godiš

nje 

 €      

9.200.0

00,00  

 €               

6.676.06

3,00  

 €             

2.835.66

3,00  

####

#### 

KfW/Term

okos 

Termok

os 

Proširena 

i 

rehabilito

vana 

mreža 

centralno

g grejanja 

(CG)  

Energetsk

a 

strategija 

za period 

2022-

2031. 

godine,  

Razvojnu 

plan 

Termokos

a za 

period 

2022-

2031. 

godine 

Radovi na realizaciji projekta po ugovoru T1 

(podstanice) su u potpunosti završeni, instalirano 

je: 

• trista dvadesetpet (325) novih podstanica u delu 

proširenja i zgušnjavanja, 

• dvesta dvadeset pet (225) 

rehabilitovanih/zamenjenih podstanica, 

• trideset jedna (31) automatizovana podstanica. 

• Izgradnja dva toplotnog rezervoara kapaciteta 

800m³ (2k400m³), integracija ovog sistema u 

SCADA i sanacija sistema za održavanje pritiska 

u distributivnoj mreži.                                                                  

 

U periodu od šest (6) meseci januar - jun 2024. 

godine, završeni su sledeći radovi: 

• Postavljeno je dvanaest (12) novih podostanica, 

• Izvođač je radio na završnom puštanju 

podstanica u rad, termoizolacionim radovima i 

završetku SCADA sistema.                                                                                                                                                      

 

• U delu projekta koji se odnosi na toplotne 

rezervoare, izvedeni su sledeći radovi: 

1. Toplotna izolacija cevi unutar i izvan objekta 

za grejanje za ovaj sistem; 

2. Izvedeni su radovi na funkcionalizaciji 

sistema održavanja pritiska, ugradnja dva 

regulaciona ventila; 

3. Razvijeni su radovi na funkcionalizaciji 

sistema doziranja, rad se nastavlja i dalje; 

4. Izrađeni su radovi za instalaciju i rad SCADA 

sistema; 

5. Testiranje performansi cirkulacionog sistema 

(tri nove pumpe); 

6. Testiranje performansi treće pumpe 

kogeneracionog sistema; 

7. Završni radovi na izolaciji cevi i opreme koja 

je deo ovog sistema.  
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III.2

.2 

Studija 

izvodljivo

sti za 

povećanje 

toplotnog 

kapaciteta 

u 

kongener

aciji u TC 

„Kosova 

B“ sa 140 

MWth na 

280 

MWth 

2023. 

godine 

 €                        

-    

 €               

1.500.00

0,00  

 €                               

-    

 €        

-    

IPA 2020 / 

opština 

Priština / 

Termokos 

Termok

os / 

KEK 

Završena 

studija 

izvodljivo

sti. 

Energetsk

a 

strategija 

za period 

2022-

2031. 

godine,  

Razvojnu 

plan 

Termokos

a za 

period 

2022-

2031. 

godine 

U junu 2022. godine potpisan je sporazum o 

saradnji između Evropske investicione banke 

(EIB), Ministarstva finansija Republike Kosovo 

i Termokosa, za fond u iznosu od 1,5 miliona € 

za finansiranje preliminarnih studija za ovaj 

projekat. Trenutno ovaj projekat je u procesu 

pripreme od strane međunarodne konsultantske 

kompanije konzorcijum „TETRA-TECH”. 

Aktivnosti koje su sprovedene i koje su u toku u 

vezi sa ovim projektom u periodu od šest (6) 

meseci januar - jun 2024. godine su: 

 

• Projekat dekarbonizacije je odobrio upravni 

odbor kompanije u januaru 2024. godine; 

• Nastavljaju se konsultacije sa konsultantskom 

kompanijom. Saradnja se sastoji u 

obezbeđivanju tehničkih beleški i predstavljanju 

zahteva od strane Termokosa; 

• Konsultantska kompanija je predstavila početni 

projekat za ugradnju cevi u turbinsku halu TUH, 

HES1&HES2 kao i mrežu HES-2 HRS-2; 

• Radi se na ažuriranju novog Master plana za 

proširenje mreže u okviru ovog projekta; 

• Kompanija je predstavila novo zoniranje 

(područja na kojima treba proširiti mrežu). 

• Ekonomska i finansijska evaluacija projekta je 

u pripremi;                              

 • Izveštaj o proceni uticaja na životnu sredinu 

(PUŽS) je završen i poslat EIB banci na 

odobrenje;                                                                                     

• Predstavljena je predložena trasa za mrežu 

Termoelektrane „Kosovo B“-Termokos i trasa 

proširenja mreže; 

• Definisana je lokacija za HRS-2. Postojeći 

objekat Termokosa biće posvećen ovom pitanju; 

• Radi se na dokumentaciji za razne dozvole: 

identifikaciji parcela duž trase, dokumentaciji za 

eksproprijaciju, ekološka saglasnost i dr.;  

• Prikazan je osnovni hidraulički proračun 

kogeneracione prenosne mreže, uključujući 

priključak za opštinu Obilić i solarnu elektranu.  

 

Pojašnjenje: Od proizvodnog kapaciteta od 140 

MWTH, koji će biti realizovan projektom 

udvostručavanja proizvodnog kapaciteta 
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toplotne energije, 40 MWTH toplotne energije 

biće dodeljeno opštini Obilić, dok će 100 

MWTH toplotne energije ostati za JP 

„Termokos“ A.D  
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III.2

.3 

Udvostru

čenje 

proizvodn

ih 

kapaciteta 

kogenerac

ije sa 140 

MWth na 

280 

MWth i 

proširenje 

prenosne 

mreže. 

2025. 

godine 

 €                        

-    

 €                                 

-    

 €           

12.000.0

00,00  

####

#### 

Donatori, 

/Opština 

Prištine/Ter

mokos. 

Termok

os / 

KEK 

Udvostru

čeni 

proizvodn

i toplotni 

kapaciteti

. Od 

donatora i 

međunaro

dnih 

finansijsk

ih 

institucija 

očekuje 

se dopuna 

budžeta 

do 

80.000.00

0. 

Očekuje 

se da 

projekat 

bude 

završen 

2027. 

godine. 

Energetsk

a 

strategija 

za period 

2022-

2031. 

godine,  

Razvojnu 

plan 

Termokos

a za 

period 

2022-

2031. 

godine 

Nije započeta realizacija projekta. 

III.2

.4 

Montaža 

mernih 

uređaja za 

potrošače 

Termokos

a. 

2023. 

godine 

 €      

6.000.0

00,00  

 €               

4.000.00

0,00  

 €                               

-    

 €        

-    
MFK 

MFK/ 

Termok

os 

Kontrolis

ani 

troškovi i 

potrošnja 

grejanja 

za do 

17.500 

potrošača 

Termokos

a. 

Strategija 

Energetsk

a 

strategija 

za period 

2022-

2031. 

godine,  

Razvojnu 

plan 

Termokos

a za 

period 

2022-

2031. 

godine 

Ugovor za ovaj projekat potpisan je u aprilu 

2022. godine između MFK (Milenijumska 

fondacija-Kosova) i ugovarača „ENERCO 

DOO“ – Priština i počeo je da se sprovodi 

27.07.2022. godine. Projekat je još u razvoju. 

 

U periodu januar - jun 2024. godine realizovano 

je:                                                                          

 

Završeni objekti - hiljadu šezdeset osam (1068);                                                                                                              

Termostatski ventili - dvesta četrnaest (214);                                                                                                   

Alokatori – devet hiljada dvesta pedeset i pet 

(9255);                                                                                                                        

Merila toplotne energije - sedam stotina dvanaest 

(712),                                                                                                    

Cirkulacione pumpe - šezdeset dva 62. 
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III.2

.5 

Poboljšan

je 

performa

nsi 

centralno

g grejanja 

(CG) u 

Đakovici. 

2023. 

godine 

 €      

2.361.0

00,00  

 €                  

823.000,

00  

 €                               

-    

 €        

-    

Swiss State 

Secretariat 

for 

Economic 

Affairs 

(SECO), 

opština 

Đakovica. 

Centraln

o 

grejanje 

(CG) 

Đakovic

a.  

Poboljšan

je 

performa

nsi 

centralno

g grejanja 

(HC) 

Đakovica, 

poboljšan

je mreže 

grejanja 

regionaln

e bolnice; 

priključen

je 

dodatnih 

javnih 

objekata. 

Razvojni 

plan 

centralno

g grejanja 

(CG) za 

period 

2022-

2023. 

godine  

 Nema aktivnosti predviđenih za 2024. 

godine  
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NADZOR SPROVOĐENJA PSESK-a 2022-2025.: 4. STRATEŠKI CILJ   

4 STRATEŠKI CILJ: JAČANJE REGIONALNE SARADNJE I FUNKCIONISANJE TRŽIŠTA 

 

br. 

Strateški i 

specifični 

ciljevi, 

indikatori I 

POSTUPCI 

Osnovna vrednost Privremeni cilj 2025. 

Cilj 

poslednje 

2031. godine 

Rezultat 

 

IV. STRATEŠKI CILJ 4: JAČANJE REGIONALNE SARADNJE I FUNKCIONISANJA TRŽIŠTA   
 

 

1 

Integracija tržišta 

sa panevropskim 

tržištima 

električne 

energije. 

 

Ne u zemlji. 

Tržišna integracija sa 

Albanijom 2023. 

godine 

Članstvo u 

panevropsko

m tržišnom 

prostoru 

  

 

IV.1 Specifični cilj: Jačanje regionalne saradnje 
 

  Indikator Osnovna vrednost  Kratkoročni cilj 2025.  

Cilj 

poslednje 

2031. godine  

  

 

1 

Ponuđeni 

prekogranični 

kapacitet/Nomin

alni 

prekogranični 

kapacitet. 

 

Izvoz: 22-24%,  

Uvoz: 24-26% Svaki pravac 

minimlano 28-30% 

Svaki pravac 

70% 
  

 

Br. Postupak  
Posledn

ji rok 

Budžet 

Izvor 

finansiranja 

Vodeća i 

podržavaju

ća 

institucija  

Proizvod 

Pozivanj

e na 

dokumen

ta  

Napredak u 

sprovođenju u 

periodu januar-

jun 2024. godine  

Godin

a 

Godina Godina Godina 

2022 2023 2024 2025 
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IV.1.

1 

Ujedinjenje na 

tržištu dan 

unapred sa 

Albanijom preko 

ALPEX 

energetske berze. 

2023. 

godine 

 €       

-    

 €     

1.400.000,

00  

 €                              

-    

 €                    

-    
ALPEX 

ALPEX, 

KOSTT, 

RUE, ME 

Integracija 

veleprodajni

h tržišta 

električne 

energije. 

Pravila 

ALPEX-a 

31.01.2024. godine 

„ALPEX“ dd, 

počeo je sa radom 

u privrednom 

području Kosova, 

takođe na današnji 

dan je počelo 

ujedinjenje tržišta 

Kosovo-Albanija 

(Market Coupling). 

IV.1.

2 

Ujedinjenje sa 

tržištem unutar 

dana sa 

Albanijom preko 

berze energije 

ALPEX. 

2024. 

godine 

 €       

-    

 €            

1.350.000,

00  

 €                    

-    
ALPEX 

Integracija 

tržišta 

električne 

energije 

unutar dana. 

Pravila 

ALPEX-a 

RUE je kreirao i 

odobrio ALPEX 

pravila trgovanja i 

procedure 

poravnanja, 

tehničke odluke i 

povezane naknade.  

Planirano je da 

tokom T3 ili T4 

2024. godine 

profunkcioniše i 

unutardnevno 

tržište. 

IV.1.

3 

Studija 

izvodljivosti o 

spajanju 

regionalnog i 

evropskog tržišta 

(SDAC, SIDC). 

2024. 

godine 

 €       

-    

 €                       

-    

 €               

250.000,0

0  

 €                    

-    

Donatori, 

Budžet 

Kosova (BK). 

KOSTT, 

RUE, ME 

Integracija 

tržišta 

električne 

energije 

unutar dana. 

Energetsk

a 

strategija  

2022-

2031. 

godine 

U Atini, u 

novembru 2023. 

godine, 

memorandum o 

ujedinjenju tržišta 

berze potpisali su, 

TSO i 

regulatori: Kosova, 

Albanije, 

Makedonije i 

Grčke. 

IV.2 Specifični cilj: Uklanjanje prepreka za efikasno funkcionisanje tržišta 
 

  Indikator Osnovna vrednost   Kratkoročni cilj 2025. 

Cilj za 

poslednju 

2031. godinu 
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1 

Status 

povlačenja SSN-

a 

SSN postoji. 
Počinje uklanjanje 

SSN-a 

SSN ne 

postoji  
  

 

2 

Broj ponuda 

dostupnih 

potrošačima koji 

nisu 

domaćinstva.  
1 6 > 6   

 

Br. Postupak 
Posledn

ji rok 

Budžet 

Izvor 

finansiranja 

Vodeća i 

podržavaju

ća 

institucija 

Proizvod 

Pozivanj

e na 

dokumen

ta 

Napredak u 

sprovođenju za 

period januar – 

jun 2024. godine  

Godin

a 

Godina Godina Godina 

2022. 2023. 2024. 2025. 

IV.2.

1 

Sastavljanje i 

usvajanje zakona 

o energetici. 

2023. 

godine 

 €       

-    

 €          

13.500,00  

 €                              

-    

 €                    

-    

Budžet 

Kosova (BK). 

ME, 

RUE,KOST

T, KEK 

Zakon 

usvojen i 

usklađen sa 

direktivama 

EU. 

Energetsk

a 

strategija 

2022-

2031. 

godine  

Nacrt zakona o 

energetici prošao je 

preliminarnu javnu 

raspravu i upućen 

je SEZ-u na 

komentarisanje. 

Konsultantska 

kompanija 

(Tetratech) je 

tretirala komentare 

primljene sa svih 

diskusija, 

uključujući i one iz 

SEZ-a. Nacrt se 

trenutno tretira u 

Ministarstvu 

ekonomije (ME). 

IV.2.

2 

Sastavljanje i 

usvajanje 

podzakonskih 

akata na osnovu 

zakona o 

energetici. 

2024. 

godine 

 €       

-    

 €                       

-    

 €                 

30.800,00  

 €                    

-    

Budžet 

Kosova (BK). 

ME, 

ORI,KOST

T  

Usvojeno 

sekundarno 

zakonodavst

vo  

Energetsk

a 

strategija 

2022-

2031. 

godine 

Nakon usvajanja 

Zakona o 

energetici, 

nastaviće se 

sastavljanje  i 

usvajanje 

podzakonskih akata 

koji proizilaze iz 

zakona. 
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IV.2.

3 

Sastavljanje i 

usvajanje zakona 

o električnoj 

energiji. 

2023. 

godine 

 €       

-    

 €          

10.800,00  

 €                              

-    

 €                    

-    

Budžet 

Kosova (BK). 

ME, RUE, 

KOSTT  

Zakon 

usvojen i 

usklađen sa 

direktivama 

EU. 

Energetsk

a 

strategija 

2022-

2031. 

godine  

Nacrt zakona o 

električnoj energiji 

prošao je prethodnu 

javnu raspravu i 

upućen je SZE-u na 

komentarisanje. 

Komentare 

dobijene sa svih 

diskusija, 

uključujući i one iz 

SZE-a, tretirala je 

konsultantska 

kompanija 

(Tetratech). Nacrt 

se trenutno tretira u 

Ministarstvu 

ekonomije (ME). 

IV.2.

4 

Izrada i 

usvajanje 

podzakonskih 

akata na osnovu 

zakona o 

električnoj 

energiji. 

2024. 

godine 

 €       

-    

 €                       

-    

 €                 

30.800,00  

 €                    

-    

Budžet 

Kosova (BK). 

ME, RUE, 

KOSTT, 

KEK 

Usvojeno 

sekundarno 

zakonodavst

vo  

Energetsk

a 

strategija 

2022-

2031. 

godine 

Nakon usvajanja 

zakona o 

električnoj energiji, 

nastaviće se sa 

izradom i 

donošenjem 

podzakonskih akata 

koji proizilaze iz 

zakona. 
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IV.2.

5 

Izrada i 

usvajanje zakona 

o energetskom 

regulatoru. 

2023. 

godine  

 €       

-    

 €          

13.500,00  

 €                              

-    

 €                    

-    

Budžet 

Kosova (BK). 
ME, RUE 

Zakon 

usvojen i 

usklađen sa 

direktivama 

EU. 

Energetsk

a 

strategija 

za period 

2022-

2031. 

godine  

Nacrt zakona je 

pripremila 

Međuinstitucionaln

a radna grupa (RG) 

uz podršku 

konsultanta i čeka 

da vam bude 

prosleđen na 

preliminarnu 

diskusiju. 

IV.2.

6 

Sastavljanje i 

usvajanje 

podzakonskih 

akata na osnovu 

Zakona o 

energetskom 

regulatoru. 

2024. 

godine 

 €       

-    

 €                       

-    

 €                 

30.800,00  

 €                    

-    

Budžet 

Kosova (BK). 
ME, RUE 

Usvojeno 

sekundarno 

zakonodavst

vo. 

Energetsk

a 

strategija 

za period 

2022-

2031. 

godine 

Nakon usvajanja 

zakona o 

energetskom 

regulatoru, 

nastaviće se izrada 

i usvajanje 

podzakonskih akata 

koji proizilaze iz 

zakona.. 

IV.2.

7 

Pokretanje 

studija o 

preprekama za 

konkurentno 

tržište električne 

energije i o 

najprikladnijem 

metodu 

postepenog 

ukidanja SSN-a. 

2025. 

godine 

 €       

-    

 €                       

-    

 €                              

-    

 €       

50.000,0

0  

Budžet 

Kosova (BK), 

donatori. 

ME, RUE 

Povećanje 

konkurencije 

na tržištu  

Energetsk

a 

strategija 

za period 

2022-

2031. 

godine 

Nije još uvek 

započeta.  

IV.3 Specifični cilj: Osposobljavanje u oblasti energetike i inkluzija žena 
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  Indikator Osnovna vrednost   Kratkoročni cilj 2025.  

Cilj 

poslednje 

2031. godine  

  

 

1 

Broj novih 

diplomaca 

godišnje koji su 

stekli akademsko 

zvanje, odnosno 

stručnu 

kvalifikaciju na 

novim 

programima iz 

oblasti 

energetike i 

srodnih oblasti 

J/A Da se praktikuje. 
Da se 

praktikuje. 
  

 

2 

Procenat žena 

zaposlenih u 

energetskom 

sektoru. 

9% [2021] 11% 25%   

 

Br. Postupak  
Posledn

ji rok 

Budžet 

Izvor 

finansiranja  

Vodeća i 

podržavaju

ća 

institucija  

Proizvod 

Pozivanj

e na 

dokumen

ta 

Napredovanje u 

sprovođenju za 

period januar-jun 

2024. godine  

Godin

a 

Godina Godina Godina 

2022. 2023. 2024. 2025. 

IV.3.

1 

Razvoj novih 

programa 

tehničke obuke. 

2024/ 

2025. 

godine 

 €       

-    

 €                       

-    

 €               

350.000,0

0  

 €     

350.000,

00  

Donatori MCAK 

Kvalifikovan

a radna 

snaga za 

budućnost 

obnovljivih 

izvora 

energije 

(OIE). 

Energetsk

a 

strategija 

za period 

2022-

2031. 

godine 

Ovaj projekat će 

početi da se 

realizuje 2025. 

godine. 
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IV.3.

2 

Priprema rodno 

inkluzivne 

infrastrukture i 

planiranje 

politike. 

2024/ 

2025. 

godine  

 €       

-    

 €                       

-    

 €               

300.000,0

0  

 €     

300.000,

00  

Donatori MCAK 

Dvadeset pet 

procenata 

(25%) žena u 

radnoj snazi 

u 

energetskom 

sektoru do 

2031. godine 

Energetsk

a 

strategija 

za period 

2022-

2031. 

godine 

Ovaj projekat će 

početi da se 

realizuje 2025. 

godine. 

IV.3.

3 

Izrada novih 

profesionalnih 

standarda i 

nastavnih 

planova i 

programa, prema 

zahtevima tržišta 

rada. 

2024. 

godine 

 €       

-    

 €                       

-    

 €                 

10.000,00  

 €                    

-    

Budžet 

Kosova (BK). 
MONTI 

Profesionalni 

standardi i 

novo 

dizajnirani 

nastavni 

planovi i 

programi. 

  

 Nema napretka 
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NADZOR SPROVOĐENJA PSESK-a 2022-2025.: 5. STRATEŠKI CILJ  

5 SC: ZAŠTITA I OSNAŽIVANJE POTROŠAĆA  

 

Br. 

Strateški i 

specifični 

ciljevi, 

indikatori 

i postupci 

Osnovna vrednost 
Privremeni cilj 

2025.  

Cilj 

poslednj

e 2031. 

godine 

Rezultat 

 

V. 5. STRATEŠKI CILJ: ZAŠTITA I OSNAŽIVANJE POTROŠAČA  
 

1 

Broj novih 

šema 

posvećenih 

potrošačim

a kojima je 

potrebna 

pomoć. 

J/A 2 4 . 

 

2 

Broj 

programa 

koji 

podržavaju 

projekte 

energetske 

efikasnosti 

i sopstvene 

potrošnje. 

1 > 2 > 5   

 

V.1 Specifični cilj: Zaštita potrošača kojima je potrebna pomoć  
 

  Indikator Osnovna vrednost  Kratkoročni cilj 

Cilj 

poslednj

e 2031. 

godine  

  

 

1 

Šema 

podrške 

cenama za 

potrošače 

kojima je 

potrebna 

pomoć. 

Postojeća šema podrške (nije 

pravilno ciljana)  

[2021.] 

Uspostavljanje novog 

programa za 

potrošače kojima je 

potrebna pomoć. 

Šema 

zasnovan 

na testu 

siromašt

va, u 

vezi sa 

reformis

anom 

šemom 
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socijalne 

pomoći. 

Br. Postupak 
Posled

nji rok 

Budžet 
Izvor 

finansir

anja 

Vodeća i 

podržav

ajuća 

institucij

a 

Proizvod 

Pozivanje 

na 

dokument

a 

Napredak u sprovođenju u 

periodu januar-jun 2024. godine  
Godina Godina Godina Godina 

2022. 2023. 2024. 2025. 

V.1

.1 

Podrška 

potrošačim

a kojima je 

potrebna 

pomoć, 

kroz 

postojeće 

šeme 

podrške. 

Godišn

je 

 € 

4.500.0

00,00  

 €           

4.500.00

0,00  

 €                              

-    

 €                     

-    

Budžet 

Kosova 

(BK). 

Ministars

tvo 

finansija, 

rada i 

transfera 

(MFRT). 

Godišnje 

šeme 

podrške. 

Srednjoro

čni okvir 

rashoda za 

period 

2023-

2025. 

godine  

Ova šema je zamenjena Pilot programom za 

ugrožene potrošače koji je objašnjen u 

V.1.4. 

V.1

.2 

Kreiranje 

nove šeme 

podrške za 

potrošače 

kojima je 

potrebna 

pomoć. 

Godišn

je 

 €                   

-    

 €                             

-    

 €           

10.000.0

00,00  

 €  

10.000.0

00,00  

Budžet 

Kosova 

(BK). 

Godišnje 

šeme 

podrške. 

Srednjoro

čni okvir 

rashoda za 

period 

2023-

2025. 

godine 

Neće biti nove „šeme“, već će postojati 

višegodišnji Program, koji je samo napisan 

u V.1.3. 

V.1

.3 

Sastavljanj

e 

petogodišn

jeg 

programa 

za zaštitu 

potrošača 

kojima je 

potrebna 

pomoć. 

2023/2

024. 

godine 

 €                   

-    

 €                

10.000,0

0  

 €                              

-    

 €                     

-    
Donatori 

Sastavlja

nje i 

usvajanje 

programa 

za 

potrošače 

kojima je 

potrebna 

pomoć. 

Energetsk

a strategija 

za period  

2022-

2031. 

godine 

 

U pripremi je Nacrt Programa zaštite 

potrošača (o periodu realizacije i trajanju 

odlučuje rukovodstvo MFRT). 
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V.1

.4 

Sastavljanj

e i 

usvajanje 

jednogodiš

njeg (1) 

godišnjeg 

programa 

za 

sprovođenj

e mera 

podrške 

potrošačim

a kojima je 

potrebna 

pomoć. 

2023. 

godine 

 €                   

-    

 €                

10.000,0

0  

 €                              

-    

 €                     

-    

EU- IPA 

fondovi  

Sastavlje

n i 

usvojen 

jednogod

išnji 

program.  

Odluka 

ministra o 

obrazovan

ju Radne 

grupe 

(RG). 

Program za period 2023-2024. počeo je da 

se sprovodi u januaru 2024. godine. Od 

ovog programa koristi je imalo je 61.069 

porodica. Subvencija je isplaćena u šest rata 

u periodu januar-jul 2024. godine kao vid 

direktnog plaćanja dela računa. 

V.1

.5 

 Podrška 

kroz 

subvencion

isanje dela 

računa za 

korisnike 

socijalnih i 

penzionih 

šema, kao i 

domaćinst

va koja su 

izabrana 

kroz 

formalnu 

testiranu 

šemu. 

2023. 

godine 

 €                   

-    

 €         

20.000.0

00,00  

 €                              

-    

 €                     

-    

EU-IPA 

fondovi 

Broj 

porodica 

kojima je 

potrebna 

pomoć́ 

podržani

h  

direktno

m 

subvencij

om 

(200.000 

korisnika

). 

Mera 1. 

Akcioni 

plan – 

Ublažavan

je 

neposredn

og 

društveno-

ekonomsk

og uticaja 

energetske 

krize. 

Uključena je u okvir postupka 1.4 

V.1

.6 

Podrška 

kroz 

subvencion

isanje 

alternativni

h metoda 

(drvo i 

pelet) za 

potrebe 

grejanja za 

ugrožene 

grupe. 

2023. 

godine 

 €                   

-    

 €           

5.000.00

0,00  

 €                              

-    

 €                     

-    

EU-IPA 

fondovi 

Broj 

porodica 

kojima je 

potrebna 

pomoć a 

koje su 

imale 

koristi 

(10.000 

porodica)

. 

Mera 1. 

Akcioni 

plan - 

Ublažavan

je 

neposredn

og 

društveno-

ekonomsk

og uticaja 

energetske 

krize. 

Završen je 2023. godine, oko 20.000 

porodica na socijalnoj pomoći imalo je 

koristi od  subvencionisanja. 
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V.1

.7 

 Podrška 

porodicam

a kroz 

subvencion

isanje 

računa za 

električnu 

energiju u 

tekućem 

mesecu, na 

osnovu 

procenta 

uštede 

energije 

koju su 

ostvarili u 

odnosu na 

isti mesec 

pre godinu 

dana.  

2023. 

godine 

 €                   

-    

 €         

15.000.0

00,00  

 €                              

-    

 €                     

-    

EU-IPA 

fondovi 

Broj 

porodica 

podržani

h kroz 

uštedu 

energije 

Mera 1. 

Akcioni 

plan - 

Ublažavan

je 

neposredn

og 

društveno-

ekonomsk

og uticaja 

energetske 

krize 

Bila je aktivna između oktobra 2022. i 

aprila 2023. godine, gde je oko 300.000 

porodica imalo koristi. 

V.2 Specifični cilj: Osnaživanje potrošača 
 

  Indikator Osnovna vrednost  
Kratkoročni cilj 

2025.  

Cilj 

poslednj

e 2031. 

godine 

  

 

1 

Sprovođen

je 

kampanja 

za 

podizanje 

svesti i 

informisan

je o 

energiji. 

6 [2021] 9 svake godine 
9 svake 

godine 
  

 

2 

Raznovrsn

ost i 

uporedivos

t usluga 

koje se 

nude 

potrošačim

a. 

Nema dostupnih ponuda. 
Pokretanje alata za 

poređenje cena. 

 

Alternati

vne 

ponude 

na 

raspolag

anju 

svim 

potrošači

ma 
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Br. Postupak 
Posled

nji rok 

Budžet 
Izvor 

finansir

anja 

Vodeća i 

podržav

ajuća 

institucij

a 

Proizvod 

Pozivanje 

na 

dokument

a 

Napredak u sprovođenju za 

period januar-jun 2024. godine 
Godina Godina Godina Godina 

2022 2023 2024 2025 

V.2

.1 

Kreiranje 

zakonodav

stva za alat 

za 

poređenje 

cena, sa 

detaljnim 

uputstvima 

o 

informacij

ama koje 

treba 

obezbediti 

u alat. 

2023. 

godine 

 €                   

-    

 €                

20.000,0

0  

 €                              

-    

 €                     

-    
Donatori RUE 

Pravni 

okvir 

omoguća

va razvoj 

alata za 

poređenj

e cena 

Energetsk

a strategija 

za period  

2022-

2031. 

godine 

 Nema napretka 

V.2

.2 

Razvoj 

alata za 

poređenje 

cena 

2023. 

godine 

 €                   

-    

 €                  

7.000,00  

 €                              

-    

 €                     

-    
RUE RUE 

Potpuno 

funkcion

alan alat 

za 

poređenj

e cena 

Energetsk

a strategija 

za period  

2022-

2031. 

godine  Nema napretka 

V.3 Specifični cilj: Zaštita zdravlja ljudi i životne sredine 
 

  Indikator Osnovna vrednost  
Kratkoročni cilj 

2025. 

Cilj 

poslednj

e 2031. 

godine  
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1 

misije 

prašine, 

NOx i SO₂ 

elektrana 

na lignit. 

TC „Kosova B“: Prašina: 

preko 300 mg/Nm³, NOx: 

preko 500 mg/ Nm³ SO₂: preko 

600 mg/Nm³ 

 

TC „Kosova A“: Prašina: 

preko 50 mg/ Nm³, NOx: preko 

600 mg/ Nm³ SO₂: preko 600 

mg/ Nm³ 

 

TC „Kosova B2“: 

Prašina: 20 mg/ Nm³, 

NOx: 200 mg/ Nm³, 

SO₂: 600 mg/ Nm³ 

 

TC „Kosova B1“: 

Prašina: preko 300 

mg/Nm³, NOx: preko 

500 mg/Nm³, SO₂: 

preko 600 mg/Nm³ 

 

TC „Kosova A3“: 

Prašina: 20 mg/ Nm³, 

NOx: preko 200 mg/ 

Nm³, SO₂: preko 200 

mg/ Nm³ 

 

TC „Kosova A4 & 

A5“: Prašina: preko 

50 mg/Nm³, NOx: 

preko 600 mg/Nm³, 

SO₂: preko 600 

mg/Nm³ 

TC 

„Kosovo 

B“: 

Prašina: 

20 mg/ 

Nm³  

NOx: 

200 

mg/Nm³ 

SO₂: 200 

mg/Nm³ 

 

TC 

„Kosovo 

A“: 

Prašina: 

20 mg/ 

Nm³ 

NOx: 

200 

mg/Nm³ 

SO₂: 200 

mg/Nm ³ 

  

 

Br. Postupak 
Posled

nji rok 

Budžet 
Izvor 

finansir

anja  

Vodeća i 

podržav

ajuća 

institucij

a 

Proizvod 

Pozivanje 

na 

dokument

a 

Napredak u sprovođenju za 

period januar-jun 2024. godine  
Godina Godina Godina Godina 

2022. 2023. 2024. 202.5 
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V.3

.1 

Povećanje 

kapaciteta 

KAZŽS-a 

za 

praćenje, 

procenu i 

izveštavanj

e o 

emisijama 

iz velikih 

postrojenja 

sa 

sagorevanj

em, 

2025. 

godine 
- 

 €                  

9.000,00  

 €                    

9.000,00  

 €           

9.000,00  

Budžet 

Kosova 

(BK). 

MŽSPPI 

Agencija 

za zaštitu 

životne 

sredine 

Kosova 

(KAZŽS

) 

Izgradnja 

kapacitet

a za 

osoblje 

KAZŽS-

a za 

praćenje, 

procenu i 

izveštava

nje o 

emisijam

a iz 

velikih 

postrojen

ja sa 

sagoreva

njem. 

Administr

ativno 

uputstvo 

(UA) o 

pravilima i 

stopama 

emisija u 

vazduh iz 

stacionarn

ih izvora 

zagađenja. 

Tokom perioda januar-jun 2024. godine, u 

okviru projekta „Podizanje kapaciteta o 

kontroli zagađenja vazduha na Kosovu“ 

koji podržava JICA, pet (5) službenika 

Kosovske agencije za zaštitu životne 

sredine (KAZŽS) je obučeno za praćenje, 

procenu, verifikaciju i izveštavanje o 

emisijama iz velikih postrojenja sa 

sagorevanjem.  

Podaci o emisijama iz velikih postrojenja sa 

sagorevanjem prijavljeni su Evropskoj 

agenciji za životnu sredinu u okviru obaveza 

Energetska zajednica – Energy community - 

Reporting on Combustion Plants 

(https://cdr.eionet.europa.eu/xk/eu/energyc

ommunity/envzcosca/).  

 

 

 

 

 

 

                                                          Kraj dokumenta 


