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1	Skraćenice:  

	EU
	Evropska unija

	OIE
	Obnovljivi izvori energije

	BRE-E
	Električna energija proizvedena iz obnovljivih izvora

	CERT
	Tim za hitne intervencije zajednice

	CO2
	Ugljen-dioksid

	EE
	Energetske efikasnosti

	ESCO
	Kompanija za usluge energije

	PUSD
	Procena uticaja na životnu sredinu i društvo

	PIEE
	Program implementacije energetske strategije

	KFEE
	Kosovski fond za energetsku efikasnost

	GS
	Gasovi staklene bašte

	IPF9
	Infrastrukturni projektni objekt - tehnička pomoć 9

	KEDS
	Kosovska kompanija za distribuciju električne energije 

	KEK
	Kosovska Energetska korporacija

	KfW
	Kreditni institut za obnovu

	
COSTT
	Operator sistema, prenosa i tržišta električne energije
Kosova

	Ktoe
	Kilotona ekvivalenta nafte

	MONT
	Ministarstvo obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija

	MCAK
	Nalog Milenijumskih izazova-Kosovo

	MCC
	Millennium Challenge Corporation

	ME
	Ministarstvo Ekonomije

	MFK
	Milenijumska fondacija na Kosovu

	MFRT
	Ministarstvo finansija, rada i transfera

	MSPP
	Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture

	MW
	Mega Watt

	MWt
	Mega Watt termalni

	NOx
	Azotni oksidi

	CG
	Centralno grejanje

	OSD
	Operatori sistema distribucije

	OSP
	Operatori sistema prenosa

	SAIDI
	Indeks prosečnog trajanja prekida sistema

	SAIFI
	Prosečni indeks učestalosti kvara sistema

	SCADA
	Nadzorna kontrola i prikupljanje podataka

	SO2
	Sumpor dioksid

	EU ETS
	Sistem trgovanja emisijama Evropske unije 

	WBIF
	Investicioni okvir za zapadni Balkan

	RUE
	Regulatorni ured za energiju 



2    IZVRŠNI SAŽETAK



Ministarstvo ekonomije (ME) je izradilo Program implementacije energetske strategije Kosova (PIESK) za period 2022-2025, koji je dana 5. septembra 2023. godine bio odobren od strane Vlade Republike Kosovo (VRK).

Na osnovu člana 7. tačka 7. Zakona br. 05/L-081 o energetici, Ministarstvo ekonomije (ME), ima zakonsku obavezu da nadgleda sprovođenje Energetske strategije Kosova. Stoga je ministarstvo sastavilo Godišnji izveštaj za 2024. godinu, o napretku realizacije Programa implementacije Energetske strategije Kosova za (PIESK) period 2022-2025, kao i o nivou sprovođenja Energetske strategije za period 2022-2031, koji je u skladu sa zahtevima Administrativnog uputstva (AU) Vlade Republike Kosovo (VRK) br. 07/2018 o Planiranju i izradi strateških dokumenata i akcionih planova.

Izveštaj o napretku implementacije Energetske strategije za 2024. godinu je sastavljen na osnovu realizacije aktivnosti Programa implementacije Energetske strategije Kosova (PIESK) za period 2022-2025 i predstavljene su detaljne aktivnosti za sprovođenje ciljeva koji su predviđeni u Energetskoj strategiji Republike Kosova za period 2022-2031.

Program implementacije Energetske strategije Kosova (PIESK) za period 2022-2025 obuhvata listu od pet (5) strateških ciljeva, šesnaest (16) specifičnih ciljeva i devedeset jednu (91) aktivnost koje se očekuju da se sprovedu za razvoj sektora u energetici.

Izveštaj o napretku ima za cilj da dokumentuje stepen implementacije projekata/aktivnosti predstavljenih u Programu implementacije energetske strategije Kosova (PIESK) za 2024. godinu, kao i da dokumentuje izazove i predloži preporuke za donošenje odluka od strane relevantne vlasti.

U izveštaj o napretku su obuhvaćeni svi projekti i aktivnosti koji su započeti pre ili tokom 2024. godine i koji se nastavljaju u narednim godinama, takođe i projekti i aktivnosti koji počinju i završavaju 2024. godine.

Strateški ciljevi su:

Cilj 1: Poboljšanje pouzdanosti sistema;
Cilj 2: Dekarbonizacija i promocija obnovljive energije; 
Cilj 3: Povećanje energetske efikasnosti (EE);
Cilj 4: Jačanje regionalne saradnje i funkcionisanja tržišta; 
Cilj 5: Zaštita i osnaživanje potrošača.

U 2024. godini se kao dostignuća mogu oceniti:

Ulaganja u distributivnu mrežu na niskonaponskim nivoima 0.4kV, srednjeg napona 35/10(20) kV, novi čvorovi 110/10 (20) kV (OST & ODS) i investicije u distributivnu mrežu preko kojih je postignuto poboljšanje kvaliteta snabdevanja električnom energijom i smanjenje gubitaka na distributivnoj mreži. Zatim ulaganja u pametnu mrežu (Smart Grid), instalaciju brojila, u informacionu tehnologiju (IT), kroz koje je povećana tačnost merenja, daljinsko merenje, fakturisanje i tačno i brzo očitavanje i takođe će se povećati i bezbednost i zaštita podataka, modernizacija infrastrukture. Sve ove investicije utiču na povećanje pouzdanosti elektroenergetskog sistema Republike Kosovo.

Još jedno dostignuće je primena mera energetske efikasnosti (EE) u javnim zgradama (na centralnom i opštinskom nivou) kroz koje su ostvarene uštede energije u vrednosti od 6.6 ktoe / godišnje.

U oblasti regionalne saradnje u 2024. godini zabeležena su sledeća dostignuća: Operacionalizacija tržišta jedan (1) dan pre i u okviru dana u okviru ALPEX-a i organizacija prve aukcije koja se odnosi na unutardnevno tržište.

Za podršku potrošačima u potrebi i drugim potrošačima, realizovano je subvencionisanje ugroženih porodica i subvencionisanje računa za električnu energiju, a takođe je odobren i program zaštite ugroženih potrošača.

I u 2024. godini bilo je napretka u realizaciji aktivnosti u sektoru centralnog grejanja (CG), gde su nastavljena ulaganja u proširenje i sanaciju mreže centralnog grejanja (CG) u Prištini i instalacija mernih uređaja za potrošače „Termokosa“ kom prilikom je postignuto unapređenje sistema centralnog grejanja (CG) u Prištini. Takođe je izvršena i studija izvodljivosti za povećanje toplotnog kapaciteta u kogeneraciji TC „Kosovo B“ od 140 MWth do 280 MWth.

Još jedno dostignuće za 2024. godinu je: usvajanje Zakona o promociji korišćenja OIE od strane Skupštine Republike Kosovo, objavljena u Službenom listu (SL), dana 02.05.2024. godine. Organizovanje konkurentnih aukcija za povećanje učešća OIE-a počevši sa 100 MW fotovolta, gde je 31.05.2024. godine potpisan sporazum o razvoju projekta i drugi sporazumi na osnovu tenderskog dosijea i nastavljajući sa otvaranjem prve aukcije za izgradnju kapaciteta energije vetra od 100 MW u decembru 2024. godine.

Što se tiče standarda i novih profesionalnih i nastavnih planova i programa prema zahtevima tržišta rada, izrađena su četiri (4) nova standarda za oblast energetike na osnovu zahteva tržišta rada.

Postizanje realizacije ciljeva za 2024. godinu iznosilo je pedeset sedam procenata (57%).

U nastavku su prikazana dostignuća ciljeva u tabelarnom i grafičkom obliku za 2024. godinu.
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3	NAPREDAK U IMPLEMENTACIJI CILJEVA STRATEŠKIH DOKUMENATA



U ovom izveštaju o napretku prikazan je stepen sprovođenja aktivnosti i projekata predviđenih za 2024. godinu.

Za pripremu ovog izveštaja osnovana je Međuinstitucionalna koordinaciona grupa (KG), za koju je ME pripremilo matricu i ona je poslata svim članovima grupe da izveštavaju o dostignućima, izazovima i problemima u sprovođenju projekata koji su predviđeni za 2024. godinu. Nakon dobijanja inputa od članova Koordinacione grupe (KG), matrica je dalje obrađena i finalizovana.

Na osnovu podataka koje su nadležne institucije popunile u poslanoj matrici, pripremljen je narativni deo ovog izveštaja.

U narativnom delu opisan je napredak svakog strateškog cilja, gde su opisana postignuća, razlozi kašnjenja nekih aktivnosti/projekata, kao i izazovi za neke projekte koji nisu realizovani u potpunosti.

Sledeći opis je zasnovan na strukturi Programa implementacije Energetske strategije Kosova (PIESK) za period 2022-2025, gde su obuhvaćene aktivnosti i projekti za 2024. godinu.


4    NAPREDAK U ODNOSU NA OBJEKTIVE



Cilj 1: Poboljšanje pouzdanosti sistema

Cilj „Poboljšanje pouzdanosti sistema“ obuhvata sve aktivnosti koje garantuju sigurnost snabdevanja električnom energijom i funkcionisanje stabilnog elektroenergetskog sistema.

Predviđene aktivnosti, a koje su se realizovale u ovom periodu, uticale su na poboljšanje pouzdanosti sistema, što je postignuto na osnovu sledećih aktivnosti:

-	Izgradnja podstanica u Uroševcu i u Kosovu Polju;
- 	Kapitalna ulaganja u informacione tehnologije (IT);
-	Projekti srednjeg napona 35/10(20) kV;
-	Ugradnja brojila;
-	Proširena mreža (Smart Grid).


Cilj 2: Dekarbonizacija i promocija obnovljive energije

Put ka smanjenju emisija ugljen-dioksida (CO2) je ključni element u strategijama za postizanje ciljeva održivosti životne sredine. Da bi se to postiglo, razvoj

veliki kapacitet obnovljivih izvora energije (OIE) je suštinski korak, zasnovan na tehničkom i ekonomskom potencijalu ovih resursa.

Većina aktivnosti predviđenih za ovaj period orijentisana je na stvaranje pravne i infrastrukturne osnove koja omogućava razvoj projekata obnovljivih energija.

U 2024. godini završene su sledeće aktivnosti:

-	Usvajanje Zakona o obnovljivim izvorima energije (OIE);
-	Studija izvodljivosti za razvoj projekta solarnog centralnog grejanja (CG) - Solar4Kosovo;
-	Studija izvodljivosti i ocena uticaja na životnu sredinu i društvo za sistem centralnog grejanja (CG) u devet (9) opština Republike Kosovo;
-	Organizovanje prve aukcije u Republici Kosovo za 100 MW solarne energije.

Cilj 3: Povećanje energetske efikasnosti (EE)

Unapređenje energetske efikasnosti (EE) je ključna komponenta u nastojanjima za postizanje ciljeva energetske strategije. Povećanje energetske efikasnosti (EE) pomaže u obezbeđivanju snabdevanja energijom, smanjujući zavisnosti od uvoza i čineći energetski sistem održivijim. Takođe, smanjenje potražnje za energijom vodi ka smanjenju troškove za potrošače i doprinosi poboljšanju kvaliteta vazduha, smanjujući zagađenje i emisiji gasova sa efektom staklene bašte (SB).

U 2024. godini, broj aktivnosti koje su vođene i koje su doprinele povećanju energetske efikasnosti (EE), obuhvata niz aktivnosti i projekata koji utiču na poboljšanje korišćenja i uštede energije.

Ove aktivnosti su:

-	Donošenje i usvajanje Zakona o energetskoj efikasnosti zgrada;
-	Proširenje i sanacija mreže centralnog grejanja (CG) u Prištini;
-	Sprovođenje mera energetske efikasnosti (EE) u javnim zgradama na centralnom i opštinskom nivou kroz koje su ostvarene uštede energije od 6.6 ktoe /god;
-	Ugradnja mernih uređaja za potrošače „Termokosa“;
-	Sprovođenje mera energetske efikasnosti (EE) u stambenom sektoru (individualne kuće);
-	Studija izvodljivosti za povećanje toplotnog kapaciteta u kogeneraciji TE „Kosovo B“ sa
140 MWth na 280 MWth;
-	Kampanja za podizanje svesti javnosti.

Cilj 4: Jačanje regionalne saradnje i funkcionisanja tržišta



U 2024. godini, aktivnosti koje su imale razvoj i koje su doprinele jačanju regionalne saradnje i u funkcionisanju energetskog tržišta u skladu sa Traktatom o energetskoj zajednici (TEZ) obuhvatile su niz aktivnosti koje teže integraciji

energetskog tržišta Kosova u regionalni i šire, kao i povećanje konkurentnosti i transparentnosti. Glavne aktivnosti u ovom periodu obuhvataju:

-	Spajanje sa tržištem jedan (1) dan unapred sa Albanijom preko Alpex energetske berze;
-	Spajanje sa jednodnevnim tržištem sa Albanijom kroz Alpex energetsku berzu;
-	Izrada nacrta zakona o električnoj energiji;
-	Izrada nacrta zakona o energetici;
-	Izrada nacrta zakona za Regulatorni ured za energiju (RUE);
-	Izrada i usvajanje novih profesionalnih standarda i nastavnih planova i programa prema zahtevima tržišta rada.


Cilj 5: Zaštititi i osnaživanje potrošača

Energetska strategija stavlja ljude u centar i postavlja ciljeve u ovim oblastima, tako da je u tu svrhu predviđeno nekoliko aktivnosti u Programu implementacije Energetske strategije Kosova (PIESK) za period 2022-2025.

U 2024. godini predviđeno je nekoliko aktivnosti za podršku potrošačima kojima je potrebna koji su integrisani u aktivnost i izgradnju kapaciteta za osoblje AMMK-a za praćenje, procenu i izveštavanje o emisijama iz velikih postrojenja.

-	Izrada i usvajanje jednogodišnjeg (1) programa za sprovođenje mera podrške za potrošače kojima je potrebna;
-	Povećanje kapaciteta AMMK-a za praćenje, procenu i izveštavanje o emisijama iz velikih postrojenja sa sagorevanjem;
- 	Realizovane su kampanje podizanja svesti i informisanja za energetski sektor od strane ME-a, i drugih institucija: Termokos, CG-e Đakovica, KEDS, KFEE, gde je ukupan broj realizovanih kampanja sedamnaest (17).



5    RIZICI I KORACI ZA NJIHOVO REŠAVANJE



Tokom praćenja sprovođenja Programa implementacije Energetske strategije Kosova (PIESK) za period 2022-2025, naišli smo na nekoliko rizika vezanih za institucionalne kapacitete, finansijske kapacitete, regulatorno okruženje, partnerstvo i angažovanje drugih institucija, kašnjenja u procedurama nabavke, kao i na neke druge eksterne faktore koji su se pojavili tokom realizacije aktivnosti, a koji utiču na realizaciju strateškog dokumenta.

U okviru praćenja sprovođenja Programa implementacije Energetske strategije Kosova (PIESK) za period 2022-2025, Ministarstvo ekonomije (ME), odnosno Odeljenje za energetiku (OE), koordiniralo je proces izrade Izveštaja o napretku predviđenih aktivnosti. Ovaj monitoring je urađen u saradnji sa nadležnim institucijama kod kojih su identifikovani rizici koji će se konkretnim merama rešavati u narednim godinama. Ministarstvo ekonomije (ME) nastaviće saradnju i koordinaciju sa relevantnim institucijama i glavnim

preduzećima energetskog sektora u rešavanju svih rizika sa kojima se i dalje suočavaju.

Pravilno planiranje projekata i aktivnosti od strane nadležnih institucija veoma je važno za uspeh i razvoj energetskog sektora, stoga olakšavanje birokratskih procedura igra važnu ulogu kako se ne bi kasnilo i zaostajalo u realizaciji projekata.



Izazovi i nedostaci:

Izazovi, nedostaci i prepreke na koje smo naišli tokom praćenja sprovođenja aktivnosti PIESK-a:

Nedostatak ljudskih i stručnih kapaciteta unutar institucija za tretiranje složenih energetskih projekata predstavlja ključni problem. To obuhvata nedostatak kvalifikovanih stručnjaka u tehničkim, menadžerskim i oblastima za nadgledanje;

- finansijski kapaciteti, zavisnost od realizacije projekata od strane donatora, posebno situacija nastala nakon jednostranog uvođenja mera od strane EU-a, posebno onih finansijskog karaktera, nepotpisivanje sporazuma o finansiranju projekata i njihovoj ratifikaciji u Skupštini Republike Kosovo;

- neadekvatno regulatorno okruženje, kašnjenja u pribavljanju dozvola od relevantnih građevinskih institucija, eksproprijacija zemljišta i podizanje cena na tržištu, stare cene ugovora, kašnjenja u procesima nabavki;

· nedostatak dovoljne koordinacije između institucija, kao i

· ostali eksterni faktori (globalne promene kao što su energetske krize, nestabilne cene energije i uticaji međunarodnih politika i u odnosu na zelenu agendu) koji utiču na nivo sprovođenja strateškog dokumenta.



Zaključci i preporuke za naredne korake

Činjenica da je postignut zadovoljavajući napredak i da je u 2024. godini ostvareno postizanje ciljeva u meri od pedeset sedam procenata (57%), pokazuje važan napredak u sprovođenju Programa implementacije energetske strategije Kosova (PIESK-a) za period 2022 - 2025. godine. Ovaj procenat ukazuje da su mnoge aktivnosti realizovane, ali takođe ostavlja prostor za poboljšanje i jačanje napora za postizanje punih planiranih ciljeva.

Neke od prepreka i uzroka kašnjenja ili nerealizacije aktivnosti su: neratifikacija finansijskih sporazuma, neadekvatno planiranje rokova za realizaciju aktivnosti, birokratske procedure za dobijanje različitih dozvola za realizaciju predviđenih aktivnosti, kašnjenja u postupcima nabavki i nedostatak profilisane radne snage.

Preporuke:

Na osnovu izazova i identifikovanih nedostatka iz izveštavanja institucija o sprovođenju aktivnosti i mera u okviru strateških ciljeva, preporuke i sledeći koraci za poboljšanje obuhvataju:

-     Poboljšanje planiranja vremenskih rokova za usvajanje zakonskog okvira;

-     Povećanje međuinstitucionalne koordinacije i saradnje;

-    Olakšavanje postupaka za dobijanje dozvola, izbegavajući kašnjenja u početku projekata;

· Eksproprijacija imovina na vreme, u oblastima u kojima će se realizovati projekti;

-    Tačnije planiranje aktivnosti i vremenskih rokova sprovođenja projekta, uzimajući u obzir moguće izazove;
-    Potpisivanje i ratifikacija finansijskih sporazuma na vreme od strane nadležnih institucija.

6	DODATAK - MATRICA IZVEŠTAJA O NAPRETKU ZA 2024. GODINU




NADZOR IMPLEMENTACIJE PIES ZA PERIOD 2022-2025: STRATEŠKI CILJ 1

SO1: POBOLJŠANJE POUZDANOSTI SISTEMA


	

Br. 
	
Strateški i specifični ciljevi, indikatori i radnje
	

Osnovna vrednost
	
Kratkoročni cilj
2025
	Cilj za krajnju
godinu
2031
	

Rezultat
	

	I
	STRATEŠKI CILJ 1: POBOLJŠANJE POUZDANOSTI SISTEMA
	

	

1
	Indikator: Indeks prosečnog trajanja
prekida sistema.
	
SAIDI: 80.83 sati godišnje
(2021.) 
	

SAIDI: 63 sati godišnje
	
SAIDI:
51.84 sati godišnje
	
	

	

2
	Indikator: prosečni indeks učestalosti prekida sistema (SAIFI).
	
SAIFI: 58.27 (2021)
	

SAIFI: 49
	
SAIFI:
40.86
	
	

	I.1
	Specifični cilj: Povećanje fleksibilnosti sistema
	

	
	

Indikator
	

Osnovna vrednost
	
Kratkoročni cilj
2025
	Cilj za krajnju godinu
2031
	
	

	
1
	Fleksibilno podešavanje nivoa 


kapaciteta
	5 MW (2022)
	
5 MW
	
170 MW
	
	

	


Br. 
	


Radnja
	

Rok
	Budžet
	

Izvor finansiranja
	Vodeća i
prateća
s
	


Proizvod
	
Reference u dokumentima
	

Napredak u implementaciji za 2024. godinu

	
	
	
	 	Godina 	
	Godina 	
	Godina 	
	Godina 	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
	
	
	
	



 (
63
)













I.1.1











Priprema predizvodljivosti, izvodljivosti i tehničkih projekata za sistem za skladištenje baterija.













2025	€
-













$
1,180,837.0
0













$
3,078,637.00













$
242,079.00














Donator	MCC, ME, KOSTT













Pripremljena tehnička dokumentacija











Energetska strategija za period
2022-
2031

Konsultant za projektovanje i nadzor za baterijski sistem skladištenja energije (BESS) je ugovoren i počeo je sa radom u novembru
2023. godine. Izrađen je osnovni početni dizajn za
podstanicu i sistem
skladištenje energije sa baterijama kako bi se  omogućio
priključak na prenosnu mrežu, kao i priprema tenderskog paketa za izgradnju
BESS-a. Konsultant je završio geotehničke analize lokacije na kojoj će se graditi baterijski sistem za potrebe KOSTT-a, i ESCorp-a. Takođe je pokrenut i prekvalifikacioni proces za izgradnju sistema za skladištenje energije.


























I.1.2
























Tehnička i pravna podrška za integraciju baterija  - MCC projekat

























2025	€
-

























$
1,916,000.0
0

























$
2,034,667.00

























$
2,045,667.0
0


























Donatori	MCC, ME, KOSTT

























Pripremljena tehnička dokumentacija























Energetska strategija za period
2022-
2031

Konsultanti za podršku za sistem za skladištenje energije baterije (BESS) su ugovoreni u maju 2023. godine koji su angažovani na izradi i dopuni pravnog
okvira za omogućavanje povezivanja baterija na mrežu, kao i analizu opcija vlasništva baterija za KOSTT. Ova dva (2) konsultanta su dala opštu podršku za pripremu dokumentacije za stvaranje novog javnog preduzeća Korporacija za
očuvanje energije D.D.
odlukom Vlade Republike Kosovo (VRK), kao i podršku ispunjenju prethodnih uslova, obuhvatajući pravnu podršku za obezbeđivanje nepokretnosti za izgradnju projekata. Ova podrška se nastavila tokom 2024. godine. Što se tiče funkcionalizacije novog javnog preduzeća, nakon osnivanja preduzeća odlukom Vlade Republike Kosovo (VRK) 13. marta 2024. godine, pokrenute su konsultantske usluge
za zapošljavanje osoblja preduzeća, kao i za tehničku pomoć, koja će podržati preduzeće u izradi Biznis plana (BP), tehničkih propisa za rad baterija, politike korporativnog i finansijskog upravljanja itd. Takođe je objavljen konkurs Direktora odbora (DO)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Korporacije za očuvanje
energije.

	


I.1.3
	

Master plan razvoja gasa i procene uticaja na životnu sredinu (EIA).
	


2023
	


€
750,000.00
	


€
750,000.00
	


€
-
	


€
-
	


WBIF / IPF9
	

ME, MSPP, MINT
	
Završen master plan za gas i procena uticaja na životnu sredinu
	Energetska strategija
za period
2022-
2031
	



Ova studija je završena 2023. godine i prijavljena je kao takva.

	


I.1.4
	
Studija izvodljivosti za interkonektivni gasovod Severna Makedonija - Kosovo.
	


2023
	


€
325,000.00
	


€
325,000.00
	


€
-
	


€
-
	


WBIF / IPF9
	

ME, MSPP, MINT
	

Završena studija izvodljivosti.
	Energetska strategija
za period
2022-
2031
	



Ova studija je završena 2023. godine i prijavljena je kao takva.

	


I.1.5
	

Studija za identifikaciju potencijala geotermalne energije na Kosovu
	


2025
	
	
	
	


€
750,000.00
	


Donatori
	


ME
	

Sprovedena studija izvodljivosti.
	Energetska strategija
za period
2022-
2031
	



I.2	Specifični cilj: Modernizacija mreža i smanjenje gubitaka u mreži

Indikator	Osnovna vrednost	Kratkoročni cilj
2025



Cilj za krajnju godinu
2031


1	Gubici u distribuciji	18.48% [2021]	13.3%	9%	 14.49% (2024) Količina promenjivog

2	kapaciteta OIE, koje je mreža u stanju da
snabdeti/integrisati.

147 MW [2021]	500 MW	2000 MW	1400 MW (2024)




Br.	Radnja



Zadnji rok

Budžet

 	Godina 	Godina 	Godina 	Godina 	


2022	2023	2024	2025




Izvor finansiranja

Vodeća i
prateća institucija




Proizvod


Reference u dokumentima

Strategija                         



Napredak u implementaciji za 2024. godinu


I.2.1

Razvoja u sistema
(SCADA i telekomunikacije)


Godišnje

€
€	5,684,923.3
-	3


€
4,063,814.93

€
1,863,702.5
0


KOSTT	KOSTT

ENTSO-E
zahtevi
su ispunjeni.

Energije za
period
2022-
2031	      Ovi projekti pripadaju
grupi projekata koji će biti




I.2.2


Jačanje i sanacija postojeće energetske mreže (OST)




Izgradnja novih prenosnih kapaciteta



Godišnje



€
2,400,000.
00



€
2,260,000.0
0





€



€
1,063,542.37



€
1,354,203.3
9





€




KOSTT	KOSTT


Povećati pouzdanosti i sigurnosti mreže


Povećanje pouzdanosti i sigurnosti mreže

Energetska
strategija za
period
2022-
2031

Energetska strategija

sprovodi se sa nemačkom bankom KfW VII faza. Potpisan je ugovor o konsultantskim uslugama sa
26.11.2024. godine za pripremu tehničke specifikacije i tenderske dokumentacije. Očekuje se da će projekti biti realizovani tokom TM1 2026- TM4 2027.

I.2.3

i transformacionih
kapaciteta - Promenljivi šant reaktor (100 MW).


Podrška pterećenja/Novi čvorovi 110/10 (20)
kV (OST & ODS)

2025	€
-






€

1,000,000.0
0





€

€	3,449,152.5
-	4





€

KOSTT	KOSTT

mreže.
Ispunjavanje zahteva mrežnog kodeksa.


Smanjenje gubitaka

za period
2022-
2031


Energetska
strategija






1. Projekat  „ Izgradnja NS
110/35/10(20) kV Uroševac3" je završen. 
I.2.4

(SS Obilić - Uroševac 3 i TS Mališevo
(SS Obilić - Uroševac 3 i TS Mališevo.

Godišnje
e

3,000,000.
00

5,061,277.0
0

10,094,931.5	€
2	-

KOSTT	KOSTT

neusluženoj energiji i snazi.

za period
2022-
2031

2. Projekat  „ Izgradnja NS
110/35/10(20) kV Kosovo - Polje”  sa pratećom linijom je završen sa ugradnjom trafoa 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	snage 40MVA podstanica je pod naponom od
15.12.2024. 3. Prema važećim zakonima pripremljen je dizajn za podstanicu NS Mališevo, od projektantske kompanije, uzeti su uslovi izgradnje, očekuje se i građevinska dozvola MŽSPPI. Pripremljena je tehnička specifikacija i očekuje se tender tokom TM1- 2025. Period implementacije TM3 2025 - TMQ4 2026.

	












I.2.5
	












Projekti srednjeg
napona 35/10(20) kV
	












Godišnje
	











€
9,247,735.
33
	











€
13,216,444.
00
	












€
8,800,613.00
	











€
7,232,203.0
0
	












KEDS
	












KEDS
	










Poboljšanje kvaliteta snabdevanja električnom energijom
	



Energetska strategija za vremenski period
2022-
2031
Razvojni
i investicioni plan Opratora distributivnog
sistema za
period
2023-
2027
	7,330,808.67 ( Evro ). U 2024. godini investicioni projekti srednjeg napona koji su realizovani u 2024. godini bili su usmereni na sledeće regione: Lipljan, Đakovica, Mališevo, Srbica, Vučitrn, Klina, Peć,
Dečane, Obilić, Priština, Glogovac, Suva Reka, Dragaš, Uroševac, Kosovo Polje, Kačanik, Kamenica, Prizren, Orahovac i Vitina. Srednje-naponska mreža je ojačana u skladu sa budućim izlaznim planovima. U investicije u TM i TU su promenjene sve linije, podstanice i ostala oprema koja ne ispunjava tehničke zahteve. Ovi projekti imaju za cilj poboljšanje nivoa napetosti i kvalitetno snabdevanje električnom energijom.



 (
Projekti niskog
napona 0.4 kV
Godišnje
€
6,086,381.
41
€
7,025,149.0
0
€
13,795,229.0
0
€
9,677,563.0
0
KEDS
KEDS
Poboljšanje kvaliteta snabdevanja električnom energijom
Energetska strategija za vremenski period
2022-
2031
Razvojni i investicioni plan operatora 
distributivnog
sistema za period
2023-
2027
8,699,661.75  Evra.
U 2024. godini investicioni projekti niskog napona koji su realizovani u 2024. 
 g
od
.
 bili su usmereni na sledeće regione: Lipljan, Đakovica,
 
Mališevo, Srbica,
 
Vučitrn, Mitrovica, Klina, Peć, Dečani, Obilić,
 
Podujevo, Priština,
 
Glogovac, Suva reka, Dragaš, Uroševac, Kosovo Polje, Gnjilane, Kačanik, Kamenica, Prizren, Orahova, Štimlje
i Vitina. Ulaganja u niskonaponsku mrežu
dele se na projekte 
jačanje mreže i širenje mreže. Projekati
vrste nove veze koji
se realizuju od strane ODS-a, takođe spadaju u
kategoriju proširenja mreže.
U čitavoj ODS mreži, ima delova zahtevaju
ulaganje zbog zastarelog stanja. Na način da se investira u najkritičnije oblasti, analiza
je izvršena uzimajući u obzir kriterijume i prioritete  za izbor projekata.
„I.2.
7
Pametna mreža (Smart
Grid).
Godišnje
€
14,513.93
€
2,413,843.2
9
€
3,444,527.64
€
1,765,071.0
0
KEDS
KEDS
Poboljšanje kvaliteta snabdevanja električnom energijom
Energetska strategija
za period
2022-
2031
Razvojni i investicioni plan operatora 
distributivnog sistema
3,841,450.46 Evra.
U 2024. godini bilo je mnogo ulaganja u mrežu
distribucije, povećavajući njenu efikasnost i pouzdanost. Glavne investicije.
obuhvataju postavljanje pametnih uređaja, ugradnju SCADA sistema u postrojenja, zamenu energetskih transformatora i releja u podstanice i početak GIS projekta.
)

















I.2.6


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	distribucije za
period
2023-
2027
	Uspostavili smo takođe drugi kontrolni centar SCADA i instalirali prvi reaktor na mreži. Sve ove investicije su poboljšale praćenje, identifikaciju kvarova i ukupan učinak mreže, obezbeđujući bolji kvalitet energije i smanjenje vremena prekida za potrošače.

	











I.2.8
	











Ugradnja brojila.
	










Godišnje
	










€
1.612.032,
60
	










€
4.000.015,0
0
	










€
2.494.035,00
	










€
2.111.940,0
0
	











KEDS
	











KEDS
	




Smanjenje komercijalnih gubitaka za period
2022-2025 planirana je ugradnja
oko 121.782 nova brojila - novih priključaka, dok
se predviđa da se zameni oko 86.578 brojila.
	

Energetska strategija za vremenski period
2022-
2031
Razvojni i
investicioni plan operatora distributivnog
sistema za period
2023-
2027.
	10.446.297 evra.
- Tokom perioda januar - decembar 2024. godine ODS je realizovao oko 27.238 zamene brojila, od kojih su oko 4.681 zamene sa mehaničkih brojila na digitalna brojila. Razlozi zamene brojila su:
-Modernizacija merenja sa elektronskih brojila na
Smart brojila;
-Postavljanje brojila
PLC, prema TU projektima
odobrenim od strane RUE-a;
- Promene brojila sa mehaničkog na elektronsko;
- Važenje metrološkog
pečata (prema zakonskoj metrologije);
- Brojila za prosumatore (solarne panele).

	





I.2.9
	




Kapitalna ulaganja u informacione tehnologije (IT).
	




Godišnje
	




€
896.096,30
	




€
1.544.650,0
0
	




€
2.147.700,00
	




€
1.331.800,0
0
	





KEDS
	





KEDS
	




Bezbedan rad ODS-a.
	Energetska strategija
za period
2022-
2031
Razvojni i investicioni plan operatora 
	1.561.588,43  Evra.
-Projekti Informacione
tehnologije (IT) su investicije velike
važnosti za ODS, tokom
2024. godine učinjeni su značajni napredci
u razvoju i unapređenju sistema informacionih tehnologija (IT). Ostvarene su
ulaganja za povećanje




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	sistema 
distribucije za period
2023-
2027
	bezbednost, modernizacija infrastrukture i unapređenje funkcionisanja tehnoloških procesa, povećavajući efikasnost i održivosti sistema.

	I.3
	Specifični cilj:  Rehabilitacija postojećih kapaciteta za proizvodnju električne energije
	

	
	

Indikator
	

Osnovna vrednost
	
Kratkoročni cilj
2025
	Cilj za krajnju godinu
2031
	
	

	
1
	Broj obnovljenih blokova lignita.
	
0 [2021]
	
2
	
3 ili 4
	
	

	
2
	Broj zatvorenih blokova lignita.
	
0 [2021]
	
0
	
1 ili 2
	
	

	


Br. 
	


Radnja
	

Zadnji rok
	Budžet
	

Izvor finansiranja
	Vodeća i
prateća institucija
	


Proizvod
	
Reference u dokumentima
	

Napredak u implementaciji za 2024. godinu

	
	
	
	 	Godina 	
	Godina 	
	Godina 	
	Godina 	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
	
	
	
	

	










I.3.1
	









Rehabilitacija jedinice
„Kosovo B1“
	










2024
	









€
-
	









€
7.500.000,0
0
	









€
88.000.000,0
0
	









€
-
	






KEK: €
49,5 miliona
EU grant: € 38,5 miliona (Electrofilters & De-Nox)
	









KEK, ME, RUE
	






Smanjenje emisije prašine, NOx i SO₂ Prašina: 20 mg/ Nm³, NOx: 200 mg/
Nm³, SO₂: 600
mg/ Nm
	



Energetska strategija za vremenski period
2022-
2031
Strategija razvoja
KEK-a za
period
2021-
2025
	Projekat DeNox-a i
Elektrostatičkih filtera (elektrofilteri) je pomeren za 2026. godinu za jedinicu B1 i 2027. godinu za jedinicu B2. Zbog ovog pomeranja takođe su pomereni i projekti koje je KEK/TCB
planirao da implementira u ovom vremenskom periodu DeNOx-a i elektrostatičkih filtera. Tokom 2025. godine realizovaće se projekti,
modernizacija turbine,
zamena sabirnica generatora, u jedinici B2
ugovoreno od strane KEK-a.
To znači da nema nekog napretka u mplemantaciji projekata




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	u periodu januar – decembar
2024. godine.

	











I.3.2
	










Rehabilitacija jedinice
„Kosovo B2“
	











2025
	










€
-
	










€
7.500.000,0
0
	










€
-
	










€
88,000,000.
00
	







KEK -
€49,5
miliona
EU Grant - 
€38,5 
miliona (Electrofilter & De-Nox)
	










KEK, ME, RUE
	
	
	Projekat DeNOx i elektrostatičkih filtera (elektrofilteri) je premešten za 2026. godinu za jedinicu B1 i 2027. godinu za jedinicu B2. Zbog
tog premeštanja premešteni su takođe i projekti 
je KEK/TCB planirao da implementira u ovom vremenskom periodu DeNOx-a i elektrostatičkih filtera. Tokom 2025. godine realizovaće se projekti, modernizacija turbine, zamena sabirnica
generatora u jedinici B2.
ugovoreno od strane KEK-a. To znači da nema nekog napretka u implementaciji projekata u periodu januar – decembar 2024. godine.

	




I.3.3
	




Rehabilitacija jedinice "Kosovo A"
	




2024
	




-
	



€
15.000.000.
00
	



€
105.000.000.
00
	




€
-
	




KEK
	




KEK, ME, RUE
	Povećanje kapaciteta sa
130 MW na
180 MW.
	

Energetska strategija za vremenski period
2022-
2031
	Tehnička specifikacija je završena i dostavljena Višem menadžmentu i Odboru. Decembra 2024. godine usvojen je inicijalni budžet za projekat sanacije i modernizacije bloka A3. Iniciranje procesa od strane kancelarije nabavke (KN) je izvršeno  23.01.2025.









I.3.4

Mašine, transportne trake, eksproprijacije i druga ulaganja u eksproprijaciju
rudnika.	2024






€
3.800.000.
00






€
48.200.000.
00






€
28.340.000,0
0






€
28.340.000.
00







KEK	KEK, ME, RUE







Investicije u rudarstvo




Energetska strategija za vremenski period
2022-
2031





Iz inicijalnih jedinica svi zahtevi koji su stigli u DIP su procesuirani za dalji tretiranje u DF-u i ZEP-u.





I.4 	Specifični cilj:  Garantovanje kibernetičke sigurnosti energetskog sektora

Indikator	Osnovna vrednost	Kratkoročni cilj
2025


1 	Sposobnosti reagovanja



Cilj za krajnju godinu
2031

kibernetiku.	Ne postoji	Postoje	Postoje

Budžet



Institucija




Referenca


Br.	Radnja



               Donošenje zakona o

Rok
poslednje

 	Godina 	Godina 	Godina 	Godina 	

2022	2023	2024	2025

Izvor finansiranja



Budžet

vodeća i prateća
s


Proizvod

u dokumentima

Izveštaj

Napredak u implementaciji za
2024. godinu

Nije bilo promena u

I.4.1

bezbednost mreža i informacionih sistema.


Usvajanje akata

2022	€	€	€
120.000,00	-	-

€	Kosova
-	(BK).

MUB, ME,		Usvojen zakon.

Godišnji
učinak. Zakon o bezbednosti  
za 2024. godinu


Nije bilo promena u 2024. godini.


I.4.2








I.4.3

podzakonskih akata proizašlih iz zakona o bezbednosti mreža i sistema informacionih


Osnivanje Sektorskog energetskog tima za reagovanje u itnim kompjuterskim slučajevima (eCERT) na Kosovu.

2023	€
-







2025	€
-

€
100,000.00







€
252.250,00

€
-







€
300.000,00

€
-







€
50,000.00

Budžet
Kosova
(BK).





Budžet Kosova (BK), donatori.

MUP,
ME,RUE, KOSTT

ME, Nacionalni CERTi, MUP, RUE, KOSTT, KEK, KEDS

Zakonodavstvo
sekundarno usvojeno.

Osnovan Sektorski energetski tim za hitno reagovanje (eCERT) na Kosovu.

mreže
i sistema.
informacionih


Energetska strategija za vremenski period
2022-
2031






Završeni su projektni zadataci i tehničke specifikacije za projekat osnivanja CERT-a, energetskog sektora. Očekuje se da će Ministarstvo ekonomije (ME) proglasiti proces
tendera za osnivanje ovog CERT-a.


MONITORING IMPLEMENTACIJE PIES ZA PERIOD 2022-2025: STRATEŠKI CILJ 2

SO2: DEKARBONIZACIJA I PROMOCIJA OBNOVLJIVE ENERGIJE


	

Br. 
	Strateški i specifični 
ciljevi, indikatori i akcije
	

Osnovna vrednost
	

Privremeni cilj
2025
	
Cilj za krajnju
2031
	

Rezultat

	
II. 
	STRATEŠKI CILJ 2: DEKARBONIZACIJA I PROMOCIJA  OBNOVLJIVE ENERGIJE

	


1
	Smanjenje emisije staklenih gasova
u elektroenergetskom sektoru u odnosu na
2019. godinu.
	


0% [2019] (6316 ktCO2)
	


0%
	


-32%
	

	


2
	Udeo obnovljivih 
izvora u potrošnji u sektoru električne
energije.
	


6,3% [2021]
	


Minimalno 13%
	


Minimum
35%
	


8,75% (2024)

	II.1
	Specifični cilj: Postepena implementacija cene ugljenika

	
	

Indikator
	

Osnovna vrednost
	
Kratkoročni cilj
2025
	Cilj za krajnju godinu
2031
	

	

1
	
Postepeno uvođenje cena ugljenika
	

Nije predstavljeno [2021]
	Završena je priprema za
sistem određivanja cena ugljenika.
	
Integracija u STE u EU
	






Br.	Radnja



Krajnji rok

Budžet

 	Godina 	Godina 	Godina 	Godina 	


2022	2023	2024	2025




Izvor finansiranja



Vodeća i prateća institucija




Proizvod



Reference u dokumentima




Napredak u implementaciji za 2024. godinu





II.1.1







II.1.2











II.1.3

Izrada dugoročne strategije dekarbonizacije
Transpozicija i implementacija MRR (EU)
2018/2066, AVR (EU)
2018/2067 i
pravila
AR (EC)
765/2008



Izgradnja prateće infrastrukture i sistema upravljanja






2024	€	-	€
37.228,13






2025	€	-	€
-










2025	€	-	€
-



€
32.228,13






€
26.296,00










€
13.000,00



€
-






€
26.296,00










€
13.000,00


Budžet Kosova (BK).





Budžet Kosova (BK).









Budžet Kosova (BK).



MSPP







MSPP











ME, MSPP


Izrađena i odobrena strategija

Transponovana uredba u vezi 
praćenja, izveštavanja
i verifikacije.

.
Funkcionalizacija sistema upravljanja za praćenje, izveštavanje i verifikaciju emisija ugljenika




Studija


Nacrt zakona o klimatskim 
promenama	Nema napretka



Nacrt zakona o klimatskim promenama.


Nema napretka.





Nacrt zakona o klimatskim promenama.

Nema napretka

II.1.4

Studija uticaja na 
cene ugljenika.

2024-	€
2025	€	-	-

€	€
-	600,000.00	MMF	MSPP

Završeno                          .	 Gotovo je.

II.2 	Specifični cilj: Promocija obnovljivih izvora energije u potrošnji električne energije
Cilj

Indikator	Osnovna vrednost	Kratkoročni cilj
2025

prošla godina
2031

Ukupni obnovljivi kapaciteti u sektoru
1	električne energije
(uključujući proizvođače samopotrošače)

Kapacitet proizvođača
Samo potrošača
(prosumera)
.






279 MW [2021]	490 MW	1600 MW







2 MW (2021)	30 MW	Minimalni	13,56 MW (2024) novi kapaciteti
100 MW


Budžet



Br.	Radnja

Krajnji rok


 	Godina 	Godina 	Godina 	Godina 	


2022	2023	2024	2025


Izvor finansiranja

Vodeća i prateća institucija



Proizvod


Reference u dokumentima


Napredak u implementaciji za 2024. godinu






II.2.1


Izrada Zakona o obnovljivim izvorima energije (OIE).





Usvajanje podzakonskih akata
u vezi sa 



2023	€
12.000,00




€	€
2.000,00	-




	ME,
-	donatori


Zakon za
OIE i
ME	izrađen i
usvojen.








Zakonodavstvo


Energetska strategija za vremenski period
2022-2031







Energetska
strategija

Zakon br. 08/L-258 o Promociji korišćenja OIE usvojen od strane Skupštine Republike  Kosovo i objavljen je u
Službeni listu (SL), dana
02.05.2024.

Nakon usvajanja Zakona br. 08/L-
258 o promociji korišćenja OIE-a i nakon usvajanja zakonodavnog plana ME-a, određeni su službenici odgovorni za svaki od osam (8) podzakonskih akata. Usvojeno je samo Uputstvo

II.2.2

zakon o
obnovljivim izvorima  energije (OIE)

2024	€	-	€
8.000,00

€
8.000,00

€	ME,
donatori	

ME, RUE

ni
sekundarni usvojeni.

za period
2022-2031

Administrativno uputstvo (AU) o postupku konkurentnog nadmetanja, dok četiri (4) dodatna administrativna uputstva (AU) su izrađena i na čekanju su da se pošalju na prethodne i javne konsultacije. 3 Administrativna uputstva (AU) još nisu izrađena.


	


II.2.3
	

Sekundarno sekundarnog zakonodavstva za prosumatore
	


2023
	


€
6.000,00
	


€
-
	


€
-
	


€
-
	


Donatori
	


RUE
	

Sekundarno zakonodavstvo
usvojeno.
	

Pravila za prosumatore
	

	

II.2.4
	Finalizacija metodologije 
takse za 
priključke 
ODS-a
	

2023
	

€
20,000.00
	

€
-
	

€
-
	

€
-
	

RUE
	

ERO, ODS
	

Mrežna integracija
	

Mrežni kod
	
Metodologija takse za priključenje usvojena je od strane odbora RUE-a. Ovaj zadatak je
završen.

	




II.2.5
	

Izrada Nacionalnog plana za energetiku i klimu za period
2025-2030.
	




2024
	
	




€
30.000,00
	




€
10,000.00
	




€
-
	




GIZ
	




ME, MSPP
	



NPEK finalizovan i odobren
	


Energetska strategija za vremenski period
2022-2031
	


Završena je prethodna rasprava o dokumentu, u fazi je tretiranja komentara i očekuje se da će biti dostavljen na javnu raspravu.

	

II.2.6
	
Obaveštenje o prvoj pilot aukciji
	

2023
	

€
4.000,00
	

€
20.000,00
	

€
-
	

€
-
	
Budžet Kosova (BK).
	

ME, RUE
	Organizovanje
konkurentskih aukcija 
za povećanje učešća OIE počevši od
100 MW
	Energetska strategija za vremenski period
2022-2031
	

	


II.2.7
	
Dodela i ugovaranje prve pilot aukcije
	


2023
	


€	-
	

€
4.000,00
	

€
-
	

€
-
	
Budžet Kosova (BK)
	


ME, RUE
	
	Energetska strategija za vremenski period
2022-2031.
	

	






II.2.8
	





Izgradnja kapaciteta od 100 MW
	






2025
	





€
-
	





€
-
	





€
75.000.000.
00
	





€
-
	





Privatne investicije
	






ME, RUE
	



Izgradnja PV solarne elektrane od 100
MW
	




Energetska strategija za vremenski period
2022-2031
	Organizovanje 1 (jedne) konkurentne aukcije za povećanje učešća OIE-a počevši od 100 MW fotovaltnih (PV), krajnji rok za podnošenje ponuda bio je 31.  januar 2024. Dana 03. februara 2024. godine izvršeno je otvaranje ponuda od strane komisije. Primljeno je ukupno šest (6) ponuda koje su razmatrane od strane Komisije za ocenu ponuda, pri čemu je pet (5) ponuđača proglašeno odgovornim i 29.03.2024. godine




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	održana je javna aukcija i proglašen je pobednik
prve solarne fotonaponske aukcije (PV) 100 MW. Dana 31.05.2024. godine potpisan je ugovor za razvoj projekti i drugi sporazumi na osnovu tenderskog dosijea. Ponuđač koji je sklopio sporazume o projektu će, u roku od jedne (1) godine od datuma sklapanja sporazuma o projektu, izvršiti finansijsko zaključenje, a u roku od dve (2) godine od datuma sklapanja sporazuma projekta, pustiće u rad
solarnu fotonaponsku (PV) centralu.

	








II.2.9
	






Osnivanje jedinice za razvoj OIE kapaciteta
	








2024
	








€
-
	








€
-
	








€
36.000,00
	








€
-
	







Budžet Kosova (BK).
	








ME
	





Osnovana jedinica za
razvoj 
kapaciteta 
iz OIE.
	






Energetska strategija za vremenski period
2022-2031
	Osnivanje pogona izvršeno je usvajanjem interne regulative ME, u martu 2023. godine. U februaru 2024. godine prebačena je u zamensku jedinicu odseka za administrativnu podršku službenica iz Odeljenja za energetiku (OE). U decembru je izabran rukovodilac Jedinice za implementaciju projekata OIE, a takođe regrutovan je i rukovodilac Odseka za administrativnu podršku projektima OIE. U procesu je regrutovanje Rukovodioca odseka za tehničku podršku projekata OIE.

	




II.2.1
0
	



Izgradnja solarne elektrane od 100
MW u KEK-u.
	





2025
	




€
-
	




€
500,000.00
	




€
65.000.000.
00
	




€
40.000.000,0
0
	



10.000.000
KEK Donacija od KfW, EIB
	





KEK
	

Izgradnja solarne elektrane od 100 MW
MW, za koji se očekuje da će biti puštena u rad
2025. godine.
	Energetska strategija za vremenski period
2022-2031.

Strategija razvoja KEK-a za period
2021-2025.
	U procesu uključivanja projekta u MDP – Opština Kosovo Polje i u zonsku mapu – Opština Obilić.
Pri kraju je proces izbora Implementacionog konsultanta za pripremu tenderske dokumentacije za realizaciju projekta. Potpisan sporazum o kreditu sa EIB-om između Ministarstva ekonomija, rada




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	i transfera (MERT) - KEK
- EIB u martu 2024. godine.
Ugovor o kreditu sa KfW-om ratifikovan je u Skupštini Republike Kosovo u junu 2024. godine.
Potpisan je ugovor o podzajmu za kredit i
grant sa Ministarstvom ekonomije
u avgustu 2024. godine.
Izabrana je konsultantska kompanija za pripremu
dosijea tendera i
nadgledanje sprovođenja projekta u oktobru 2024. godine.

	




II.2.1
1
	

Studija izvodljivosti za identifikaciju javnog zemljišta
pogodnog za PV i vetar (treća faza).
	





2023
	




€
-
	




€
299.000,00
	




€
-
	




€
-
	




Evropska
komisija
	





ME, MSPP
	

Procena pogodnih lokacija 
OIE u javnom vlasništvu
	



Energetska strategija za vremenski period
2022-2031
	

	









II.2.1
2
	







Pripremni radovi za početak druge aukcije specifične tehnologije
	









2023-
2024
	
	









€
9,000.00
	









€
9.000,00
	









€
-
	









ME, donatori
	









ME
	







Izrada dosijea tendera i objava aukcije
	







Energetska strategija za vremenski period
2022-2031
	Vlada Republike Kosovo
(VRK), uz podršku Međunarodne finansijske korporacije – IFC kao glavnog savetnika za transakciju,
kao i uz podršku USAID-a, planirano je da tokom 2024. godine da započne sa okretanjem novih konkurentnih projekata za izgradnju energetskih kapaciteta
vetra od 150 MW. Očekuje se da će prvi projekat biti objavljen ove godine, dok se očekuje da će drugi projekat biti objavljen sledeće godine. Predviđeno je da svaki od projekata ima kapacitet od oko 75 MW, ali to može biti manje i više, u zavisnosti od konkurencije i nivo ponuđenih kapaciteta. Tenderska dokumentacija, kao i šema će se




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	pripremiti tokom narednih meseci
biće predložena i biće obrađena u okviru javno -privatnog
partnerskog odbora (JPP). Izgradnja kapaciteta od 150 MW
vetar će biti podeljena na (2) dva
konkurentska postupka, i ponudiće sporazum za kupovinu energije za najmanje petnaest (15) godina. Na ovaj način teži se da se obezbedi konkurencija, a istovremeno da se omogući korišćenje postojećih pouzdanih podataka što se tiče merenja vetra, da se optimizuju i izaberu lokacije za izvodljivost projekata. Planirano je da projekti obuhvate i komponentu javno-privatnog partnerstva (JPP), što će se po prvi put realizovati  u jednom takvom projektu u regionu. Ministarstvo ekonomije (ME) je 23.04.2024. godine,  podnelo zahtev RUE-u da proceni postizanje ciljeva OIE-a i ciljeva Strategije kroz procedure autorizacije i nakon toga,
Odbor regulatornog ureda za
energiju (RUE) je dana 31.05.2024. godine, doneo odluku da na projekat aukcije vetra sa
kapacitetom od 150 MW neće primeniti postupak autorizacije i sprovodiće se u skladu sa Zakonom o javnom privatnom partnerstvu (JPP). Dana
10.07.2024. godine doneta je odluka za ovlašćenje početka
tenderske procedure za izgradnju novih kapaciteta za generisanje od vetra i za pružanje podrške za ove kapacitete do 150MW. Dana
21.11.2024. godine doneta je odluka da se odobri  početak




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	konkurentnog procesa za obnovljivu energiju iz vetra. U
decembru 2024. godine otvorena je prva aukcija za izgradnju kapaciteta energije vetra od 100 MW. U procesu smo prijema predloga od strane potencijalnih investitora koji su izrazili
zainteresovanost preko zvaničnog portala OIE-a. Tokom ovog perioda ostvarena je komunikacija sa zainteresovanim stranama kako bi se prijavili za aukciju vetra sa kapacitetom
do 100 MW prema zvaničnom saopštenju. Do sada su zatražili pristup za zahteve kvalifikacije putem e-maila u sobi virtuelnih podataka petnaest (15) kompanija u međuvremenu smo dobili razna pitanja kojima smo se bavili uz podršku IFC-a i objavljuju se s vremena na vreme u sobi virtuelnih podatka.

	










II.2.1
3 
	







Podrška kapacitetima za proizvodnju putem vetra, uključujući tehničku pripremu konkretnih projekata
	











2025
	










€
-
	










€
500.000,00
	










€
1.000.000,0
0
	










€
500.000,00
	











Donatori
	











Donatori
	







Tehničke studije, oprema za merenje vetra i druga srodna tehnička pomoć
	









Energetska strategija za vremenski period
2022-2031
	U decembru 2024. godine Ministarstvo ekonomije (ME) pokrenulo je Prvu aukciju na vetar kapaciteta 100 MW, uz podršku Međunarodne finansijske korporacije (IFC) i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Ova aukcija predstavlja važan korak ka završetku
ciljeva Kosova u vezi sa obnovljivom energijom.
Tokom 2024. godine izvršena je analiza lokacija od strane eksperta za energiju vetra, angažovanog
od svetske banke (SB). Prema njegovoj proceni i ekspertizi, četiri (4) lokacije su izabrane kao najpogodnije
za dalje proučavanje, Đakovica, Kukavica, Košutovo i Kamenica. Za lokaciju Đakovice,  izvršena je




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	identifikacija parcela prema grafičkim podacima dobijenim  od strane eksperta Svetske banke (SB). Ove parcele su zatim filtrirane prema vlasništvu i uzete su u obzir samo javne
imovine. Za vlasništvo nad parcelama dobijeni su podaci
iz Direkcije katastra
opštine Đakovica i iz
Katastarska agencije Kosova
(KAK). Takođe, opseg ove lokacije je poslat Kosovskoj agenciji za šumarstvo (KAŠ) kako bi se proverilo da li postoje ugovori o zakupu sa privatnim investitorom na ovoj lokaciji. Takođe je obavešten NKRM 
u vezi sa planovima ME za ove lokacije.

	













II.2.1
4
	








Promovisanje
i olakšavanje integracije obnovljivih izvora energije (OIE) i praksi energetske efikasnosti
EE
	













2026
	
	













€
264.100,00
	












€
2.413.100,0
0
	













€
1.715.300,00
	













Lux Dev
	













ME, KFEE, MSPP
	




Implementacija EE & RES mera,
pomaganje u dizajniranju 
regulatornog
okvira za EE &
OIE i osiguranje pristupa finansijskim 
mehanizmima OIE i EE
u malom obimu.
	











Energetska strategija za vremenski period
2022-2031
	Novembra 2023. godine potpisan je bilateralni sporazum između Vlade Republike Kosovo i Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburg u vezi sa projektom razvojne
Saradnje „ KSV/024: Energetska tranzicija i ublažavanje klime na Kosovu”. Ovaj projekat se sprovodi od strane Lux Dev. Ovo su najvažnija dostignuća tokom 2024. godine: Ovo su glavna dostignuća tokom 2024. godine:
1. Institucionalno jačanje i
Regulatorni okvir:
• Pružanje tehničke i pravne
ekspertize za Ministarstvo ekonomije (ME), podržavajući stvaranje Jedinice za implementaciju projekta (PIU) kako bi se olakšale aukcijske šeme za obnovljivu energiju.
• Podrška razvoju pravnog okvira Administrativno uputstvo (AU) koje je
pojednostavilo proces usvajanja energetskih kapaciteta




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	obnovljivih izvori energije za domaćinstva, MSP i javne zgrade, doprinoseći povećanju od 17.811 kW kapaciteta OIE-a, što premašuje cilj za 2024. godinu pre roka.
• Olakšavanje kreiranja komore
inženjera, što je rezultiralo licenciranjem preko osamsto (800) inženjera do kraja 2024. godine.
2. Razvoj Kosovskog fonda za
Energetska efikasnost (KFEE):
• Uspešna izrada biznis plana (BP), Kosovskog fonda za energetsku efikasnost (KFEE) za period 2025- 2027. godina, utvrđujući strateške prioritete za obezbeđivanje finansijske nezavisnosti, proširenje poslovanja i integraciju digitalizacije u glavne funkcije.

	II.3
	Specifični cilj: Promocija održivog korišćenja obnovljive energije za grejanje
	

	
	

Indikator
	

Osnovna vrednost
	
Kratkoročni cilj
2025
	Cilj za krajnju
godinu
2031
	
	

	


1
	Instalirani kapacitet OIE-a u sistemima centralnog grejanja (CG-a)
	


15 MWh
	


Minimum 65 MWh
	
Utvrditi Studijom
 izvodljivosti
	
	

	


Br. 
	


Radnja
	

Krajnji rok
	Budžet
	


Izvor finansiranja
	

Vodeća i prateća institucija
	


Proizvod
	

Reference u dokumentima
	


Napredak u implementaciji za
2024. godinu

	
	
	
	 	Godina 	
	Godina 	
	Godina 	
	Godina 	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

2022
	

2023
	

2024
	

2025
	
	
	
	
	




	









II.3.1
	Studija izvodljivosti & procena uticaja na životnu sredinu i društvo (PUSD) za sisteme centralnog grejanja
(CG) u devet
(9) opština Kosova: Gnjilane, Uroševac, Prizren, Peć, Glogovac, Obilić, Severna & Južna Mitrovica i Zvečan.
	









2023
	








€
1.000.000,0
0
	








€
1.350.000,0
0
	








€
-
	








€
-
	








WBIF/IPF1
0
	








ME, MSPP, opštine, MFRT
	






Studija izvodljivosti i 
PUSD
su završeni
.
	







Energetska strategija za vremenski period
2022-2031
	








Završena studija i procena uticaja na životnu sredinu i društvo (PUSD).

	













II.3.2
	









Solar4Kosovo
- Studija izvodljivosti za razvoj
projekta za solarno centralno grejanje (CG)
	













2024
	













€	-
	












€
-
	












€
1.000.000,0
0
	












€
-
	












KfW, EBRD
	













Termokos
	











Studija izvodljivosti je završena
.
	







Energetska strategija za vremenski period
2022-2031

Plan razvoja Termokosa za period
2022-2031
	Projekat obuhvata izgradnju solarne toplotnog postrojenja i integraciju u postojeći sistem centralnog grejanja (CG) uključujući proširenje mreže do 50MWH. Što se tiče izrade ovog projekta, završeno je sledeće:
Studija izvodljivosti;
•Projekat procene uticaja
na životnu sredinu i društvo (PUSD), urađen od CES-iC i finansiran od KFW;
Definisan je i odobrena
lokacija u oblasti Novo Hade u površini od dvadeset pet (25) hektara zemljišta, za postavljanje solarnih panela i rezervoara za toplotnu energiju;
Potpisan je ugovor sa
konsultantska kompanija za projekat, kompanija iC-CES
Consulenten iz Beča, u januaru mesecu 2024. godine;
• Aplicirali smo za elektroenergetsku saglasnost u KEDS-u ( povezivanje postrojenja u trafo 110/10(20)kV ) i za uslove




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	priključka na vodovodnu mrežu
RKV Priština
• Usvojen je Planing Project
Report (PPR);
• Usvojen je u načelu
novi master plan za proširenje mreže u okviru ovog projekta;
• Aplicirali smo za identifikaciju
katastarskih parcela i uslova za eksproprijaciju površina koje su deo trase;
• Odobreni su od strane KFW-A "Projektni zadaci"  za
objavljivanje tendera za pretkvalifikaciju kompanija
zainteresovanih za učestvovanje na
projektu;
• Izvršena su neophodna usaglašavanja za kriterijume koje treba da ispune kompanije koje se prijavljuju za pretkvalifikaciju;
• Termokos je angažovao licencirane konsultantske kompanije u vezi sa razradom eksproprijacije/služnosti za
koridore cevovoda i dostavljanje Ministarstvu finansija, rada i transfera (MFRT).

	





II.3.3
	


Izgradnja Projekta za solarno centralno grejanje (CG)
–
- Solar4Kosovo
	





2027
	




€
-
	
	




€
45.520.162.
00
	




€
36.000.000,0
0
	



KfW, EBRD,WBIF,
Nacionalni 
doprinos
	





Termokos
	
Dodatnih 50 
MWth iz
solarne energije za Termokos, od čega će koristi imati do
12.000 porodica.
	Energetska strategija za vremenski period
2022-2031

Plan razvoja Termokosa za period
2022-2031
	




Realizacija projekta još nije počela.




MONITORING IMPLEMENTACIJE PIES ZA PERIOD 2022-2025: STRATEŠKI CILJ 3


SO3: POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI (EE)


	


Br. 
	Strateški i specifični ciljevi, indikatori i radnje
	


Osnovna vrednost
	

Privremeni cilj
2025
	

Cilj za prošlu godinu
2031
	


Rezultat

	III
	STRATEŠKI CILJ 3: POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI (EE)

	


1
	
Indikator: Nivo finalne potrošnje energije
	


1516 ktoe [2017]
	


1709 ktoe
	


1877 ktoe
	

	


2
	Indikator: Kumulativne uštede energije ostvarene u  građevinskom
sektoru
	


2,7 ktoe [2021]
	


17.76 ktoe
	


266.4 ktoe
	


6,6 ktoe (2024)

	III.1
	Specifični cilj: Poboljšanje energetske efikasnosti (EE) u zgradama

	
	
Indikator
	
Osnovna vrednost
	Kratkoročni cilj
2025
	Cilj za prošlu godinu
2031
	

	


1
	Ukupna kumulativna 
ušteda 
energije
u javnim zgradama.
	


2,6 ktoe [2021]
	


3,3 ktoe
	


33,9 ktoe
	

	

2
	Ukupna kumulativna 
ušteda 
energije
u
	

0.1 ktoe [2021]
	

14.46 ktoe
	

232.5 ktoe
	




	stambenim i poslovnim zgradama

	

3 
	Broj zgrada sa skoro nultom potrošnjom energije
	
	

0
	
	
	
	
	

10
	
	

150
	

Poboljšanje energetske efikasnosti novih javnih zgrada
	

	


Br. 
	


Radnja
	

Rok
	

Godina
	

Godina
	Budžet
	

Godina
	
	

Godina
	

Izvor finansiranja
	Vodeća i
prateća institucija
	


Proizvod
	

Reference u 
	

Napredak u implementaciji za
2024

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
2022
	
2023
	
	
2024
	
	
2025
	
	
podržava
	
	dokumenti
	

	



III.1.1
	

Revizija Zakona o energetskoj efikasnosti (EE).
	



2023
	


€
-
	


€
10,800.00
	
	


€
-
	
	


€
-
	


Budžet Kosova (BK), donatori.
	


ME, MSPP, KFEE
	

Usvaja se Zakon o energetskoj efikasnosti (EE).
	

Energetska strategija za vremenski period
2022-2031
	Primljen je poslednji nacrt koji je izradila Konsultantska i radna grupa (GP) je prihvaćen, a ovaj nacrt je prosleđen radnoj grupi (GP) za komentar. Nakon razmatranja komentara, finalizovan je konačni nacrt koji je spreman za preliminarna i javna raspravu.

	



GP
	Usvajanje podzakonskih
akata u vezi sa Zakonom o energetskoj
efikasnosti
(EE).
	



2024
	


€
-
	



-
	
	


€
90,000.00
	


€
-
	


Budžet Kosova (BK), donatori.
	


ME, MSPP, KFEE
	Usvajanje podzakonskih akata 
u vezi sa Zakonom o energetskoj 
efikasnosti
(EE).
	

Zakon o energetskoj efikasnosti (EE).
	


Prema planiranju, očekuje se da aktivnosti počnu nakon usvajanja zakona o energetskoj efikasnosti (EE).

	


III.1.3
	
Revizija Zakona o energetskim svojstvima
zgrada.
	


2023
	


€
22,600.00
	


-
	
	
	


-
	
	


€
-
	

Budžet Kosova (BK), donatori.
	


MSPP
	
Usvojen Zakon o energetskoj efikasnosti zgrada.
	
Nacionalni plan razvoja za period
2023-2025
	
Usvojen je i odobren Zakon br. 08/L-242 o energetskoj efikasnosti zgrada objavljen u Službenom listu (SL) dana
12.06.2024.

	



III.1.4
	
Usvajanje podzakonskih akata koji se odnose na energetsku efikasnost 
zgrada.
	



2024
	


€
150,000.0
0
	



€
20,000.00
	
	



€
-
	
	



€
-
	


Budžet Kosova (BK), donatori.
	



MSPP
	
Usvajanje podzakonskih akata u vezi sa energetskoj efikasnosti
zgrada.
	

Zakon o energetskoj efikasnosti 
zgrada.
	Izrađen je nacrt uredbe za
Nacionalnu metodologiju energetskih efikasnosti u zgradama u skladu sa novim EN standardima.
Radilo se na optimalnim troškovima u zgradama na nivou energetskih efikasnosti koje vode do najnižih troškova tokom evaluacije ciklusa




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ekonomičnog životnog veka tokom njegove procene.

	




III.1.5
	

Izrada Nacionalnog registra energetske efikasnosti zgrada.
	




2023
	



€
90,000.00
	



€
20,000.00
	



€
-
	



€
-
	


Budžet
Kosova (BK):
€ 20,000
Donatori
€ 90,000
	



MSPP, ME
	


Postoji funkcionalan nacionalni registar.
	
Zakon o energetskoj efikasnosti (EE) & zakon o energetskoj efikasnosti 
zgrada.
	Projekat - platforma za centralizaciju informacija u oblasti
energetske efikasnosti (EE)
„Nacionalni registar za oblast energetske efikasnosti (EE) u zgradama“ kao sistem instaliran na ASHI serverima testiran je u izdavanju dva sertifikata o energetskim efikasnostima u zgradama.

	



III.1.6
	

Izrada i usvajanje Strategije obnove zgrada.
	



2024
	



€
-
	



€
-
	



€
25,000.00
	



€
-
	



Donatori
	



MSPP
	


Odobrena strategija obnove zgrada.
	Zakon o energetskoj efikasnosti (EE) & zakon o energetskoj efikasnosti 
zgrada.
	

Inicirano je kod donatora za podršku u izradi Strategije obnove zgrada, kao i od LUX-DEV-a je izvršena objava interesovanja za izradu ovog dokumenta.

	

III.1.7
	
Kampanja podizanja svesti javnosti.
	

Godišnje
	

€
10,000.00
	

€
5,000.00
	

€
5,000.00
	

€
-
	
Budžet Kosova (BK), donatori.
	
ME, KFEE, MSPP
	Organizovanje kampanje podizanja svesti 
javnosti
	
Energetska strategija za vremenski period
2022-2031
	
Bila je kampanja podizanja svesti tokom perioda poziva za apliciranje za subvencije.

	







III.1.8
	



Implementacija mera energetske efikasnosti (EE) u javnim zgradama (centralni nivo).
	







2023
	







€
-
	






€
2,400,000.0
0
	







€
-
	







€	-
	






Budžet Kosova (BK), donatori (BB).
	







ME
	




Dvanaest (12) javnih zgrada na centralnom nivou (05. ktoe).
	






Energetska strategija za vremenski period
2022-2031
	Implementacija mera energetske efikasnosti (EE) i obnovljivih izvora u javnim objektima centralnog nivoa: „Implementacija mera energetske efikasnosti (EE) u dvanaest (12) javnih objekata šest (6) objekata u okviru KUCK-a, tri (3) bolnice i tri (3) administrativna objekta“.
Lot 1 - Radovi u šest (6)
bolničkih objekata u okviru LOT
1 (Pedijatrija, hirurgija, onkologija, dečija psihijatrija, psihijatrijska intenzivna i most povezivanja između ORL i hirurgije), su završeni krajem avgusta




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	a tehnički prijem radova je završen septembra meseca.
DLP/garantni rok radova je počeo i traje dvanaest (12) meseci nakon
završetka radova.
Lot 2 - predviđa investicije u tri (3) bolnice (Psihijatrijska bolnica u Đakovici, Bolnica za fizioterapiju u
Prizrenu, Bolnica mrtvačnice u Prizrenu) i tri (3) administrativna objekta su u završnoj fazi gde se radovi po ugovoru završavaju krajem novembra meseca. Tehnički
prijem radova će se izvršiti tokom decembra meseca. Projekat je završen krajem 2024. godine i DLP/garantni rok radova je počeo i traje
dvanaest (12) meseci nakon
završetka radova.

	













III.1.9
	









Implementacija mera energetske efikasnosti (EE) u javnim zgradama (na opštinskom nivou).
	













Godišnje
	












€
6,435,061.
23
	












€
9,924,938.7
7
	












€
500,000.00
	












######
##
	











Budžet Kosova (BK), Donatori (EU, BB-KEEREP).
	













KFEE
	











Ušteda energije od oko 3 ktoe/god.
	











Energetska strategija za vremenski period
2022-2031
	KFEE je objavio dva javna poziva 2020. i 2021. godine kroz koje je pozvao sve opštine da se prijave za javne zgrade i sisteme ulične rasvete, sa ciljem poboljšanja energetske efikasnosti (EE) u okviru Opštinskog projekta energetske efikasnosti, koji podržava Svetska banka (SB), Evropska unija (EU) i Vlada Republike Kosovo (VRK).
Od ovih poziva, potpisano je 150 sporazuma za početak projekta
i od toga, za osamdeset šest (86) objekata, KFEE je potpisao sporazume za energetske usluge sa opštinama. U okviru
ovih projekata zaključeni su ugovori za konsalting (energetska revizija, projektovanje i nadzor) i ugovori za izvođenje radova.
Tokom perioda januar-jun 2024. godine završen je energetska revizija i projektovanje trideset četiri (34) nova objekta iz prethodnih javnih




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	poziva. Za sedamnaest (17)
od njih je završena tenderska procedura za ugovore o izvršnim i nadzornim radovima. Na kraju 2024. godine potpisani su sporazumi o energetskim uslugama za sedamnaest (17) zgrada sa šest (6) opština u naše zemlje.
Ukupan broj završenih projekata je osamdeset četiri (84), a vrednost uštede energije je 1.7 ktoe/god.

	



III.1.1
0
	Implementacija mera energetske 
efikasnosti (EE) u javnim zgradama (na
opštinskom nivou).
	



2023
	



€
-
	
	


€
2,500,000.0
0
	



######
##
	


Budžet Kosova (BK), KfW, WBIF
	



ME
	


Osam (8) školskih objekata (1 ktoe)
	


Energetska strategija za vremenski period
2022-2031
	






Osnovana je jedinica za
implementaciju projekta.

	





III.1.1
1
	

Okvir zelenih gradova 2 prozor 2 - Energetska efikasnost (EE) u javnim zgradama u Prištini.
	





2025
	





€
-
	




€
1,000,000.0
0
	




€
2,000,000.0
0
	





######
##
	





Kredit od EBRD
	




Opština Priština
	Realizacija mera 
energetske
efikasnosti
(EE) do četrdeset
sedam (47)
zgrada u vlasništvu
opštine. Ušteda energije 1 ktoe.
	




Energetska strategija za vremenski period
2022-2031
	



 (
Sprovođenje mera energetske efikasnosti u javnim zgradama u Prizrenu
2025
€
-
€
1,000,000.0
0
€
2,000,000.0
0
######
##
Kredit od EBRD
Opština Prizren
Realizacija mera
energetske efikasnosti (EE) do
četrdeset sedam 
(47) zgrada u vlasništvu
opštine. Ušteda energije 1 ktoe.
Energetska strategija za vremenski period
2022-2031
III.1.1
3 
Implementacija mera energetske efikasnosti (EE) u stambenom sektoru 
dvadeset šest 
(26) višestambenih zgrada (VSZ).
2022
€
4,850,000.
00
€
-
€
-
€
-
MMC-Milenijum fondacija Kosovo
MFK, ME
opština
Dvadeset šest 
(26) renoviranih višestambenih zgrada (VSZ), čime su ostvarene uštede do 
trideset procenata (
30%).
Zakon o energetskoj efikasnosti (EE), Zakon o energetskoj efikasnosti zgrada, 4-ti nacionalni akcioni plan o energetskoj efikasnosti (EE).
III.1.1
4
Studija izvodljivosti za implementaciju mera energetske efikasnosti (EE) u stambenom i privatnom sektoru.
2024
€
-
€
-
€
200,000.00
€
-
Donatori
(WBIF)
KFEE
Studija izvodljivosti je završena.
Energetska strategija za vremenski period
2022-2031
Sprovedene je GAP analiza, takođe su realizovane i predstavljene završne studije o šemama u stambenom sektoru, uključujući mapu puta i smatraju se završenim.
)






III.1.1
2


























III.1.1
5






















Implementacija mera energetske efikasnosti (EE) u stambenom sektoru (individualne kuće).


























2024

























€	€
5,000,000.0
-	0

























€
5,000,000.0	€	-
0

























Evropska komisija / IPA fondovi


























KFEE

























Ušteda energije - 2 ktoe/ godišnje

























Energetska strategija za vremenski period
2022-2031

KFEE je tokom 2023. godine objavio Javni poziv za podnošenje prijava za realizaciju Hitnog projekta za implementaciju mera energetske efikasnosti (EE) za individualne stambene kuće uz podršku Evropske unije (EU) u okviru IPA programa Paketa energetske podrške, Vlade Republike Kosova (VRK) uz podršku Evropske unije (EU) u okviru IPA programa, Paketa energetske podrške Vlade Republike Kosovo (VRK). Iz ovog poziva razmatrana je 3321, od kojih je unapred odobreno 2148, dok je iznos rezervisan prema papirima predodobrenja 8,230,050 evra, broj korisnika je 2100 porodica. Broj aplikacija koje su dobile isplatu je 1811, dok je iznos 6.7 miliona evra, a 1010 aplikacija je bilo na listi čekanja (zbog nedostatka izveštaja revizora). KFEE je raspisao javni poziv za ovu listu, i broj aplikanata
koji su odgovorili na poziv je
dvesta šezdeset sedam (267). Ove prijave su verifikovane od strane devet (9) kompanija
angažovanih od strane KFEE-a i 
potpisano je 1789 sporazuma. Ukupan potrošen budžet u ovom postupku je dostigao vrednost od
6,347,438.91 €.
KFEE je pokrenuo proces
tretiranja čekanja iz prethodnog poziva i odazvali su se na dvesta
trideset devet (239) kuća, od njih dvadeset
i pet (25) ima izveštaj o energetskoj reviziji, dok je za dvesta dvanaest (212) kuća KFEE pokrenuo tenderski postupak za pripremu energetskih revizija i verifikacije sprovođenja mera.

 (
III.1.1
6
Implementacija mera energetske efikasnosti (EE), u stambenom sektoru društvenih višestambenih zgrada (VSZ) u vlasništvu opština.
2024
€
-
€
5,000,000.0
0
€
5,000,000.0
0
€
-
Evropska komisija / IPA fondovi
KFEE
Ušteda energije - 2 ktoe/ godišnje
Energetska strategija za vremenski period
2022-2031
KFEE je tokom 2023. godine objavio Javni poziv za podnošenje prijava za hitni projekat mera
energetske efikasnosti (EE) društvenih višestambenih zgrada u vlasništvu opština uz podršku Evropske unije
u okviru IPA programa, Paket energetske podrške Vlada Republike
Kosovo (VRK) uz podršku Evropske unije
(EU) u okviru IPA programa, Paketa energetske podrške Vlade Republike Kosovo (VRK).
Iz ovog poziva potpisani su Ugovori o pokretanju projekta za dvadeset osam (28) višestambenih društvenih zgrada (VDZ) u trinaest (13) opština.
Nedavno je KFEE potpisao „Sporazum o sufinansiranju“ sa dvanaest (12) opština
)
a sa ove liste potpisano je četrdeset osam (48) sporazuma u vrednosti od 161,053.39 €.KFEE je 26. avgusta 2024. godine nastavio sa drugim javnim pozivom za pojedinačne domove, sa utvrđenim iznosom od 5 miliona evra. Tokom drugog poziva primljeno je 1296 važećih aplikacija, od kojih je
1237 predodobrenja, četrdeset tri (43) odbijanja, šesnaest (16) podnosilaca zahteva se je povuklo iz subvencionisanja. Iz ovog poziva, koji je još uvek u procesu potpisivano je osamsto šest (806)
sporazuma i potrošeni budžet za ovaj proces ukupno je dostigao vrednost od 2,836,510.70 € do 
sada.
Iz I javnog poziva za prijave za sprovođenje Hitnog projekta za sprovođenje mera energetske
efikasnosti (EE) za pojedinačne stambene kuće vrednost uštede energije je 4.4 ktoe/godišnje.

 (
III.1.1
7
Implementacija mera energetske 
efikasnosti (EE) u stambenom sektoru
i MSP-u.
2025
€
-
€
-
€
-
######
##
Donatori
(WBIF)
KFEE
Ušteda energije
0.14 ktoe
Energetska strategija za vremenski period
2022-2031
III.1.1
8
Implementacija mera energetske efikasnosti (EE) u stambenom sektoru. 
2022/20
23
€
5,000,000.
00
€
10,000,000.
00
€
-
€
-
Budžet Kosova (BK), donatori
ME
Šeme subvencija
za
efikasnu opremu za
grejanje, efikasne kućne aparate &
solarne sisteme.
Energetska strategija za vremenski period
2022-2031
)
dvadeset pet (25) društvenih višestambenih zgrada (VSZ) i kroz sedam (7) kompanija izvršilaca radova započelo je sprovođenje mera energetske efikasnosti (EE) u ovim zgradama. Za jednu od opština KFEE čeka razmatranje žalbi u PSO za izbor preduzeća kompanije koja vrši radove.
Ukupan potrošen budžet u ovom postupku je dostigao vrednost od 240,763.80 €.


	




III.1.1
9
	Implementacija
mera energetske efikasnosti (EE), u stambenom sektoru mikro, mala i srednja preduzeća – (MMSP).
	
	





2023
	




€
-
	




€
5,000,000.0
0
	




€
-
	
	




€
-
	




Evropska komisija / IPA fondovi
	





ME
	Šeme subvencija za efikasnu opremu za grejanje, efikasnu radnu opremu & solarne sisteme
	



Energetska strategija za vremenski period
2022-2031
	

	





III.1.2
0
	


Instalacija solarnih foto-naponskih (PN) sistema u regionalnim vodovodnim kompanijama (KRU)
	
	






2024
	





€
-
	






100,000.00
	





€
14.900.000.
00
	
	





€
-
	






KfW
	






ME
	
Diversifikacija izvora energije u KRU-ovima, oko dvadeset šest procenata (26%) potrošnje energije će biti pokriveno
iz OIE-a.
	




Energetska strategija za vremenski period
2022-2031
	





Revizija projektnog zadatka od strane ME i Kfw.

	



III.1.2
1
	



Razvoj ESCO tržišta
	
	



2024
2025
	



€
-
	



€
-
	



€
10,000.00
	



######
##
	




Donatori
	




ME
	Sprovedeno
je tri vrste modela ugovora za ESCO i metodologije za definisanje ESCO.
	

Administrativno uputstvo (AU) za pružaoce energetskih usluga.
	








Nije bilo nekog razvoja.

	III.2
	Specifični cilj: Promocija efikasne kogeneracije i efikasnih sistema centralnog grejanja (CG)
	
	
	

	
	
Indikator
	
	
	
Osnovna vrednost
	
	Kratkoročni cilj
2025
	
	Cilj za krajnju godinu
2031
	
	
	
	

	


1
	Povećanje
kapaciteta kogeneracije u "Termokosu" (Priština).
	
	
	


140 MWh
	
	


140 MWh
	
	


280 MWth
	
	
	
	



Broj potrošača priključenih na sisteme 
2	centralnog
Grejanja (CG) Priština & Đakovica.







17,791	24,560





Budžet

 	Godina 	Godina 	Godina 	Godina 	


38,240 u Prištini i Đakovici. Za ostale opštine to će biti odlučeno na osnovu studije
izvodljivosti.






17,791 (2024)





Institucija













Nr.	Radnja	poslednji rok



2022	2023	2024	2025

Izvor finansiranja

vodeća i prate
ća


Proizvod


u dokumentima

Napredak u implementaciji za
2024


























III.2.1























Proširenje i rehabilitacija mreže centralnog grejanja (CG) Prištine.


























Godišnje

























€
9,200,000.
00

























€
6,676,063.0
0

























€
2,835,663.0
0

























######
##


























KfW/Termokos	Termokos























Mreža centralnog grejanja (CG) proširena i sanirana.





















Energetska strategija za vremenski period
2022-2031

Plan razvoja Termokosa za period
2022-2031

Projekat proširenja i sanacije mreže Centralnog grejanja (CG) u Prištini, kao donacija KfW u sufinansiranju sa JP „Termokos“ AD, podeljen je na dva (2) tenderska paketa, T1 i T2.
1. Ugovor T-1, „Nabavka i ugradnja skladišta toplote, termalnih podstanica, hemijskog tretmana vode i SCADA“, Ugovor za ovaj tenderski paket
potpisan je krajem decembra 2021. godine.
Radovi za realizaciju projekta prema
ugovoru T1 (podstanice), završeni su u celosti, postavljeno je:
• trista dvadeset pet (325)
novih podstanica u delu proširenja i denzifikacije;
• dvesta dvadeset pet (225)
saniranih/zamenjenih
podstanica;
• trideset jedna (31) automatizovana podstanica.
U okviru ovog projekta realizovana je i izgradnja dva (2)
toplotna rezervoari kapaciteta 800m³ (2x400m³), integracija ovog sistema u SCADA i sanacija sistema za
zadržavanje pritiska u distributivnoj mreži:
• Izvršena je funkcionalnost
sistema za omekšavanje vode.
• Izvršena je primopredaja
radova za podstanice.

Ugovor T-2, Projekat: „Unapređenje sistema grejanja okruga Priština“, Ugovor 2 - isporuka i ugradnja dalekovodnih cevi".
Radovi izvedeni po ugovoru T-
2.
Ugovor za ovaj tenderski paket potpisan je krajem decembra 2020. godine, dok su konkretni

radovi na terenu počeli početkom maja 2021. godine.
Radovi predviđeni ugovorom
T2 (snabdevanje i ugradnja predizolovanih cevi), u okviru proširenja, denzifikacije i sanacije grejne mreže, u potpunosti su završeni i ugrađeno je:
• 13 km predizolovane cevi - sanacija /zamena grejne
mreže;
• 32 km predizolovane cevi - proširenje i denzifikacija grejne mreže.

Realizacijom ovog projekta „Proširenje i sanacija mreže centralnog grejanja (CG)“ u grejnu
mrežu na sistem grejanja priključeno je 13.030 potrošača, od kojih je trenutno 7.966 aktivnih potrošača i 5.064 potrošača kupaca.


























III.2.2





















Studija izvodljivosti za povećanje toplotnog kapaciteta u ko generaciji TC Kosova B sa 140 
MWth na
280 MWth


























2023	€
-

























€	€
1.500.000,0	-
0

























IPA 2020 /
€	Opština
-	Priština / Termokos


























Termokos
/ KEK

























Završena studija izvodljivosti.























Energetska
strategija
2022-2031,

Plan razvoja Termokosa
2022-2031

Ovaj projekat je deo studije master plana za proširenje mreže i obezbeđivanje dodatnih toplotnih energetskih kapaciteta kroz udvostručenje proizvodnih kapaciteta, sa 140 na 280MWTH, od strane TC „Kosovo B“. Što se tiče razvoja ovog projekta, postignuto je sledeće:
• Projekat za dekarbonizaciju je
usvojen od strane odbora kompanije januara meseca 2024. godine;
• Konsultantska firma je predstavila inicijalni dizajn za ugradnju cevi u hali
turbina TUH, HES1&HES2 kao i mreže HES-2 HRS-2;
• Pripremljen je koncept dizajna za proširenje mreže u sklopu ovog projekta;
• Predstavljena je predložena trasa za mrežu TC „Kosovo B“- Termokos;
• Definisana je lokacija za HRS-
2. Postojeći objekat „Termokos“ biće
destiniran za sledeće;
• Predstavljen je osnovni hidraulički proračun prenosne mreže kogeneracije uključujući i priključak za opštinu Obiliq i solarno postrojenje;
• Pripremljena je finansijska procena projekta;
• Usvojen je od strane EIB-a - „Izveštaj o proceni uticaja na životnu sredinu i društvo“(ESIA);
• Nastavljen je rad za dopunu potrebne dokumentacije za različite dozvole: identifikacija parcela duž trase,
dokumentaciju za eksproprijaciju, saglasnost za životnu sredinu itd.;
• Radi se na finalizaciji dokumentacije za eksproprijaciju/služnosti za predaju
MSPP;
• Predstavljen je plan za finansiranje projekta, koji još uvek nije odobren od strane Termokosa;

• Održan je zajednički sastanak sa Ministarstvom finansija, rada i transfera (MFRT), Ministarstvom ekonomije (ME), Opštinom Priština, TetraTech-om i EIB-om, kako bi se razmotrili zahtevi za modalitetima finansiranja;
• Usvojen je novi master plan za proširenje mreže u okviru ovog projekta.


	









III.2.3
	




Udvostručen je kapacitet proizvodnje kogeneracije sa 140
MWth na
280 MWth i proširenje prenosne
mreže
.
	









2025
	








€
-
	








€
-
	








€
12,000,000.
00
	








######
##
	







Donatori,
/Opština
Priština/Termokos
	








Termokos
/ KEK
	Udvostručeni proizvodni toplotni kapaciteti. Očekuje se dopuna budžeta u vrednosti
80,000,000 od strane donatora
i međunarodnih finansijskih institucija. Očekuje se da će projekat biti završen u 2027.
godini.
	




Energetska strategija za vremenski period
2022-2031

Plan razvoja Termokosa za period
2022-2031
	









Realizacija projekta još nije počela.

	











III.2.4
	









Ugradnja mernih uređaja za potrošače Termokos-a.
	











2023
	










€
6,000,000.
00
	










€
4,000,000.0
0
	











€
-
	











€
-
	











MFK
	











MFK / Termokos
	







Kontrolisani troškovi i potrošnja grejanja
do
17.500 potrošača
Termokos-a.
	






Energetska strategija za vremenski period
2022-2031

Plan razvoja Termokosa za period
2022-2031
	Ugovor za ovaj projekat potpisan je u aprilu 2022. godine, između
MFK (Milenijum fondacija-Kosovo) i izvođača „ENERCO LLC“ DOO – Priština i počeo je da se realizuje
27.07.2022.
Prvi deo projekta je završen i što se tiče
instalacija, realizovane su:
- Termostatski ventili: 77 632 komada;
Alokatori: 56144  komada;
Brojila toplotne energije: 4202 komada;
- Cirkulacione pumpe: dvesta trideset tri (233) komada;
- Balansni ventili - 
osamnaest (18) komada;
- Montaža termostatskih ventila i alokatora izvršena je u 17
469 stambenih jedinica.
- Stopostotno (100%) završene stambene jedinice su
16,221 stambena jedinica.




	







III.2.5
	




Poboljšanje performansi
centralnog
grejanja (CG) u Đakovici.
	







2023
	






€
2,361,000.
00
	







€
823,000.00
	







€
-
	







€
-
	





Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO), Opština Đakovica.
	






Centralno grejanje (CG) Đakovica.
	Poboljšanje 
performanso centralnog
grejanja (CG) Đakovica, poboljšanje
grejne mreže regionalne bolnice; priključak
za dodatne javne
objekte.
	




Plan razvoja centralnog grejanja (CG) za period
2022-2023
	






Nije bilo neke aktivnosti da se sprovede tokom perioda januar-decembra 2024. godine.

	





III.2.6
	



Subvencije za porodične potrošače
i MMSP
	





2024
	




€
-
	




€
-
	




€
14078039.4
6
	




€
-
	





EU fondovi
	





ME
	


Podrška porodičnim potrošačima i usluge podrške MMSP
	




Energetska 
strategija
2022-2031
	

Realizovana su ukupno četiri javna poziva za podršku porodičnim potrošačima i MMSP u ulaganje u efikasnu opremu za grejanje, kao i u sisteme obnovljive energije. Subvencije je dobilo ukupno 32937 korisnika.



NADZOR IMPLEMENTACIJE PIES 2022-2025: STRATEŠKI CILJ 4


SO4: JAČANJE REGIONALNE SARADNJE I FUNKCIONISANJE TRŽIŠTA


	


Br. 
	
Strateški i specifični ciljevi, indikatori i akcije
	


Osnovna vrednost
	

Privremeni cilj
2025
	
Cilj za poslednju godinu
2031
	


Rezultat
	

	IV.
	STRATEŠKI CILJ 4: JAČANJE REGIONALNE SARADNJE I FUNKCIONISANJE TRŽIŠTA
	

	


1
	

Integracija tržišta sa pan evropskim tržištima električne energije
	


Nije u zemlji.
	

Integracija tržišta sa Albanijom
2023
	Članstvo u
oblasti pan-evropskog
tržišta
	
	

	IV.1
	Specifični cilj: Jačanje regionalne saradnje
	

	
	

Indikator
	

Osnovna vrednost
	
Kratkoročni cilj
2025
	Cilj za krajnju godinu
2031
	
	

	

1
	
Ponuđeni preko granični kapacitet/Nominalni preko granični kapacitet
	
Izvoz: 22-24%, Uvoz: 24-26%
	
Svaki pravac minimum 28-30%
	
U svakom pravcu
70%
	
	

	

Br. 
	

Radnja
	
Rok
	Budžet
	
Izvor finansiranja
	
Vodeća i prateća institucija
	

Proizvod
	
Reference u dokumentima
	
Napredak u implementaciji za 2024. godinu

	
	
	
	 	Godina 	
	Godina 	Godina 	
	Godina 	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	2023	2024
	2025
	
	
	
	
	




	





IV.1.
1
	



Spajanje sa tržištem jedan (1) dan unapred sa Albanijom preko ALPEX energetske berze.
	






2023
	





€
-
	












€
1,400,000.00
	





€
-
	





€
-
	






ALPEX
	












ALPEX, KOSTT, RUE, ME
	



Integracija veleprodajnih tržišta električne energije.
	





ALPEX
pravila
	


Dana 31.01.2024. godine ALPEX A.D je počeo sa radom u privrednoj zoni 
Kosova, takođe 
na današnji dan je počela unija tržišta Kosova i Albanije (Market Coupling). 

	





IV.1
2
	




Pridruživanje unutardnevnom tržištu sa Albanijom preko ALPEX energetske berze
	






2024
	





€
-
	
	





€
1,350,000.00
	





€
-
	






ALPEX
	
	




Integracija unutardnevnih
tržišta električne energije
	





ALPEX
pravila
	NA kraju 2024. godine od
strane RUE-a usvojene su predložene izmene ALPEX pravila u cilju implementacije unutardnevnih tržišta u evropskom standardu. Dana 11. decembra 2024. godine
ALPEX je organizovao prve aukcije vezane za
unutardnevno tržište
konkretno sa Danom isporuke 12. decembra 2024. godine.

	



IV.1.
3 
	Studija izvodljivosti o regionalnoj/evropskoj 
integraciji tržišta
(SDAC, SIDC)
	




2024
	



€
-
	



€
-
	



€
250,000.00
	



€
-
	


Donatori, Budžet Kosova (BK).
	



KOSTT, RUE, ME
	


Integracija veleprodajnih tržišta električne energije.
	


Energetska strategija za vremenski period
2022-2031
	

U Atini u novembru
2023. godine potpisan je memorandum o integraciji tržišta
berze, TSO i regulatori: Kosova, Albanije, Makedonije i Grčke.

	IV.2
	Specifični cilj: Uklanjanje prepreka za efikasno funkcionisanje tržišta
	

	
	

Indikator
	

Osnovna vrednost
	
Kratkoročni cilj
2025
	Cilj za krajnju godinu
2031
	
	

	
1
	
MFS Status 
povlačenja
	
MFS postoji
	
Počinje uklanjanje
MFS-a
	
MFS ne postoji
	
	



Broj ponuda dostupnih korisnicima 
2	koji nisu domaćinstva	1	6	> 6







Br.	Radnja	poslednji rok

Budžet

 	Godina 	Godina 	Godina 	Godina 	

2022	2023	2024	2025


Izvor finansiranja


Vodeća i prateća institucija



Proizvod








Zakon o


Reference u dokumentima


Napredak u implementaciji za 2024. godinu

Predlog zakona o energetici je prošao preliminarnu, javnu raspravu i dostavljen je na komentar SKE-u. Komentari dobijeni iz svih diskusija, uključujući i one iz SKE-a su adresirani.


IV.2.
1


Izrada i usvajanje 
zakona o energetici.	2023


€	€	€
-	13.500,00	-

€	Budžet
-	Kosova
(BK).

ME,RUE, KOSTT, KEK

usvojen i usaglašen sa direktivama EU.
EU-a

Energetska
strategija
2022-2031

Uzeto je mišljenje za procenu finansijskog uticaja MFLT-a i mišljenje o usklađenosti sa zakonodavstvom EU-a od strane DDB/KP. Ovaj nacrt zakona je spreman da se
proslediti Vladi Republike Kosovo (VRK) na usvajanje.





IV.2.
2


Izrada i usvajanje podzakonskih akata na osnovu zakona o energetici.



2024	€
-



€	€
-	30,800.00


€	Budžet
-	Kosova
(BK).



ME, RUE, KOSTT


Usvojeno sekundarno zakonodavstvo.

Energetska strategija za vremenski period
2022-2031

Nakon usvajanja Zakona o energetici, nastaviće se sa izradom i usvajanjem podzakonskih akata koji proizilaze iz zakona.


	








IV.2.
3 
	








Izrada i odobravanje zakona o električnoj energiji.
	









2023
	








€
-
	








€
10,800.00
	








€
-
	








€
-
	








Budžet Kosova (BK).
	








ME,RUE, KOSTT
	







Zakon usvojen i usaglašen sa direktivama EU-a.
	







Energetska strategija za period
2022-2031
	
Nacrt zakona o energetici je prošao preliminarnu, javnu raspravu i dostavljen je na komentar SKE-u. Komentari dobijeni iz svih diskusija, uključujući i one iz SKE-a su adresirani. Uzeto je mišljenje za ocenu finansijskog uticaja
od strane MFRT-a i mišljenje o usklađenosti sa zakonodavstvom EU od strane DDB/KP-a. Ovaj nacrt zakona je spreman da ga se prosledi Vladi
Republike Kosovo
(VRK) na usvajanje.

	



IV.2.
4
	


Izrada i usvajanje podzakonskih akata na osnovu Zakona o električnoj energiji.
	



2024
	



€
-
	



€
-
	



€
30,800.00
	



€
-
	


Budžet Kosova (BK).
	



ME,RUE, KOSTT, KEK
	


Usvojeno je sekundarno zakonodavstvo.
	

Energetska strategija za vremenski period
2022-2031
	

Nakon usvajanja Zakona o električnoj energiji, nastaviće se sa izradom i usvajanjem podzakonskih akata koji proizilaze iz zakona.

	







IV.2.
5
	







Izrada i usvajanje Zakona o energetskom
regulatoru.
	








2023
	








€	-
	







€
13,500.00
	







€
-
	







€
-
	







Budžet Kosova (BK).
	








ME, RUE
	






Zakon usvojen i usaglašen sa direktivama EU-a.
	






Energetska strategija za vremenski period
2022-2031
	




Pripremljen je draft nacrta zakona od strane međuinstitucionalne radne grupe (RG) uz podršku konsultanta i na čekanju je da se prosledi na preliminarnu raspravu.




	



IV.2.
6
	

Izrada i usvajanje podzakonskih akata na osnovu Zakona o energetskom regulatoru.
	



2024
	



€
-
	



€
-
	



€
30,800.00
	



€
-
	


Budžet Kosova (BK).
	



ME, RUE
	


Usvojeno sekundarno zakonodavstvo.
	

Energetska strategija za vremenski period
2022-2031
	

Nakon usvajanja Zakona o energetskom regulatoru, nastaviće se sa izradom i usvajanjem podzakonskih akata koji proizilaze iz zakona.

	




IV.2.
7
	


Pokretanje studija o barijerama konkurentnog tržišta električne energije i o najprikladnijoj metodi postepenog ukidanja MFS-a.
	





2025
	




€
-
	




€
-
	




€
-
	




€
50,000.00
	



Budžet Kosova (BK), donatori.
	





ME, RUE
	




Povećana konkurencija na tržištu.
	



Energetska strategija za vremenski period
2022-2031
	

	IV.3
	Specifični cilj: Osposobljavanje u oblastima vezanim za energetiku i uključivanje žena
	

	
	

Indikator
	

Osnovna vrednost
	
Kratkoročni cilj
2025
	Cilj za krajnju godinu
2031
	
	

	






1
	


Broj novih diplomaca godišnje koji dobijaju akademsku diplomu ili stručnu kvalifikaciju u novim programima
u oblasti energetike i međusobno povezanim oblastima.
	






N/A
	






Da se odredi.
	





Da se odredi.
	






459 (2024)
	

	


2
	Procenat žena zaposlenih u energetskom sektoru.
	


9% [2021]
	


11%
	


25%
	


J/A
	





Br.	Radnja	poslednji rok

Budžet

 	Godina 	Godina 	Godina 	Godina 	

2022	2023	2024	2025



Izvor finansiranja


Vodeća i prateća institucija



Proizvod


Sposobna radna snaga za to


Reference u dokumentima


Strategija



Napredak u implementaciji za 2024. godinu


IV.3.
1






IV.3.
2

Razvoj novih programa obuke
tehničar.




Priprema sveobuhvatne rodne infrastrukture i planiranje politika.


2024/	€
2025	-






2024/	€
2025	-


€	€
-	350,000.00






€	€
-	300,000.00

€
350,000.0
0





€
300,000.0
0


Donatori	MCAK







Donatori	MCAK

budućnost
Obnovljivim 
izvorima energije (OIE).

Dvadeset pet procenata (25%) žena u radnoj snazi energetskog sektora do 2031. godine.

Energije za
period
2022-2031



Energetska strategija za vremenski period
2022-2031


Ovaj projekat će početi realizaciju 2025. godine.





Ovaj projekat će početi realizaciju 2025. godine.





IV.3.
3 

Izrada novih profesionalnih standarda i nastavnih planova i programa, prema zahtevima tržišta rada.



2024	€
-



€	€
-	10,000.00


€	Budžet
Kosova
-	(BK).



MONTI

Izrađeni profesionalni standardi i novi nastavni planovi i programi.



Razvijena su četiri (4) nova energetska standarda u oblasti energetike na osnovu zahteva tržišta rada:
1.Tehičar fotonaponske (PV) energije, 2. Tehničar efikasne energije u izgradnji, 3. Tehničar za energiju vetra
4. Tehničar energije biomase.
Ova četiri (4) profesionalna standarda su procesuirana nacionalni organ za kvalifikacije za validaciju, izrađeni su i nastavni planovi i programe i nastavni materijali.


PRAĆENJE IMPLEMENTACIJE PIES 2022-2025: STRATEŠKI CILJ
5

SO5: ZAŠTITA POTROŠAČA I OSNAŽIVANJE

	

Br.
	Strateški i specifični 
ciljevi, indikatori i akcije
	

Osnovna vrednost
	

Prevremeni cilj
2025
	
Cilj za krajnju godinu
2031
	

Rezultat
	

	V.
	STRATEŠKI CILJ 5: ZAŠTITA I OSNAŽIVANJE POTROŠAČA
	

	

1
	Broj novih šema
posvećenih
potrošačima kojima je potrebna pomoć.
	

N/A
	

2
	

4
	

.
	

	



2
	Broj programa koji podržavaju
projekte u zajednici za energetsku efikasnost i
vlastitu potrošnju.
	



1
	



> 2
	



> 5
	
	

	V.1
	Specifični cilj: Zaštita potrošača u potrebi
	

	
	

Indikator
	

Osnovna vrednost
	
Kratkoročni cilj
2025
	Cilj za krajnju godinu
2031
	
	

	





1
	Šema podrške 
cenama za potrošače u potrebi
	




Postojeća šema podrške (nije pravilno ciljana) [2021]
	




Osnivanje novog programa za
potrošače kojima je potrebna pomoć.
	
Šema na osnovu testa
siromaštva, povezana
sa reformisanom šemom socijalne pomoći.
	
	

	Br. 
	Radnja
	
	Budžet
	
	
	
	
	Napredak u implementaciji za 2024. godinu




	
	
	
Krajnji rok
	Godina
	Godina
	Godina
	Godina
	

Izvor finansiranja
	Vodeća i
prateća institucija
	

Proizvod
	
Referenca u dokumentima
	

	
	
	
	

2022
	

2023
	

2024
	

2025
	
	
	
	
	

	


V.1.
1
	
Podrška potrošačima kojima je potrebna kroz postojeće šeme podrške.
	


Godišnje
	


€
4,500,000
00
	


€
4,500,000.
00
	


€
-
	


€
-
	


Budžet Kosova (BK).
	

















Ministarstvo finansija, rada i transfera
(MFRT)
	

Godišnje šeme podrške
	Srednjoročni
okvir
rashoda
za period
2023-
2025
	Ova šema je zamenjena Pilot programom za ugrožene potrošače što je
objašnjeno u V.1.4.

	


V.1
2
	
Kreiranje nove šeme podrške za potrošače u nevolji. Kreiranje nove šeme podrške za potrošače kojima je potrebna.
	


Godišnje
	


€
-
	


€
-
	


€
10,000,00
0.00
	


€
10,000,00
00
	


Budžet Kosova (BK).
	
	

Godišnje šeme podrške
	Srednjoročni
okvir rashoda za period
2023-
2025
	Neće biti nove "šeme". Vlada je
usvojila program za zaštite ugroženih potrošača električne energije za 2023/2024. godinu na osnovu ovog programa za 2023/2024. godinu subvencionisano je ukupno 61,247 porodica. Za ovu subvenciju utrošeno je 15,025,732.73 evra

	



V.1
3 
	

Izrada petogodišnjeg (5) programa zaštite potrošača u potrebi.
	



2023
2024
	



€
-
	



€
10,000.00
	



€
-
	



€
-
	



Donatori
	
	Izrada i usvajanje 
programa za
potrebe potrošača
u nevolji.
	

Energetska strategija za vremenski period
2022-2031
	
Završen je i usvojen Program zaštite ugroženih potrošača električne energije za 2024/2025. godinu, koji se sprovodi do aprila meseca realizovaće se 100% ovog programa

	






V.1.
4
	


Izrada i odobravanje jednogodišnjeg (1) programa za sprovođenje mera za podršku potrošačima u potrebi.
	






2023
	






€
-
	






€
10,000.00
	






€
-
	






€
-
	






Fondovi EU
IPA
	
	




Osmišljen i odobren jednogodišnji (1) program
	



Odluka ministra za formiranje Radne grupe (RG).
	




Program za period 2023-2024. godine počeo je da se implementira u januaru 2024. godine. Iz ovog programa 61,069 porodica je imalo koristi. Subvencija je isplaćena u šest (6) tranši u periodu januar-jul 2024. godine kao oblik direktnog plaćanja dela fakture.




	





V.1.
5
	Podrška
Kroz subvencioniranje dela računa za korisnike
socijalnih i penzionih programa,
kao i domaćinstva koja su odabrana putem formalne testirane šeme
	






2023
	





€
-
	





€
20,000,00
00
	





€
-
	





€
-
	





EU-fondovi
IPA
	
	Broj porodica
kojima je potrebna pomoć 
direktnom subvencijom (200.000 korisnika
).
	

Mera 1. Akcioni plan - Ublažavanje neposrednog društveno-ekonomskog uticaja energetske krize
.
	Obuhvaćeno je u sklopu radnje 1.4

	




V.1.
6
	Podrška kroz subvencioniranje alternativnih metoda (drvo i pelet) za potrebe grejanja za ugrožene grupe
	




2023
	




€
-
	



€
5,000,000.
00
	




€
-
	




€
-
	




EU-Fondovi
IPA
	
	Broj
porodice kojima je potrebna pomoć koji ostvaruju od
podrške (10,000 porodica).
	Mera 1. 
Akcioni plan - Ublažavanje neposrednog društveno-ekonomskog uticaja energetske krize
.
	Završen je 2023. godine ostvarilo je dobit subvencionisanjem oko
20,000 porodica na socijalnoj pomoći.

	









V.1.
7
	Podrška
domaćinstvima subvencioniranjem
računa za struju za tekući mesec 
na osnovu procenta uštede 
energije koju su ostvarili u odnosu na isti mesec 
pre godinu dana.
	










2023
	









€
-
	









€
15,000,00
0.00
	









€
-
	









€
-
	









EU-Fondovi
IPA
	
	





Broj porodica
podržanih
kroz uštedu energije
.
	





Mera 1. Akcioni plan - Ublažavanje neposrednog društveno-ekonomskog uticaja energetske krize
.
	Aktivan je od oktobra 2022. do aprila 2023. godine
gde je ostvarilo dobit oko 300,000 porodica.

	V.2
	
	
	
	Specifični cilj: Osnaživanje potrošača
	
	
	




	
	

Indikator
	

Osnovna vrednost
	
Kratkoročni cilj
2025
	Cilj za krajnju godinu
2031
	
	

	

1
	Sprovođenje kampanja 
za podizanje energetske svesti i informisanje.
	

6 [2021]
	

9 svake godine
	

9 svake godine
	

17 (2024)
	

	



2
	

Raznolikost i uporedivost 
usluga koje se nude 
potrošačima.
	



Nema dostupnih ponuda
	


Lansiranje sredstva ya upore]ivanje cena.
	
Alternativne ponude dostupne svim kupcima
	
	

	


Br. 
	


Radnja
	
Krajnji rok
	Budžet
	

Izvor finansiranja
	Institucija
vodeća i prateća
	

Proizvod
	
Referenca u dokumentima
	

Napredak u implementaciji za 2024. godinu

	
	
	
	 	Godina 	
	Godina 	
	Godina 	
	Godina 	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
2022
	
2023
	
2024
	
2025
	
	
	
	
	

	




V.2.
1
	
Izrada zakonodavstva za Alat za poređenje cena, sa detaljnim uputstvima o informacijama koje treba dati u Alatima.
	




2023
	




€
-
	




€
20,000.00
	




€
-
	




€
-
	




Donatori
	




RUE
	Pravni okviri omogućava
razvoj
alata
za poređenje cena
	


Energetska strategija za vremenski period
2022-2031.
	








Postupak sa potrebnim uputstvima je završen.
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Razvoj alata za poređenje cena
	



2023
	



€
-
	



€
7,000.00
	



€
-
	



€
-
	



RUE
	



RUE
	Potpuno funkcionalan
alat za 
poređenje
cena.
	

Energetska strategija za vremenski period
2022-2031
	






Aplikaciju je potrebno ažurirati kako bi radila na najnovijem Windows operativnom sistemu.

	V.3
	Specifični cilj: Zaštita zdravlja ljudi i životne sredine
	




	
	

Indikator
	

Osnovna vrednost
	
Kratkoročni cilj
2025
	Cilj za krajnju godinu
2031
	
	

	





















1
	



















Emisije prašine, NOx i SO₂ elektrana na lignit
	TC „Kosovo B“: Prašina: preko
300 mg/ Nm³, NOx: preko 500 mg/ Nm³
SO₂: preko 600 mg/ Nm³
TC „Kosovo A“:Prašina: preko 
50 mg/ Nm³, NOx: preko 600 mg/ Nm³
SO₂: preko 600 mg/ Nm³
	TC „Kosovo B2“: Prašina: 20 mg/ Nm³, NOx: 200 mg/ Nm³, SO: 600 mg/ Nm³
TC „Kosovo B1“: Prašina: preko 300 mg/ Nm³,
NOx: više od 500 mg/ Nm³,
SO₂: preko 600 mg/ Nm³
TC „Kosovo A3“:
Prašina: 20 mg/ Nm³, NOx: preko 200 mg/ Nm³,
SO₂: preko 200 mg/ Nm³
TC „Kosovo A4 & A5“: Prašina: preko 50 mg/Nm³,
NOx: preko 600 mg/Nm³,
SO₂: preko 600 mg/ Nm³
	TC „Kosovo B“: Prašina:
20 mg/ Nm³
NOx: 200 mg/ Nm³
SO₂: 200
mg/ Nm³
TC
"Kosovo A": Prašina:
20 mg/ Nm³
NOx: 200 mg/ Nm³
SO₂: 200
mg/ Nm³
	
	

	Br. 
	Radnja
	
	Budžet
	
	
	
	
	Napredak u implementaciji za 2024. godinu




	
	
	
Krajnji rok
	Godina
	Godina
	Godina
	Godina
	

Izvor finansiranja
	Vodeća i prateća
institucija
S
	

Proizvod
	
Referenca u dokumentima
	

	
	
	
	

2022
	

2023
	

2024
	

2025
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Povećanje kapaciteta AZŽS -a za praćenje, evaluaciju i izveštavanje o emisijama iz velikih postrojenja sa sagorevanjem
	













2025
	













-
	












€
9,000.00
	












€
9,000.00
	












€
9,000.00
	












Budžet Kosova (BK)
	










MSSP, Agencija za zaštitu
životne sredine Kosova (AZŽS).
	




Podizanje kapaciteta za osoblje AMMK-a za praćenje, procenu i izveštavanje o emisijama iz
velikih postrojenja
za sagorevanje.
	Administrativno
uputstvo (AU)
o
pravilima i stopama
emisija u vazduh
iz stacionarnih izvora zagađenja.
	Tokom vremenskog perioda januar - decembar 2024. godine u okviru projekta „Izgradnja kapaciteta za kontrolu zagađenja vazduha na Kosovu“ uz podršku JICA-e, pet (5) službenika AMMK-a, obučena su za praćenje, procenu, verifikaciju i izveštavanje o emisijama iz velikih postrojenja za sagorevanje, održano je četiri (4) obuke i radionice. Sedam (7) službenika iz AMMK-a i MSPP-a učestvovalo je u studentskoj poseti Japanu gde su, između ostalog, tretirani i izvori zagađenja iz industrije i drugih sektora. # službenica iz AMMK-a učestvovala je na konferenciji o emisijama u vazduh u okviru CLRTAP-a koja je održana u Briselu.
Podaci o emisijama iz velikih postrojenja sa sagorevanjem prijavljeni su Evropskoj agenciji za životnu sredinu u okviru obaveza Energetske zajednice - Izveštavanje o postrojenjima za sagorevanje (https://cdr.eionet.europa.eu/xk/eu/energycommu
nity/envzcosca/). Takođe, podaci o emisiji iz velikih postrojenja sa sagorevanjem uključeni su u okvir Izveštavanja o popisu emisija u vazduh prema zahtevima CLRTAP-a. (https://cdr.eionet.europa.eu/xk/un/clrtap/inventor IES/). Podaci o emisijama iz postrojenja za velika sagorevanje obuhvačeni su i u okviru Izveštaja o stanju vazduha 2023. godine i Izveštaja o stanju životne sredine 2023. godine.
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